Ampliación planta física Hotel La Perla Llanera by Triana Chaves, José Enrique & Acevedo Muñoz, Catalina Paola Bibiana Marcela del Rosario
AMPLIACION PLANTA FISICA 
HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ENRIQUE TRIANA 
CATALINA PAOLA ACEVEDO MUÑOZ 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE - 2018 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 2 - 
 
AMPLIACION PLANTA FISICA  
HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ENRIQUE TRIANA 
CATALINA PAOLA ACEVEDO MUÑOZ 
 
 
 
 
 
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 
 
 
 
 
 
Asesor: MAGALI YADIRA LABRADOR TOVAR 
Administrador de Sistemas de Información 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE – 2018 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 3 - 
 
Dedicatoria 
 
Dedicado a mí esposa Patricia y mis hijos María Alejandra, José Alejandro, Juan Felipe y Sergio 
Enrique, quienes son motivo diario de superación y esfuerzo.  A mis padres, quienes mediante 
sus oraciones, son un empuje necesario en mi vida.   
José Enrique Triana Chaves 
 
 
Mi querida familia, siempre en mi mente y en mi corazón, Jorge Luis y Juan Diego a ustedes está 
dedicado este trabajo al igual que mi padre Hugo que desde el cielo siempre me cuida y guía y a 
mi Madre Eneida siempre ambos ejemplos de trabajo, entrega y estudio. 
Catalina Paola Acevedo Muñoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 4 - 
 
Agradecimientos 
 
Gracias a mi familia por su apoyo, disposición y paciencia en los caminos tomados, así mismo a 
los profesionales que nos guiaron en este camino de aprendizaje pues no es fácil materializar con 
estas nuevas herramientas virtuales el trabajo arduo que se ha llevado a cabo.  A mi compañera 
Catalina Paola Acevedo, mis más grandes respetos y admiración, por su dedicación y su guía que 
han sido fundamentales para finalizar este trabajo.    
José Enrique Triana Chaves. 
 
 
Este ha sido un largo proceso de aprendizaje en donde he contado con grandes maestros de la 
Universidad Piloto de Colombia a los cuales agradezco su entrega a su labor y por brindarme 
todo su conocimiento el cual espero hayamos podido plasmar en este trabajo de grado, agradezco 
a mi compañero de trabajo de grado José Enrique por su buena disposición, entrega y calidad 
humana logrando sacar adelante el trabajo y finalmente agradecimientos infinitos a lo más 
preciado de mi vida, mi familia quienes son mi motor y fueron mi apoyo y fortaleza para 
culminar exitosamente esta especialización. 
  Catalina Paola Acevedo Muñoz. 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 5 - 
 
Tabla de Contenido 
 
1. Antecedentes ...................................................................................................................... - 15 - 
1.1 Descripción de la Organización ................................................................................. - 15 - 
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. ................................ - 15 - 
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. .............................................. - 17 - 
2. Marco Metodológico ......................................................................................................... - 20 - 
2.1 Tipos y Métodos de Investigación. ............................................................................ - 20 - 
2.2 Herramientas para la Recolección de Información .................................................... - 21 - 
2.3 Fuentes de Información .............................................................................................. - 21 - 
2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado. ........................ - 21 - 
3. Estudios y Evaluaciones .................................................................................................... - 22 - 
3.1 Estudio Técnico .......................................................................................................... - 22 - 
3.1.1 Diseño conceptual de la solución. ....................................................................... - 22 - 
3.1.2 Análisis y descripción del proceso. ..................................................................... - 22 - 
3.1.3 Definición de tamaño y localización del proyecto. ............................................. - 23 - 
3.1.4 Requerimiento para el  desarrollo del proyecto. ................................................. - 24 - 
3.2 Estudio de Mercado .................................................................................................... - 25 - 
3.2.1 Población............................................................................................................. - 25 - 
3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. ..................................................................... - 26 - 
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. .......................................................................... - 26 - 
3.2.4 Precios. ................................................................................................................ - 27 - 
3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. ................................................................ - 27 - 
3.3 Estudio Económico - Financiero ................................................................................ - 27 - 
3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. ................................................ - 28 - 
3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. .................... - 28 - 
3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. .......................................................................... - 31 - 
3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. ... - 32 - 
3.3.5 Evaluación financiera del proyecto. .................................................................... - 33 - 
3.4 Estudio Social y Ambiental ........................................................................................ - 34 - 
3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales...................................... - 34 - 
3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. ........................................................... - 35 - 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 6 - 
 
3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ................................................ - 35 - 
4. Evaluación y Formulación ................................................................................................. - 37 - 
4.1 Planteamiento del Problema ....................................................................................... - 37 - 
4.1.1 Análisis de involucrados. .................................................................................... - 38 - 
4.1.2 Árbol de problemas. ............................................................................................ - 40 - 
4.1.3 Árbol de objetivos. .............................................................................................. - 41 - 
4.2 Alternativas de Solución ............................................................................................ - 42 - 
4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. ........................................................... - 42 - 
4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. ............................................................ - 43 - 
4.2.3 Justificación del proyecto. .................................................................................. - 44 - 
5. Inicio de Proyecto .............................................................................................................. - 44 - 
5.1 Caso de Negocio......................................................................................................... - 44 - 
5.2 Plan de Gestión de la Integración ............................................................................... - 45 - 
5.2.1 Acta de constitución. ........................................................................................... - 45 - 
5.2.2 Informe final del proyecto. ................................................................................. - 45 - 
5.2.3 Plan de gestión de beneficios. ............................................................................. - 47 - 
5.2.4 Registro de lecciones aprendidas. ....................................................................... - 47 - 
5.2.5 Control integrado de cambios. ............................................................................ - 48 - 
6. Planes de Gestión............................................................................................................... - 51 - 
6.1 Plan de Gestión del Alcance....................................................................................... - 51 - 
6.1.1 Enunciado del alcance......................................................................................... - 51 - 
6.1.2 EDT. .................................................................................................................... - 51 - 
6.1.3 Diccionario de la EDT. ....................................................................................... - 51 - 
6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. ................................................................... - 51 - 
6.1.5 Validación del alcance. ....................................................................................... - 52 - 
6.2 Plan de Gestión del Cronograma ................................................................................ - 55 - 
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. ....................... - 55 - 
6.2.2 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt. ............................................... - 55 - 
6.2.3 Diagrama de red. ................................................................................................. - 55 - 
6.2.4 Diagrama de ruta crítica. ..................................................................................... - 55 - 
6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. ....................... - 56 - 
6.3 Plan de Gestión del Costo .......................................................................................... - 57 - 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 7 - 
 
6.3.1 Estimación de costos. .......................................................................................... - 57 - 
6.3.2 Línea base de costos............................................................................................ - 57 - 
6.3.3 Presupuesto por actividades. ............................................................................... - 57 - 
6.3.4 Indicadores de mediciones de desempeño aplicados al proyecto. ...................... - 57 - 
6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. ................................ - 59 - 
6.4 Plan de Gestión de Calidad ........................................................................................ - 61 - 
6.4.1 Métricas de calidad. ............................................................................................ - 62 - 
6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. ................................................................. - 66 - 
6.4.3 Entregables verificados. ...................................................................................... - 68 - 
6.5 Plan de Gestión de Recursos ...................................................................................... - 69 - 
6.5.1 Estructura de desglose de recursos. .................................................................... - 69 - 
6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones de equipo del proyecto. ......... - 73 - 
6.5.3 Calendario de recursos. ....................................................................................... - 75 - 
6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo ...................................................... - 77 - 
6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones .......................................................................... - 78 - 
6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. ...................................................... - 78 - 
6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 
autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc... ............. - 82 - 
6.6.3 Matriz de comunicaciones. ................................................................................. - 85 - 
6.7 Plan de Gestión del Riesgo......................................................................................... - 85 - 
6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. ........................................ - 88 - 
6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS-. ................................................................... - 89 - 
6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 
aplicación y cálculo del valor económico esperado. ......................................................... - 90 - 
6.7.4 Matriz de riesgos. ................................................................................................ - 91 - 
6.7.5 Plan de respuesta al riesgo. ................................................................................. - 92 - 
6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones .............................................................................. - 94 - 
6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. ......................................... - 94 - 
6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. ............. - 96 - 
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. ............................ - 103 - 
6.9 Plan de Gestión de Interesados................................................................................. - 103 - 
6.9.1 Registro de interesados. .................................................................................... - 104 - 
6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados. ............................... - 104 - 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 8 - 
 
6.9.3 Estrategias para involucrar interesados. ............................................................ - 106 - 
 
 
 
 
 
Tabla de Figuras 
 
FIGURA 1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.  FUENTE: MANUAL GESTIÓN SOSTENIBILIDAD 
HOTEL LA PERLA LLANERA (2016). ................................................................................................... - 19 - 
FIGURA 2. MAPA DE PROCESOS ACTUALIZADO. FUENTE: MANUAL GESTIÓN SOSTENIBILIDAD 
HOTEL LA PERLA LLANERA (2016) .................................................................................................... - 20 - 
FIGURA 3. MAPA DE PROCESOS CON PROYECTO IMPLEMENTADO.   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
 .................................................................................................................................................................. - 20 - 
FIGURA 4. CADENA DE VALOR.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA...................................................... - 20 - 
FIGURA 5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  FUENTE: GOOGLE EARTH ............................................ - 24 - 
FIGURA 6. FLUJO DE CAJA Y COSTOS DE INVERSIÓN.  FUENTE. PROYECCIÓN MS PROJECT. ....... - 28 - 
FIGURA 7. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ................................ - 32 - 
FIGURA 8. LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA .............. - 33 - 
FIGURA 9. LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA . - 33 - 
FIGURA 10. ÁRBOL DE PROBLEMAS.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ............................................. - 40 - 
FIGURA 11. ÁRBOL DE OBJETIVOS.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ............................................... - 41 - 
FIGURA 12. DIAGRAMA DE FLUJO DE SOLICITUD DE CAMBIOS.  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA ... - 
48 - 
FIGURA 13. CURVA S DE AVANCE EN SIMULACIÓN. FUENTE: PROPIA............................................... - 61 - 
FIGURA 14. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.  FUENTE. PROPIA .......................................................... - 71 - 
FIGURA 15. ESCALAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES.  FUENTE: PROPIA .................................... - 83 - 
FIGURA 16. MATRIZ DE PODER INTERESES.  FUENTE: PROPIA ........................................................... - 105 - 
FIGURA 17. MATRIZ DE PODER INFLUENCIA.  FUENTE: PROPIA ........................................................ - 105 - 
FIGURA 18.  MATRIZ DE INFLUENCIA - IMPACTO.  FUENTE: PROPIA ................................................ - 106 - 
FIGURA 19.  MODELO PROMINENCIA.  FUENTE: PROPIA ..................................................................... - 106 - 
 
 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 9 - 
 
Índice de Tablas 
 
TABLA 1. OCUPACIÓN HOTELERA PROMEDIO ENERO – DICIEMBRE, ................................................. - 25 - 
TABLA 2. COMPETENCIA DIRECTA. ........................................................................................................... - 26 - 
TABLA 3. PRECIOS DE MERCADO ............................................................................................................... - 27 - 
TABLA 4. COSTOS FIJOS ................................................................................................................................ - 29 - 
TABLA 5. COSTOS VARIABLES .................................................................................................................... - 29 - 
TABLA 6. VALOR DE ALQUILER DE HABITACIONES .............................................................................. - 29 - 
TABLA 7. LIQUIDACIÓN DE TRABAJADORES ANUAL ............................................................................ - 30 - 
TABLA 8. MODO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. - 32 - 
TABLA 9. INDICADORES FINANCIEROS ..................................................................................................... - 33 - 
TABLA 10. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS ....................................................................................... - 38 - 
TABLA 11. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES .............................................................................................. - 42 - 
TABLA 12. MATRIZ DE ALTERNATIVAS .................................................................................................... - 43 - 
TABLA 13. DIMENSIONES DEL EAV ............................................................................................................ - 49 - 
TABLA 14. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ..................................................................... - 50 - 
TABLA 15. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS ....................................................................... - 51 - 
TABLA 16. TABLA DE ACTIVIDADES DE LA RUTA CRITICA .................................................................. - 56 - 
TABLA 17. DIMENSIONES DEL EAV ............................................................................................................ - 58 - 
TABLA 18. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ..................................................................... - 58 - 
TABLA 19. INFORME DE SITUACIÓN DE VALOR DEVENGADO ............................................................. - 60 - 
TABLA 20. IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS ................................................................................... - 70 - 
TABLA 21.  ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO. ............................................................... - 71 - 
TABLA 22 INFORMACIÓN QUE SE COMUNICA ......................................................................................... - 83 - 
TABLA 23 FRECUENCIA Y PLAZO DE ENTREGA ...................................................................................... - 83 - 
TABLA 24 RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN ................................................................................... - 84 - 
TABLA 25. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS ...................................................................... - 85 - 
TABLA 26. IDENTIFICACIÓN APETITO AL RIESGO VS INTERESADO. FUENTE: PROPIA ................... - 88 - 
TABLA 27.  RBS ............................................................................................................................................... - 89 - 
TABLA 28. DEFINICIÓN DE PROBABILIDADES. FUENTE PROPIA .......................................................... - 90 - 
TABLA 29. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO ............................................................................... - 91 - 
 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 10 - 
 
Índice de Anexos 
 
ANEXO A.  TABLA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
ANEXO B.  VALORACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 
ANEXO C.  FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ANEXO D.  CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
ANEXO E.  CARACTERIZACIÓN DE INTERESADOS 
ANEXO F. ACTA DE CONSTITUCION 
ANEXO G. ENUNCIADO DEL ALCANCE 
ANEXO H.  EDT 
ANEXO I. DICCIONARIO DE LA EDT 
ANEXO J.  LISTADO DE ACTIVIDADES CON ESTIMACIÓN DE DURACIONES ESPERADAS 
ANEXO K.  LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 
ANEXO L.  DIAGRAMA DE RED 
ANEXO M.  DIAGRAMA DE RUTA CRITICA 
ANEXO N. LÍNEA BASE DE COSTOS 
ANEXO O.  PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 
ANEXO P. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
ANEXO Q. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 
ANEXO R. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
ANEXO S. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS 
ANEXO T. CARACTERIZACIÓN DE INTERESADOS IDENTIFICADOS 
ANEXO U. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
ANEXO V. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 
ANEXO W. MATRIZ DE ADQUISICIONES 
ANEXO X. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INTERESADOS 
ANEXO Y. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
ANEXO Z. PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS 
ANEXO AA. MATRIZ DE RIESGOS 
 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 11 - 
 
Introducción 
 
El Municipio de Acacías es una ciudad ubicada en el departamento del Meta en una de las 
regiones de Colombia que se destaca por la producción de hidrocarburos, la ganadería, la 
agricultura y el turismo, gracias a esto Acacías se ha convertido en confluencia de gran flujo de 
personas itinerantes que vienen a la zona teniendo como objetivo alguna de las actividades 
económicas con que cuenta la región. 
 
Aprovechando esta oportunidad de negocio se creó el Hotel La Perla Llanera ubicado en el 
corazón de la ciudad donde durante los once (11) años de funcionamiento ha tenido buenos 
resultados económicos para la compañía, sin embargo, se ha visto que existe la posibilidad de 
ampliar su planta física, pudiendo ofrecer mayores servicios y habitaciones ya que ha aumentado 
la demanda de las mismas. 
 
Por lo anterior, los socios de la empresa desean desarrollar un plan de proyecto para la 
ampliación del hotel La Perla Llanera, para esto, se realizará todo el análisis bajo los principios 
del PMI y se desarrollarán los diferentes planes de gestión del proyecto. 
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Resúmen 
 
Con el presente proyecto se busca la solución óptima para el problema presentado en la 
empresa Inversiones Perla del Llano, en donde sus propietarios observan el estancamiento del 
crecimiento económico de la compañía en gran parte por las limitaciones de planta física 
generando baja disponibilidad del servicio.  Se realizarán los planes de gestión del proyecto que 
aplican para determinar una correcta planeación y formulación del proyecto, ajustado a la realidad 
económica, legal, social y ambiental, con el fin de dar solución a su problemática, mediante la 
construcción de la ampliación de la planta física de su hotel insignia La Perla Llanera. 
 
Palabras Clave: Formulación, gestión, ampliación, crecimiento económico, planeación, 
construcción. 
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Abstract 
 
The present project seeks the optimal solution for the problem presented in the company 
Inversiones Perla del Llano, where its owners observe the stagnation of the company's economic 
growth largely due to its physical plant limitations, resulting in the unavailability of the service. 
The project management plans that apply to determine the correct planning and formulation of the 
project, adjusted to the economic, legal, social and environmental reality, will be carried out in 
order to solve their problems, through the construction of the extension of the project. Physical 
plant of its flagship hotel La Perla Llanera. 
 
Keywords: Formulation, management, expansion, economic growth, planning, 
construction. 
 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 14 - 
 
Objetivo General 
 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo general de los autores optar al título de 
Especialista en Gerencia de Proyectos del programa virtual dictado por la Universidad Piloto de 
Colombia, en la promoción de graduandos del segundo semestre del año 2018, para lo cual se pone 
a consideración de los jurados asignados por la Universidad el presente trabajo mediante la 
presentación y sustentación del mismo. 
 
 
Objetivo Proyecto de Grado 
 
Los autores esperan  obtener a lo largo del año que duran los estudios de la especialización 
en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia y la elaboración del trabajo de 
grado, los diferentes conocimientos y habilidades necesarias para llegar a ser un muy buen gerente 
de proyectos en las diferentes actividades profesionales que se presenten y apoyar con los 
conocimientos adquiridos las diferentes áreas de proyectos de las empresas en que se desempeñen.   
Igualmente, es su meta que este trabajo sirva de apoyo a las directivas de la empresa La Perla 
Llanera para el mejoramiento de la infraestructura del hotel ubicado en la ciudad de Acacías y sea 
este Plan de gestión la guía básica para emprender su tarea de expansión que le representará 
mejoramiento en sus rendimientos económicos y posicionamiento a nivel local. 
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AMPLIACION PLANTA FISICA 
HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
 
1. Antecedentes 
 
1.1 Descripción de la Organización 
 
1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 
 
Una de las principales actividades económicas del departamento del Meta, es la industria 
petrolera, alrededor de la cual se mueven otra gran cantidad de actividades, empresas o industrias, 
entre las cuales se encuentra la hotelera, ya que el flujo de personas que mueve el sector de 
hidrocarburos es abundante en sus diferentes etapas de ejecución.  Por otro lado, en el departamento 
también se desarrolla en los últimos años, un auge del turismo por las bellezas naturales que ofrece 
la zona en cuanto a fauna, flora, sus hermosos paisajes y el disfrute de la vida tradicional del llano, 
unido a que hoy en día se presenta una mayor tranquilidad en cuanto al tema de seguridad.  Los 
dos aspectos anteriores, son lo que principalmente han incrementado la llegada de personas de 
todas partes del país, en plan de turismo o por cuestiones laborales a la zona, lo que hace de la 
industria Hotelera y de Turismo un importante sector productivo en la Región de la Orinoquia. 
 
Inversiones Perla del Llano, es una empresa dedicada al desarrollo de la hotelería y turismo 
en el departamento del Meta.  El 23 de septiembre del año 2006, luego de la etapa de construcción 
totalmente nueva, con dotaciones institucionales para el servicio de la hotelería, se inaugura su 
principal establecimiento conocido como Hotel La Perla Llanera, el cual presta servicios de 
hotelería especialmente a empresas del sector hidrocarburos. 
 
El Hotel La Perla Llanera  se constituye como una empresa de carácter privado, que presta 
el servicio de alojamiento y hospedaje.  Para tal fin, cuenta con unas instalaciones que le permiten 
prestar dichos servicios, es un edificio de conformado por cuatro pisos, cuenta con un total de 22 
habitaciones, cada habitación cuenta con aire acondicionado o ventilador, servicio de televisión, 
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una nevera y un cuarto de baño conformado por un inodoro, un lavamanos y una ducha, tiene 
capacidad de alojamiento para 41 personas; el área está distribuida de la siguiente forma: 
 
Primer Piso: Este piso se encuentra distribuido  en dos  áreas  y el acceso principal al Hotel; 
la primera se  encuentra dividida en tres  secciones, dos auditorios diseñados para la realización de 
eventos y  reuniones, y el área de lavandería, secado y planchado contando con un área de 240 m2. 
 
Segundo piso: El segundo piso está conformado por el área de recepción en donde se realizan 
las actividades administrativas del Hotel, una sala de espera para comodidad de los huéspedes, un 
cuarto de aseo en donde se realizan las actividades de limpieza de los utensilios que se utilizan para 
el embellecimiento del Hotel y además en donde se almacenan los Productos de aseo a utilizar en 
dichas actividades  y ocho habitaciones para un total de 220 m2. 
 
Tercer piso: Este piso se  encuentra distribuido en 10 habitaciones y un cuarto de aseo en 
donde se realizan las actividades de limpieza de los utensilios que se utilizan para el 
embellecimiento del Hotel y además en donde se almacenan los Productos de aseo a utilizar en 
dichas actividades para un total de 220 m2. 
 
Cuarto piso: En este piso se encuentran localizadas cuatro habitaciones, un cuarto de aseo y 
una bodega cuenta con un área de 50 m2. 
 
El Hotel La Perla Llanera cuenta con los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, los 
cuales son prestados por la empresa Servicios Públicos de Acacías ESPA, por esta razón las aguas 
residuales domésticas son vertidas al alcantarillado, los residuos sólidos ordinarios son entregados 
a la misma cual los dispone en el relleno sanitario y los reciclables son entregados a empresas 
comunitarias de reciclaje existentes en la región. 
 
El agua utilizada para todas las actividades del Hotel se obtiene del acueducto municipal, que 
se almacenan en 3 tanques elevados de 2000  litros, 1 tanque subterráneo de 20000  litros.  Para la 
impulsión del agua y generar presión se utiliza 1 Electrobomba de 2 caballos de fuerza 
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Cuenta con una política de calidad y en el área de sostenibilidad con el objetivo de optimizar 
los procesos, buscando el ahorro de energía, manejo de residuos, prevención de contaminación 
atmosférica con buenas prácticas medioambientales y sociales. 
 
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 
 
El grupo de socios de la compañía en cabeza de la Gerencia tiene como estrategia la 
satisfacción del cliente brindándole el mejor servicio, con la mayor calidad y a un precio 
competitivo del mercado.  Se plantea el crecimiento de la compañía aumentando su capacidad de 
servicio y consecución de nuevos clientes. 
 
1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 
 
Los objetivos estratégicos de la organización son: 
 
a) Garantizar la calidad del servicio al cliente. 
b) Consolidar un equipo de trabajo competente. 
c) Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la organización. 
d) Garantizar el mejoramiento continuo de la organización. 
e) Asegurar insumos y servicios de la mejor calidad para el desarrollo y prestación del 
servicio. 
f) Garantizar la satisfacción del cliente. 
 
1.1.2.2 Políticas institucionales. 
 
La política primordial de la organización es prestar el servicio de hotelería en la ciudad de 
Acacías – Meta, brindando habitaciones con mobiliario de calidad, servicio eficiente y lavandería 
óptimos.  Garantizar los recursos para el sostenimiento de la planta física y el servicio, con personal 
amable e idóneo en la atención del cliente, implementando la mejora continua y el cumplimiento 
de los compromisos con los clientes para mantener siempre su satisfacción. 
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1.1.2.2.1 Políticas de calidad. 
 
Capacitar al personal para que identifiquen los tipos de riesgo en el desarrollo de sus 
labores, por medio de las normas y leyes establecidas como lo es la ley 1164 del 2007, la cual habla 
sobre “el medio del cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. 
 
Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la organización, 
conforme a los manuales de procesos establecidos en la empresa y así cumplir el sistema de gestión 
de calidad que consiste en mejorar en cuanto se puedan los servicios y productos que son ofrecidos 
y satisfacer las necesidades del huésped según lo ofrecido. 
 
1.1.2.3 Misión, visión y valores. 
 
1.1.2.3.1 Misión 
 
Ser un hotel líder en la prestación de servicios orientado principalmente al sector   
empresarial ofreciendo atención personalizada y amable desarrollando productos y servicios que 
garanticen la satisfacción del cliente. 
 
Contamos con un talento humano comprometido en el permanente mejoramiento tanto de 
la responsabilidad social como responsabilidad ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los cuales son importantes para nuestro buen funcionamiento. 
 
1.1.2.3.2 Visión 
 
Para el año 2020 El Hotel La Perla Llanera se proyecta para ser líder local y ocupar los 
primeros lugares en el municipio de Acacías en Alojamiento Ejecutivo y Empresarial donde se 
generen experiencias, y se logrará a través de la mejora continua e innovación de nuestros servicios,  
trabajando  en equipo y cumpliendo  los objetivos propuestos, respetando el medio ambiente como 
también la  Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.1.2.3.3 Valores 
 
a) Enfoque al cliente 
b) Respeto 
c) Honestidad 
d) Cumplimiento 
e) Credibilidad 
f) Responsabilidad empresarial 
 
1.1.2.4 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de la compañía es funcional, según se muestra en la  según se 
aprecia en la figura 1: 
 
 
Figura 1. Estructura de la Organización.  Fuente: Manual gestión sostenibilidad Hotel la perla 
llanera (2016). 
 
Como se observa, la organización no cuenta con una oficina de gestión de proyectos (PMO), 
por lo que sus proyectos se desarrollan por el sentido común de sus propietarios y sin estrategias 
definidas hasta ahora. 
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1.1.2.5 Mapa de procesos 
 
En la figura 2 se observa el mapa de procesos actual de la organización 
 
Figura 2. Mapa de procesos actualizado. Fuente: Manual gestión sostenibilidad Hotel la perla 
llanera (2016) 
 
Una vez implementado el proyecto, el mapa de proceso cambia, según se observa en la 
figura 3. 
 
Figura 3. Mapa de procesos con proyecto implementado.   Fuente: Elaboración propia 
 
1.1.2.6 Cadena de valor de la organización 
 
En la figura 4 se aprecia la cadena de valor de la compañía, con la cual se llega a la 
satisfacción del cliente y a los resultados financieros. 
 
 
Figura 4. Cadena de Valor.  Fuente: Elaboración propia 
 
2. Marco Metodológico 
 
2.1 Tipos y Métodos de Investigación. 
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Documental: Se recurrirá a diferentes fuentes de información para investigación incluyendo 
la indagación de proyecciones de exploración de empresas de hidrocarburos en el área de incidencia 
del proyecto, indagación de proyecciones de impulso de turismo de aventura, clientes ejecutivos e 
históricos de ocupación hotelera en el establecimiento. 
 
Campo: se realizará acercamiento con clientes actuales para consulta de proyección de 
ocupación. 
 
 
 
2.2 Herramientas para la Recolección de Información 
 
Análisis documental: Se consultarán diferentes fuentes que brinden estadísticas e 
información que nos sirva de apoyo para el desarrollo del proyecto. 
 
Encuestas: Se realizarán encuestas que permitan conocer las necesidades del grupo de interés 
que tiene que ver con la demanda, al igual que a los dueños de los predios vecinos, dueños de 
establecimientos aledaños y posibles nuevos clientes. 
 
2.3 Fuentes de Información 
 
Las posibles fuentes de información están centradas en estadísticas de COTELCO, 
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, CAMACOL, ECOPETROL, 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO, consulta de páginas web 
de la competencia, reglamento PBOT municipio de Acacías, curaduría y/o secretaría de planeación 
municipal. 
 
2.4 Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado. 
 
Supuestos: 
Los supuestos planteados son: 
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a) Se asume la consecución de un predio para la expansión de la planta física 
b) Se asume que la demanda de habitaciones no va a disminuir en el tiempo y por el 
contrario tenderá a aumentar a una tasa que se definirá posteriormente. 
 
Restricciones: 
Las restricciones que se establecen son: 
a) Los recursos económicos para el proyecto están delimitados por los recursos propios y 
la financiación que adquiera la empresa. 
b) El predio a adquirir se deberá encontrar contiguo a sitio actual de ubicación del hotel 
la Perla Llanera. 
c) El tamaño de la ampliación del hotel será el determinado por el estudio de mercado 
según la necesidad insatisfecha que podrá asumir el hotel y restringido al tamaño del 
lote o predio que se logre adquirir. 
 
3. Estudios y Evaluaciones 
 
3.1 Estudio Técnico 
 
3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 
 
La empresa INVERSIONES PERLA DEL LLANO requiere ampliar su planta física, para 
esto ha determinado que la mejor alternativa es la compra de otro predio en el cual realizará la 
construcción necesaria para ampliar su planta física habitacional y de servicios. 
 
El proyecto consiste en realizar la planeación y construcción de las obras para el desarrollo 
de esta alternativa en la cual se incluirán los diferentes planes de gestión involucrados, compra del 
predio y la construcción de las obras para lograr el entregable a satisfacción del cliente. 
 
3.1.2  Análisis y descripción del proceso. 
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El esquema planteado para llevar a cabo el estudio, se basa realizar un proceso que permita 
estudiar y plantear los predios disponibles para compra tanto en los alrededores del hotel como en 
una zona cercana ubicada en el mismo sector central del municipio de Acacías, analizar las 
diferentes opciones, realizar un mercadeo de los predios que venden y sus costos, área de los 
mismos y estado en que se encuentran, establecer los costos de la construcción de la planta física, 
estudios, diseños,  consecución de los diferentes recursos tanto humanos, materiales de 
construcción, dotación muebles y enseres, contratos, hasta la entrega del bien  construído. 
 
Por otro lado se deben establecer las fuentes de financiación del proyecto, costos financieros 
y la demanda de capacidad hotelera actual y  futura para establecer el tamaño requerido de 
ampliación en términos de número de habitaciones, área física requerida y utilidades adicionales 
que se ofrecerá a los clientes, estudios diseños arquitectónicos, estructurales o reparaciones 
locativas que se requieran para adecuar el sitio a las necesidades de la empresa, al igual que 
establecer las licencias y permisos necesarios. 
 
3.1.3 Definición de tamaño y localización del proyecto. 
 
La localización del proyecto será en el municipio de Acacías en el departamento del Meta, 
contiguo a las instalaciones actuales del Hotel La Perla Llanera en el barrio Cooperativo.  En la 
figura 5 se presenta la localización del proyecto en el municipio de Acacías. 
 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 24 - 
 
 
Figura 5. Localización del proyecto.  Fuente: Google Earth 
 
El predio contiguo tiene un área para construir similar a las instalaciones actuales por lo 
que se espera ampliar la capacidad de veintidós (22) habitaciones a treinta y dos (32) habitaciones, 
según análisis preliminar. 
 
3.1.4  Requerimiento para el  desarrollo del proyecto. 
 
Para realizar el proyecto de la alternativa consistente en la ampliación planta física del Hotel 
La Perla Llanera que incluye los estudios de mercadeo, la selección y compra  de un predio, 
estudios técnicos, construcción y acondicionamiento del establecimiento, se tienen los siguientes 
requerimientos: 
 
a) Personal: Los dos (2) integrantes del grupo que realizarán los estudios de mercado, costeo 
y planeación.  Adicionalmente se requerirá la consulta de personal técnico o la consulta 
de expertos para los estudios de topografía, suelos, diseños arquitectónico, estructural, 
hidrosanitario, eléctrico, gas y telecomunicaciones entre otros. 
b) Equipos: Equipos de cómputo, impresoras, equipos para pruebas y ensayos técnicos. 
c) Materia Prima: Recolección documental y de campo. 
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d) Espacio físico: Hotel La Perla Llanera ubicado en el Municipio de Acacías, departamento 
del Meta. (para establecer los predios adecuados y disponibles para comprar), oficina de 
los investigadores y de los expertos. 
 
3.2 Estudio de Mercado 
 
Este estudio nos permitirá establecer la demanda que existe y así determinar el tamaño de 
las instalaciones que se requieren construir, al igual que el tamaño del predio a adquirir. 
 
3.2.1 Población. 
 
La población que se beneficiará del producto de este estudio serán los dueños de la 
organización INVERSION PERLA DEL LLANO de manera directa y de forma indirecta los 
empleados de la compañía y los clientes o usuarios de acuerdo a las decisiones que se tomen según 
los resultados que se obtengan del estudio de factibilidad de la alternativa propuesta. 
 
La población objetivo del presente estudio corresponde a las empresas de exploración 
petrolera, contratistas de Ecopetrol, así como empresas del sector financiero con sede en el 
municipio y turismo en general. 
 
Según cifras del sistema de información turística en el Meta, como se observa en la tabla 1, 
el año 2014 fue un buen año de promedio de ocupación hotelera, estando cerca del 57% en el 
municipio de Acacías, siendo después de Villavicencio el municipio más elegido por turistas y 
empresarios para sus eventos.  A pesar de la crisis petrolera vivida en el mundo, en Acacías se bajó 
levemente la ocupación promedio pero en el 2017 repuntó; resultado del incremento del turismo 
ecológico y de aventura y a la reactivación del sector petrolero. 
 
Tabla 1. Ocupación Hotelera Promedio Enero – Diciembre,  
 
Fuente: Sistema de información turística del Meta 
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3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 
 
La demanda está representada en los clientes que llegan a la ciudad y requieren de 
habitaciones para su estadía durante el tiempo que desarrollen sus actividades en la zona bien sea 
por turismo, trabajo u otras actividades. 
 
Según cifras del informe de 2016 del instituto turismo del Meta, los turistas promedio en el 
departamento en el año 2016 fueron 316.143 personas.  El número de establecimientos prestadores 
del servicio de hospedaje en el departamento fueron 696, de los cuales el municipio de Acacías 
tiene 73 por lo que el municipio tiene aproximadamente el 10% de las habitaciones disponibles en 
el departamento y los visitantes anuales están entre 30.000 y 35.000 personas. 
 
 Adicionalmente, según consultas realizadas en Ecopetrol, se tienen actualmente diez (10) 
empresas dedicada a la exploración y producción de pozos petroleros en el municipio, dos de ellas 
hospedan su personal casi de forma permanente en el hotel  y otras han mostrado interés de utilizar 
los servicios encontrando el inconveniente de la baja disponibilidad de habitaciones libres.  Cada 
empresa puede llegar a tener entre treinta (30) y treinta y cinco (35) empleados ejecutivos con 
requerimiento para hospedaje. 
 
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 
 
Existen en el Registro Nacional De Turismo (RNT) un total de 73 establecimientos 
prestadores de servicios de hospedaje inscritos del municipio de Acacías.  De estos se identifican 
como competencia directa los siguientes hoteles, según se observa en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Competencia directa.   
HOTEL  HABITACIONES RESTAURANTE PISCINA 
Iraqua    30   SI  SI  
Llanura Real   20   NO  NO 
Mayra Alejandra  40   NO  NO  
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La Mansión   40   NO  NO  
Las Pampas   35   SI  SI 
Fuente: Propia 
 
3.2.4 Precios. 
 
La tabla 3 relaciona los hoteles que son competencia directa para el Hotel La Perla Llanera 
y los costos por habitación para una persona en temporada regular.  Con estos datos se observa 
cómo se encuentra la compañía con respecto a precios del mercado para el año 2017. 
 
Tabla 3. Precios de mercado 
HOTEL   HABITACIONES  PRECIOS PROM HAB 
Iraqua     30    $ 120.000 
Llanura Real    20    $ 74.000 
Mayra Alejandra    40    $ 60.000 
La Mansión    40    $ 60.000 
Las Pampas    35    $160.000 
La Perla Llanera   22    $75.000 
Fuente: Propia 
 
3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 
 
El punto de equilibrio se obtiene cuando los costos del proyecto son iguales o equivalentes a 
los ingresos, determinados por los futuros ingreso por ocupación de las nuevas instalaciones y 
llegada de nuevos clientes hasta alcanzar o cubrir la inversión realizada en la ampliación de la 
planta física.  Para el proyecto se estima un punto de equilibrio de $60.000/hab con una tasa de 
retorno esperada en 5 años. 
 
3.3 Estudio Económico - Financiero 
 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 28 - 
 
Para la realización del estudio económico y financiero del proyecto se tuvieron en cuenta los 
recursos a utilizarse en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, como se muestra en los 
siguientes numerales. 
  
3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 
 
Para realizar la estimación de costos se asignaron recursos a cada una de las actividades en 
el Project.  Con esta herramienta se obtienen datos agrupados de costos, en los cuales se describen 
como costos de inversión todos los costos asociados a las etapas de inicio, planificación, ejecución, 
control y cierre; la figura 6 muestra las cifras de los costos de inversión del proyecto obtenidos del 
flujo de caja del proyecto.  Los costos fijos y variables tienen que ver con la operación del proyecto.  
 
Figura 6. Flujo de caja y costos de inversión.  Fuente. Proyección Ms Project. 
 
Del Project se obtiene el listado de actividades con la asignación de recursos realizada para 
obtener la estimación de costos (ver anexo A). 
 
3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
 
Para el cálculo de costos de operación y mantenimiento se tienen en cuenta costos fijos y 
variables, las tablas 4 y 5 muestran los conceptos tenidos en cuenta para discriminar los costos.  
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Así mismo, la tabla 6 discrimina los valores de ventas tenidos en cuenta para la proyección en el 
tiempo, con base en el estudio de mercado y análisis de competencia. 
 
Tabla 4. Costos fijos 
COSTOS FIJOS  VALOR 
ENERGIA                   1.500.000  
AGUA                      150.000  
GAS                        15.000  
TV POR CABLE                      360.000  
CELADURIA                      400.000  
INTERNET Y TELEF                      260.000  
TOTAL COSTO FIJO MENSUAL                $ 2.685.000  
 
Tabla 5. Costos Variables 
COSTOS VARIABLES  VALOR 
ENERGIA                           7.000  
AGUA                              500  
SOUVENIR                           1.200  
DESAYUNO INCLUIDO                           3.500  
ELEMENTOS DE ASEO                              700  
TOTAL COSTO UNIT                       $12.900  
MANTENIMIENTO ANUAL HOTEL                $12.000.000  
 
 
Tabla 6. Valor de alquiler de habitaciones 
INSTALACIONES ACTUALES               # HAB 
COSTO 
ALQUILER 
HABITACIONES SENCILLAS 12 60.000 
HABITACIONES DOBLES 10 76.000 
OCUPACION PROMEDIO MENSUAL 80%   
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CON PROYECTO     
HABITACIONES SENCILLAS 18 60.000 
HABITACIONES DOBLES 14 76.000 
OCUPACION PROMEDIO MENSUAL 80%   
 
También se tuvo en cuenta el incremento de personal de nómina para la operación; la tabla 
7 muestra el costo anual por persona, incluyendo prestaciones sociales y parafiscales. 
 
Tabla 7. Liquidación de trabajadores anual 
LIQUIDACION SALARIO PERSONAL DIURNO 
RECEPCIONISTA (2) Y ASEADORA (3) 
      
SALARIO MINIMO                  781,242  MENSUAL 
SALUD                    66,406  8.50% 
PENSION                    93,749  12.00% 
RIESGOS                      4,078  0.52% 
SENA                             -    0.00% 
ICBF                             -    0.00% 
CCF                    31,250  4.00% 
AUXILIO DE TRANSPORTE                    88,211    
HR EXTRA DIURNA DOM                  208,320                32 HR  
      
TOTAL PAGO MENSUAL               1,273,255    
PAGO ANUAL X EMP             15,279,064    
   
PRESTACION REQUISITO 
% anual sobre salario 
mensual 
VACACIONES  15 Días al año 0.50  
PRIMA 1 SMMLV 1.00  
CESANTIAS 2 SMMLV 1.00  
INTERESES S/CESANTIAS 12% S/cesantías al año 0.12  
TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES POR AÑO           2.62  
CARGA PRESTACIONAL AÑO X EMPLEADO       2,592,652.44  
   
PAGO TOTAL X EMPLEADO X AÑO - DIURNO     17,871,716.92  
   
LIQUIDACION SALARIO PERSONAL NOCTURNO 
RECEPCIONISTA (1) 
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SALARIO MINIMO 781,242  MENSUAL 
SALUD   66,406  8.50% 
PENSION   93,749  12.00% 
RIESGOS     4,078  0.52% 
SENA                                 -    0.00% 
ICBF                                 -    0.00% 
CCF   31,250  4.00% 
AUXILIO DE TRANSPORTE   88,211    
RECARGO NOCTURNO 273,435  35% 
NOCTURNO DOMINICAL 260,416  32 HR 
TOTAL PAGO MENSUAL 1,598,786    
PAGO ANUAL X EMP 19,185,433    
   
PRESTACION REQUISITO 
% anual sobre salario 
mensual 
VACACIONES  15 Días al año 0.50  
PRIMA 1 SMMLV 1.00  
CESANTIAS 2 SMMLV 1.00  
INTERESES S/CESANTIAS 12% S/cesantías al año 0.12  
TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES POR AÑO           2.62  
CARGA PRESTACIONAL AÑO X EMPLEADO NOCTURNO       3,445,542.87  
   
PAGO TOTAL X EMPLEADO X AÑO - NOCTURNO     22,630,975.75  
  
 
3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 
 
Para el estudio del caso se tiene en cuenta una ocupación promedio de 85%, se incluyeron 
costos fijos, variables, gastos financieros y una provisión de imprevistos.  La figura 7 muestra el 
resultado del flujo de caja realizado. 
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Figura 7. Flujo de Caja del Proyecto.  Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
 
Con base en los recursos que el dueño del proyecto expresó contar, se realiza una 
proyección de la financiación teniendo en cuenta que los costos de créditos de menor costo se ven 
en los créditos hipotecarios y con esto adquirir el predio deseado. Y luego de esto, para la ejecución 
del proyecto se solicitará un crédito de libre inversión teniendo en cuenta que sus intereses son 
mayores.  La tabla 8 muestra la forma de gestionar el apalancamiento de la financiación del 
proyecto. 
 
Tabla 8. Modo de financiación del proyecto 
DETALLE VALOR TOTAL FINANCIACION 
COMPRA DE PREDIO      240.000.000,00  100% BANCO 
GERENCIA DE PROYECTO $ 151.709.333,00  
50% BANCO, 50% REC 
PROPIOS MUEBLES Y ENSERES        58.140.000,00  
 
TOTAL      449.849.333,00   
 
FINANCIAMIENTO COMPRA PREDIO 240.000.000$        
 FINANCIAMIENTO 50% CONSTRUCCION Y 
DOTACION PROYECTO 104.924.667$        
 FINANCION CON RECURSOS PROPIOS PROYECTO 104.924.667$        
 FINANCIAMIENTO PROPIO (para funcionamiento 3 
meses) 65.368.601$          
INFLACION 4%
TASA DE OPORTUNIDAD 19,00%
IMPUESTO 33%
0 1 2 3 4 5
VENTA TOTAL 972.162.000,00$  1.011.048.480,00$  1.051.490.419,20$  1.093.550.035,97$  1.137.292.037,41$  
COSTOS FIJOS SERVICIOS GENERALES 45.420.000,00$    47.236.800,00$        49.126.272,00$        51.091.322,88$        53.134.975,80$        
COSTOS VARIABLES SERVICIOS HABITACIONES 153.948.600,00$  160.106.544,00$      166.510.805,76$      173.171.237,99$      180.098.087,51$      
COSTOS FIJO NOMINA 114.305.362,63$  118.877.577,13$      123.632.680,22$      128.577.987,43$      133.721.106,92$      
 MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA FISICA Y 
MUEBLES Y ENSERES 15.000.000,00$    15.600.000,00$        16.224.000,00$        16.872.960,00$        17.547.878,40$        
GASTOS FINANCIEROS COMPRA LOTE 59.575.553,37$    59.575.553,37$        59.575.553,37$        59.575.553,37$        59.575.553,37$        
GASTOS FINANCIEROS PROYECTO 31.972.762,85$    31.972.762,85$        31.972.762,85$        31.972.762,85$        31.972.762,85$        
PROVISION IMPREVISTOS 10.000.000,00$    10.000.000,00$        10.000.000,00$        10.000.000,00$        10.000.000,00$        
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 541.939.721,16$  567.679.242,65$      594.448.345,01$      622.288.211,45$      651.241.672,56$      
IMPUESTO 178.840.107,98$  187.334.150,07$      196.167.953,85$      205.355.109,78$      214.909.751,95$      
TOTAL FLUJO DE CAJA (515.217.933,76)$  363.099.613,17$  380.345.092,58$      398.280.391,15$      416.933.101,67$      436.331.920,62$      
 B/C                          1,11 
 Periodo de recuperacion año 2
 VAN $ 685.596.124 
 TIR 68,70%
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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Para la inclusión de los costos financieros, se realizó la consulta de tasas de intereses de 
mejor oferta y se realizaron los cálculos para pago en 5 años con cuota fija.  En las figuras 8 y 9 se 
puede observar las mejores formas encontradas para la financiación con entidades bancarias. 
 
 
Figura 8. Liquidación de crédito hipotecario.  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Liquidación de crédito de libre inversión.  Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.5 Evaluación financiera del proyecto. 
 
Con base en los resultados del flujo de caja se calcularon los valores de indicadores de 
rentabilidad, como se puede apreciar en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Indicadores Financieros 
B/C                 1,11  
CREDITO COMPRA DE BIEN INMUEBLE 
    
Valor Préstamo 240.000.000  
Tasa Bancolombia 0,0929 EA 
  0,007375559 EMV 
N  60 Meses 
Cuota fija  4964629,447  
 
FINANCIACION CONSTRUCCION Y DOTACION 
    
 Valor Préstamo  104.924.666,50   
 Tasa Banco de Bogotá  2%  EMV  
 N                   60,00   Meses  
 Cuota Fija       2.664.396,90   
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 Periodo de recuperación  año 2 
 VAN  $ 685.596.124  
 TIR  68,70% 
 
Tasa de oportunidad 19% 
 
3.4  Estudio Social y Ambiental 
 
3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 
 
Con el presente análisis se identifican los riesgos  ambientales del proyecto con base en la 
Clasificación de fenómenos amenazantes de la Guía municipal para la gestión del riesgo del 
Ministerio del Interior.  Se observan los riesgos asociados al proyecto en cuestión, teniendo en 
cuenta la gravedad del riesgo y el impacto en el desarrollo del proyecto. 
 
En el anexo D al presente documento se tiene la matriz de riesgos ambientales RAM del 
proyecto.  En estos riesgos se tomaron en cuenta escenarios de trabajo de ocho (8) horas al día en 
horarios laborales legales diurnos. 
 
Una vez analizados cada uno de los fenómenos amenazantes para el proyecto desde la etapa 
inicial hasta el cierre del proyecto, se establece la relevancia según se observa en el anexo D. 
 
Una vez identificados los riesgos se realiza la evaluación de la Matriz RAM, según Guía de 
Ecopetrol y se concluye lo siguiente: 
 
a) La valoración máxima de los riesgos que se estudian es ALTO. 
b) El 6% de los riesgos evaluados presentan valoración Alta. 
c) El 37% de los riesgos evaluados presentan valoración de riesgo Medio. 
d) El 50% de los riegos evaluados son de nivel Bajo. 
e) El 6% de los riesgos evaluados presentan valoración nula. 
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La  valoración de riesgo y el plan de respuesta se pueden observar en el anexo B. 
 
En conclusión, el riesgo mayor se encuentra por el factor humano y natural, los cuales son 
difíciles de controlar y lo mejor es establecer protocolos de seguridad y evacuación para que en 
dado caso que un suceso ocurra, el personal del proyecto sepa cómo debe actuar. 
 
3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 
 
Con base en la valoración del riesgo se realiza el flujo de entradas y salidas para la evaluación 
ambiental, según resultados mostrado en el anexo C. 
 
3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
 
Los impactos ambientales resultantes son variados si tenemos en cuenta que se utilizan 
materias primas como agua, madera, materiales de cantera entre otros que durante su extracción 
pueden producir contaminación de su medio ambiente al igual que los diferentes químicos que se 
requieren que igualmente durante su producción o fabricación causan diferentes tipos de 
contaminación como emisiones de gases, Co2, consumo de energía, deforestación, contaminación 
de fuentes hídricas e igualmente durante la ejecución del proyecto estos mismos materiales generan 
contaminación durante el transporte y uso del mismo. 
 
El impacto social y económico es positivo ya que generará fuentes nuevas fuentes de 
empleo para la gente de la zona tanto de personal no calificado como calificado, esta generación 
de trabajo se dará durante la ejecución del proyecto y después cuando entre en funcionamiento la 
ampliación del Hotel de manera permanente, igualmente se espera una retribución económica y 
mejoramiento del negocio representado en mayores utilidades para los dueños-socios del proyecto. 
 
El producto principal derivado del proyecto es la ampliación del Hotel por lo tanto cuando 
éste entre en funcionamiento generará impactos ambientales en cuanto a generación de aguas 
residuales (consumo de agua, aseo, piscinas, sauna, turco, restaurante, lavandería etc.), consumo 
energético (aires acondicionados, televisores, ventiladores, computadores, iluminación y demás 
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aparatos eléctricos), consumo de gas en las actividades de restaurante y calentamiento del agua, 
papelería (actividades administrativas, contables); el Hotel cuenta con sus propios planes de buen 
uso y ahorro de energía e insumos al igual que de reciclaje que se deben  reforzar y continuar 
implementando para que el impacto ambiental disminuya.  También se cuenta con impactos 
sociales en cuanto a generación de empleo, capacitación del personal, mejoramiento del entorno 
los cuales impactan positivamente a la región.  
 
No se tiene un estimado de la vida útil del proyecto, pero para edificaciones está entre  20 
y 50 años pero durante este periodo se deben hacer mantenimientos, reparaciones y remodelaciones 
a la infraestructura de la construcción debido al deterioro de los años, por daños causados por el 
medio ambiente, cambios tecnológicos y renovación por cuestiones arquitectónicas o 
requerimientos de los clientes. Igualmente los diferentes procesos de gestión y manuales se deben 
estar revisando y actualizando, los equipos, muebles y enseres también deben renovarse cada cinco 
años por implementación de nuevos software o tecnología y para beneficio y satisfacción de los 
clientes. 
 
Se debe realizar la implementación de un plan de reciclaje y disposición final de los 
diferentes productos y equipo en donde se indique cómo, cuándo y dónde se hará esa disposición 
final.  En cuando a los equipos de oficina, muebles y eléctricos utilizados durante el proyecto, éstos 
se reubicarán para ser utilizados en la implementación y funcionamiento del hotel, la papelería se 
reutilizará y se reciclará, los productos resultantes de la construcción se clasificarán y se reciclarán 
los metales como chatarra, los plásticos, papel y cartón igualmente se reciclarán.  Los materiales 
tipo escombro se dispondrán en rellenos autorizados por la autoridad competente para este tipo.  
 
No se tiene en el momento un estimado de cuánto es el porcentaje del producto que es 
reutilizado o reciclado pero por experiencia en otros proyectos similares, los residuos resultantes 
de la construcción de edificaciones que pueden ser reciclados pueden llegar a ser del 70%.  
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4. Evaluación y Formulación 
 
4.1 Planteamiento del Problema 
 
Antecedentes del problema 
 
La empresa cuenta con un (1) hotel ubicado en el municipio de Acacías departamento del 
Meta, este hotel es su principal inversión y es conocido como HOTEL LA PERLA LLANERA, el 
cual presta servicios de hotelería especialmente a empresas del sector hidrocarburos.  En sus 
instalaciones cuenta con veintidós (22) habitaciones con un completo portafolio de servicios 
hoteleros, dos (2) salones de eventos y parqueadero. 
 
Debido al aumento en la demanda de habitaciones por día, la compañía ha dejado de percibir 
ingresos importantes y no ha podido abrir puertas a nuevos grandes clientes, ya que no cuenta con 
una infraestructura suficiente para cubrir las necesidades del mercado.  Por lo anterior, y en 
concordancia con las proyecciones de la organización, de posicionarse como líder local en 
alojamiento ejecutivo y empresarial, generando mejora continua e innovación de los servicios se 
plantea una ampliación de las operaciones del establecimiento mediante la evaluación de proyectos 
alternativos posibles, que permitan en un mediano plazo tener una mayor disponibilidad de 
habitaciones para nuestros clientes y para captar nuevos. 
 
Descripción del problema  
 
Teniendo en cuenta la oportunidad de negocio que se presenta en la zona por la gran 
demanda de habitaciones hoteleras, la empresa desea ampliar su infraestructura con el fin de suplir 
esa necesidad que hay en el mercado, mejorando los ingresos de la organización. 
 
Se desea determinar cuál es la mejor alternativa para la ampliación de la estructura física 
del hotel insignia de la empresa INVERSIONES PERLA DEL LLANO. 
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4.1.1 Análisis de involucrados. 
 
Con base en la metodología del marco lógico, se identifican los involucrados teniendo en 
cuenta las condiciones actuales y futuras que plantea el proyecto. 
 
Identificación y clasificación de interesados 
 
La tabla 10 muestra el listado construido de los interesados del proyecto. 
 
Tabla 10. Identificación de interesados  
IDENTIFICACION DE INVOLUCRADOS 
 GENERAL INVOLUCRADO 
A
M
P
L
IA
C
IO
N
 D
E
 P
L
A
N
T
A
 
F
IS
IC
A
  
H
O
T
E
L
 L
A
 P
E
R
L
A
 
L
L
A
N
E
R
A
 
CLIENTE INVER. PERLA DEL LLANO 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
JOSE E. TRIANA 
TRABAJADORES EMPLEADOS HPL 
USUARIOS EMPRESAS SECTOR 
HIDROCARBUROS 
TURISTAS 
EJECUTIVOS 
EMPRESAS SECTOR TURISMO 
 
 
GOBIERNO 
ALCALDIA MUNICIPAL 
COTELCO 
DIAN 
MINCOMERCIO IND Y TURISMO 
 
 
Posición y caracterización de involucrados. 
 
La tabla del anexo E muestra la posición de los involucrados frente al proyecto y la 
capacidad de decisión de cada involucrado. 
 
Identificación, análisis y selección con involucrados 
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Con base en la identificación y gestión de los involucrados se han identificado alternativas de 
proyectos para cumplir con el objetivo general del problema. A continuación, se muestran cada una 
de ellas. 
 
a) Compra de predios vecinos para ampliación de planta: Se hace referencia a la compra de 
predio bien sea lote de terreno sin construir o construcción aledaña cuyo uso actual es 
diferente a un hotel por lo que su infraestructura no puede ser utilizada para ser 
acondicionada y debemos partir de un diseño y una construcción de ceros.  Al realizar las 
consultas con propietarios de predios vecinos, algunos de estos vecinos podrían estar 
interesados en facilitar la venta de predios, otros no lo tienen claro o no están decididos, 
aun así se debe evaluar el costo beneficio de la adquisición de predios.  Su ventaja será que 
operaría con el personal actual y con la misma administración.  Se necesitan permisos por 
parte de la alcaldía para la construcción de obras de ampliación. 
 
b) Compra de predio no aledaño para ampliación de planta: Las condiciones del predio serían 
similares a las del caso anterior pero la diferencia es que no es contiguo al hotel.  Se han 
identificado predios en la zona urbana del municipio de Acacías en donde es posible que 
sus dueños estén interesados en realizar la venta de los mismos.  Su desventaja es que sería 
un nuevo hotel o una sede 2 del hotel actual ya que deberá contar con los mismos servicios 
actuales, mientras que en un predio aledaño las áreas de servicios podrían ser aprovechables 
para las habitaciones ampliadas y el costo de construcción podría ser inferior.  Se necesitan 
permisos por parte de la alcaldía para la construcción de obras de ampliación. 
 
c) Alquiler o compra de un establecimiento existente: Se debe realizar la verificación de que 
estos locales o instalaciones cumplen la normatividad de hotelería y turismo al igual con 
las normas sismoresistentes.  Se deben realizar adecuaciones y dotaciones con la imagen de 
la compañía.  Se necesita nueva planta de empleados para atención de un segundo 
establecimiento.  El tiempo de implementación sería corto.  No se necesita licencia de 
construcción.  
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Para todos los casos las compañías de exploración petrolera aseguran la reactivación del sector 
y proyectan operaciones por tiempo prolongado. 
 
4.1.2 Árbol de problemas. 
 
Definición del Problema Central. 
 
Básicamente, el problema que se presenta en la compañía de estudio es la pérdida de 
oportunidades de negocio debido a la limitación por número de habitaciones existente en el 
establecimiento actual.  Esto ha generado no poder prestar el servicio en algunas empresas por la 
no disponibilidad de habitaciones y en otras ocasiones tener que alquilar habitaciones en otros 
establecimientos a un costo mayor de la operación que se tiene estandarizada. 
 
En la figura 10 se observa resaltado el problema central, en la parte inferior las causas de 
este problema y en la parte superior los efectos del problema. 
 
 
Figura 10. Árbol de problemas.  Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Árbol de objetivos. 
 
Para el análisis de objetivos, se cambiaron las condiciones negativas de las causas, efectos 
y problema por condiciones positivas estimadas como deseadas y viables, según muestra la figura 
11. 
 
 
 
Figura 11. Árbol de Objetivos.  Fuente: Elaboración propia 
 
Objetivo General 
 
Realizar la ampliación de las instalaciones físicas del Hotel La Perla Llanera mediante la 
construcción de diez (10) nuevas habitaciones para ampliar la oferta de ocupación del hotel y captar 
nuevos clientes.   Se espera tener el producto terminado y entregado para el mes de abril de 2019. 
 
Objetivos Específicos 
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a) Mejorar la rentabilidad financiera de la empresa obteniendo un crecimiento en las 
utilidades en un 25% respecto a las obtenidas para el año 2017 comparadas con las 
obtenidas cuando el proyecto se encuentre implementado para un corte financiero a 
diciembre del año 2019. 
 
b) Aumentar la disponibilidad de habitaciones en un 45% sobre la oferta actual ofrecida 
por la empresa captando nuevos clientes y manteniendo los clientes actuales a la 
entrega y puesta en operación del proyecto. 
 
4.2 Alternativas de Solución 
 
4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 
 
Formuladas las acciones mediante la validación del árbol de objetivos, en la tabla 11 se 
propone e identifican las acciones: 
 
Tabla 11. Identificación de Acciones 
 
 
De lo anterior, se puede concluir que la acción de remodelación de instalaciones, es 
complementaria con la acción de alquiler de instalaciones existentes y compra de instalaciones 
existentes por lo que tendríamos finalmente tres alternativas viables para el desarrollo del presente 
estudio. 
 
 
ACCION MEDIO CAUSA PROBLEMA
COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES NUEVAS
INSTALACIONES 
LIMITADAS
ALQUILER DE INSTALACIONES EXISTENTES DE OTRO 
HOTEL
INSTALACIONES 
LIMITADAS
COMPRA DE INSTALACIONES DE UN HOTEL EXISTENTE
INSTALACIONES 
LIMITADAS
REMODELACION DE INSTALACIONES EXISTENTES DE 
OTRO HOTEL
ADECUACION DE 
INSTALACIONES
INSTALACIONES DE 
OTROS HOTELES 
NO GUSTAN
PERDIDA DE 
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO
AUMENTO DE 
HABITACIONES 
DISPONIBLES
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4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 
 
Criterios de selección de la alternativa 
 
Mediante la matriz de alternativas se asigna puntuación a cada propuesta, de acuerdo con 
los criterios establecidos a continuación: 
 
Matriz de alternativas 
 
La tabla 12 muestra la matriz de alternativas obtenida en el ejercicio. 
 
Tabla 12. Matriz de Alternativas 
Alternativa Velocidad de 
implementación 
Inversión Costos de 
administración y 
operación 
Total 
1. Compra predio y 
construcción  
 
 
3 5 5 13 
2. Compra 
establecimiento 
existente y adecuación  
4 5 3 12 
3. Alquiler 
establecimiento 
existente y adecuación 
3 4 3 10 
 
Análisis de alternativas 
 
La primera alternativa de compra de predio y construcción de obras civiles para la 
ampliación de la planta actual, tiene dentro de sus desventajas el tiempo de implementación, pero 
la ventaja que los costos de administración y operación serán bajos, además permite un diseño 
acorde a las necesidades de la empresa y requerimientos del cliente. 
 
La segunda y tercera alternativa tiene como desventaja los costos de operación y 
administración se van a aumentar, además que los nuevos sitios se deben acreditar al nivel de las 
instalaciones actuales. 
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Selección de alternativa 
 
Se determina que la opción más favorable es la opción 1 COMPRA PREDIO Y 
CONSTRUCCION de obras para la ampliación de la planta actual.  El proyecto no descartará la 
posibilidad de que se compre un predio no aledaño al hotel, como opción alternativa en caso de 
que no se llegue a una negociación con un predio que se encuentre en la misma manzana o aledaño 
al hotel actual. El proyecto se enfocará en realizar los estudios de mercado, técnicos y económicos 
que se requieran al igual que la compra del predio y la realización de las obras de construcción. 
 
4.2.3 Justificación del proyecto. 
 
Al finalizar el presente proyecto, el patrocinador estará en capacidad de decidir si el caso de 
negocio brinda los beneficios que requiere la organización y cumple el objetivo de que se aumente 
la disponibilidad de habitaciones para poder aumentar la oferta, acoger nuevos negocios y atender 
los requerimientos de su clientela actual, se espera también el ofrecimiento de nuevos servicios y 
con todo esto lograr un crecimiento financiero de la empresa.   
 
El patrocinador contará con un completo plan de gestión del proyecto y la implementación del 
mismo desde el inicio, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto deseado. 
 
5. Inicio de Proyecto 
 
5.1 Caso de Negocio 
 
Con el fin de mejorar la capacidad habitacional y de servicios del Hotel La Perla Llanera, al 
igual que la calidad en la prestación del servicio mejorando la experiencia del huésped y el lleno 
de las expectativas de los clientes al contar con una infraestructura más amplia y confortable, con 
aumento de la oferta de habitaciones, la Junta de Socios de la empresa Inversiones Perla del Llano, 
dedicada a la prestación de servicios de hotelería y turismo en el departamento del Meta, ha 
decidido realizar el proyecto de “Ampliación Planta Física Hotel La Perla Llanera” el cual se 
encuentra ubicado en la ciudad de Acacías.  Este proyecto pretende cubrir la demanda insatisfecha 
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del mercado habitacional hotelero de la zona, lo que aumentará las ventas o ingresos de la empresa 
y por lo tanto los rendimientos o utilidades, a la vez que brindará satisfacción a los clientes de la 
empresa, será una fuente de empleo para la gente del municipio durante la ejecución del proyecto 
y a futuro en la implementación del mismo, contribuirá al mejoramiento en las condiciones 
laborales de sus empleados.  
 
5.2 Plan de Gestión de la Integración 
 
5.2.1 Acta de constitución. 
 
Se realiza mediante el acta de constitución del proyecto, el cual se muestra en el anexo F. 
 
5.2.2 Informe final del proyecto. 
 
Se realiza corte a 31 de agosto de 2018 con el fin de verificar el estado del proyecto a la terminación 
del presente trabajo encontrándose lo siguiente: 
Avance de los entregables 
CUADRO INFORME AVANCE DE ENTREGABLES 
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2018 
 
  
ID ENTREGABLE AVANCE 
1 Ampliación Hotel La Perla Llanera 
1.1.  Predio adquirido 90% 
1.1.1. 
Estudio de mercado capacidad hotelera actual 
de la zona Realizado 
1.1.1.1. Lista de hoteles competencia Realizado 
1.1.1.2. Análisis estadístico de clientes Realizado 
1.1.1.3. 
Necesidad hotelera no cubierta por el mercado 
actual Realizado 
1.1.1.4. 
Requerimientos ampliación Hotel La Perla 
Llanera Realizado 
1.1.2. Predio seleccionado y comprado Realizado 
1.1.2.1. Listado predios para compra Realizado 
1.1.2.2. Predio a comprar seleccionado Realizado 
1.1.2.3. Escritura de compraventa predio No ha iniciado 
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1.2. Estudios técnicos para proyecto construcción 0% 
1.2.1. Levantamiento topográfico No ha iniciado 
1.2.2. Estudio de suelos No ha iniciado 
1.2.3. Diseño arquitectónico No ha iniciado 
1.2.4. Diseño estructural No ha iniciado 
1.2.5. Diseño hidrosanitario y red contraincendios No ha iniciado 
1.2.6. Diseño eléctrico No ha iniciado 
1.2.7. Diseño gas No ha iniciado 
1.2.8. Diseño voz, datos, telecomunicaciones No ha iniciado 
1.3 Ampliación planta física hotel construida 0% 
1.3.1. Licencia de construcción No ha iniciado 
1.3.2 Servicios públicos provisionales No ha iniciado 
1.3.3. Obras civiles construidas No ha iniciado 
1.3.3.1. Cimentación No ha iniciado 
1.3.3.2. Estructura No ha iniciado 
1.3.3.3. Redes hidrosanitarias, contraincendios y gas No ha iniciado 
1.3.3.4. Redes eléctricas, tv, voz y datos No ha iniciado 
1.3.3.5. Cubierta No ha iniciado 
1.3.3.6. Acabados No ha iniciado 
1.3.3.7. Equipos especiales No ha iniciado 
1.3.3.8. Mobiliario y dotaciones No ha iniciado 
1.3.4. Entrega planta física ampliación hotel No ha iniciado 
1.4. Gestión del proyecto 60% 
1.4.1. Planeación 
Planes realizados pendiente completar 
adquisiciones 
1.4.1.1. Plan gestión de Alcance Realizado 
1.4.1.2. Plan gestión del cronograma Realizado 
1.4.1.3. Plan gestión del costo Realizado 
1.4.1.4. Plan gestión de calidad Realizado 
1.4.1.5. Plan gestión de recursos humanos Realizado 
1.4.1.6. Plan de gestión de comunicaciones Realizado 
1.4.1.7. Plan de gestión del riesgo Realizado 
1.4.1.8. Plan de gestión de adquisiciones Realizado, en ejecución adquisiciones 
1.4.1.8.1. 
Contratos prestación servicios profesionales 
estudios técnicos No ha iniciado 
1.4.1.8.2. Compras materiales construcción 
En ejecución. Se han realizado algunas 
compras de recursos iniciales 
1.4.1.8.3. Contratos de mano de obra construcción No ha iniciado 
1.4.1.8.4. 
Compra muebles y enseres dotación 
ampliación hotel No ha iniciado 
1.4.1.9. Plan de gestión de interesados Realizado 
1.4.2. Inicio 
Acta de constitución e inicio del 
proyecto 
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1.4.3. Seguimiento en ejecución 
1.4.4. Control en ejecución 
1.4.5. Cierre Pendiente 
 
5.2.3 Plan de gestión de beneficios. 
 
En este numeral se describen los modos y momentos en que se entregaran los beneficios 
del proyecto.  Así mismo se establecen las formas de medir los beneficios y resultados. 
 
a) Beneficios Objetivo: Se espera la recuperación de la inversión en los dos (2) años 
siguientes a la terminación del proyecto y además, tener ganancias en el año cinco 
(5) superiores a los 600 millones de pesos. 
b) Alineación Estratégica: Este proyecto se alinea perfectamente con las estrategias 
del negocio, pues en la coyuntura de crecimiento de la demanda de habitaciones, la 
empresa se ha visto obligada a rentar en otros establecimientos. 
c) Plazo: Se espera la obtención de beneficios después de los dos (2) años. 
d) Dueño de los beneficios: El sponsor será la persona encargada de realizar esta 
monitorización de beneficios, pues tiene a la mano toda la información y la 
autoridad. 
e) Métricas: Las métricas de determinación de beneficios serán las utilidades netas de 
cada año fiscal. 
 
5.2.4 Registro de lecciones aprendidas. 
 
Durante la ejecución del proyecto han  surgido las siguientes lecciones aprendidas: 
 
a) Se debe tener completamente estudiada y clara la EDT del proyecto con el fin de tener una 
base sólida para realizar el cronograma, costos y demás actividades que se derivan de ésta 
con el fin de que no se presenten reprocesos y/o ajustes continuos a los mismos al encontrar 
que se deben hacer cambios a la EDT por falta de desagregación y análisis del mismo. 
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b) Se debe hacer especial análisis de los involucrados del proyecto durante las diferentes fases 
del mismo, ya que también de la identificación completa de los involucrados se logra 
realizar un buen plan de comunicaciones, de interesados y de riesgos. 
 
c) Es importante contar con un buen grupo de expertos que pueda asesorar con mayor 
precisión en temas como cronograma, costos y financiación especialmente. 
 
5.2.5 Control integrado de cambios. 
 
En el anexo Y se desarrollan los pasos seguidos para el seguimiento y control de cambios del 
proyecto. 
 
La figura 12 presenta el diagrama de flujo para la solicitud de cambios del proyecto. 
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo de solicitud de cambios.  Fuente: Elaboración propia 
 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 49 - 
 
Indicadores de desempeño 
 
Para poder realizar un adecuado monitoreo, seguimiento y control al proyecto en cuanto a 
la triple restricción se refiere, se deben determinar las técnica a usar y los datos requeridos para 
esta evaluación.  La técnica aprobada para el seguimiento y control corresponde al análisis del valor 
ganado, de la cual obtendremos entre otros, las medidas de desempeño del cronograma y de costos. 
 
El análisis del valor ganado (EVA) integra la línea base del alcance con la línea base del 
cronograma y la línea base de costos para generar la línea base para la medición de desempeño.  
Este análisis establece y monitorea tres dimensiones para el trabajo con los indicadores, según se 
observa en la tabla 13. 
 
Tabla 13. Dimensiones del EAV 
  SIGLA Descripción 
Valor 
Planificado 
PV Presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo en las 
actividades sin contar con la reserva de gestión. 
Valor Ganado EV Medida del trabajo realizado en términos de presupuesto 
autorizado para dicho trabajo,  es el presupuesto asociado con 
el trabajo autorizado que se ha completado 
Costo real AC Costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad 
durante un periodo de tiempo específico.  Es el costo total en el 
que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el 
EV. 
Presupuesto al 
finalizar 
BAC Valor presupuestado para el trabajo total 
 
Una vez claros los valores de las dimensiones de la EAV de la tabla 13, realizamos los cálculos de 
indicadores del valor ganado que nos permitirán hacer un análisis al seguimiento y tomar acciones 
correctivas.  En la tabla 14 se muestra un resumen de los indicadores que se utilizan. 
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Tabla 14. Indicadores de seguimiento y control 
N° NOMBRE 
INDICADOR 
SIGLA FORMULA Interpretación 
1 Variación del 
costo 
CV EV-AC CV>0; Por debajo del costo 
Planeado 
CV=0; En el costo planificado  
CV<0; Por encima del costo 
planeado 
2 Variación del 
cronograma 
SV EV-PV SV>0; Antes de lo previsto 
SV=0; En el tiempo previsto  
SV<0; con retraso en la ejecución 
3 Índice de 
desempeño del 
costo 
CPI EV/AC CPI>1; antes de lo previsto 
CPI=1; en el tiempo previsto  
CPI<1; retrasado 
4 Índice de 
desempeño del 
cronograma 
SPI EV/PV SPI>1; Difícil de completar 
SPI=1; Lo mismo para completar  
SPI<1; fácil de completar 
5 Estimación hasta 
la conclusión 
ETC 1)  EAC-AC 
2)  BAC-EV; variación 
atípica 
3)  (BAC-EV)/SPI; Variación 
típica 
El resultado es el costo previsto 
para terminar todo el trabajo 
restante del proyecto 
6 Estimación a la 
conclusión 
EAC 1)  AC+ETC 
2)  AC+BAC-EV 
3)  BAC/CPI 
El resultado es el Costo total 
previsto para completar todo el 
trabajo 
 
Estos indicadores nos mostrarán si el proyecto se encuentra con retrasos o sobrecostos y con esto 
esperamos realizar: 
- Refuerzo de recursos en caso de retraso de actividades con respecto al cronograma. 
- Análisis de costos de actividades críticas que estén impactando el presupuesto. 
- Realizar cambios técnicos, administrativos o en compras, según los análisis de costos. 
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6. Planes de Gestión 
 
6.1 Plan de Gestión del Alcance 
 
6.1.1 Enunciado del alcance. 
 
Se realiza mediante el formato del Enunciado del Alcance del proyecto, el cual se muestra 
en el anexo G. 
 
6.1.2 EDT. 
 
Debido al tamaño de la imagen, la EDT se presenta en el anexo H. 
 
6.1.3 Diccionario de la EDT. 
 
Se realiza mediante el formato del Diccionario de la EDT, que se muestra en el anexo I. 
 
6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
La tabla 15 presenta la matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Tabla 15. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Id Fuente Requisito Prioridad 
Estado 
actual 
Responsable 
1 
Gestión 
gerencial 
El predio a adquirir debe quedar a 
menos de 100 mts del hotel actual 1 Vigente Investigadores 
2 
Sección de 
mantenimiento 
Planta física 
Estudios técnicos deben cumplir 
las normas técnicas de 
construcción 1 Vigente 
Expertos 
técnicos 
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3 
Gestión 
comercial 
Los estudios deben cumplir las 
expectativas de los 
requerimientos planteados 1 Vigente 
Expertos 
técnicos 
4 
Gestión 
gerencial y 
comercial 
La construcción ampliación debe 
cumplir con la necesidad de 
demanda a suplir 2 Vigente constructor 
5 
Sección de 
mantenimiento 
Planta física 
La construcción debe realizarse 
acorde a las especificaciones 
técnicas planteadas en los 
estudios técnicos 1 Vigente constructor 
6 
Gestión 
recursos 
Los estudios deben contener las 
especificaciones claras y 
cantidades de materiales, equipos 
a contratarse 2 Vigente 
Expertos 
técnicos 
7 
Gestión 
financiera y 
contable 
Los diferentes entregables se 
deben ejecutar según el 
presupuesto estimado de los 
mismos 2 Vigente 
gerente 
proyecto 
 
6.1.5 Validación del alcance. 
 
A continuación se muestra la validación de las actividades realizadas a 31 de agosto de 2018, con 
base en el alcance y calidad de cada entregable. 
 
CUADRO DE VALIDACION DEL ALCANCE 
        
ID 1.1.1.1   
DESCRIPCION: Lista de hoteles competencia     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
1 
SE CUENTA CON EL LISTADO DE LOS HOTELES DEL MUNICIPIO 
DE ACACIAS X   
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2 
ESTAN LOS DATOS BASICOS DE LOS HOTELES COMO NOMBRE, 
DIRECCION, TELEFONO Y CAPACIDAD  X   
3 
SE IDENTIFICA LA UBICACIÓN DE LOS HOTELES EN EL 
MUNICIPIO X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
ID 1.1.1.2   
DESCRIPCION: Análisis estadístico de clientes     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
  
ANALISIS DE INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS HOTELES X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
ID 1.1.1.3   
DESCRIPCION: Necesidad hotelera no cubierta por el mercado actual     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
1 RECOPILACION DE INFORMACION A COTELCO DE PROYECCION 
TURISTICA X   
2 REPORTE ESTADISTICO DE CLIENTES NO ATENDIDOS POR 
INSUFICIENCIA EN INSTALACIONES X   
3 ANALISIS Y CONCLUSIONES DE LA INFORMACION X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
ID 1.1.1.4   
DESCRIPCION: Requerimientos ampliación Hotel La Perla Llanera     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
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1 
DESCRIPCION GENERAL DE NECESIDADES DE AMPLIACION X   
2 AREAS ESTIMADAS PARA LA AMPLIACION X   
3 DESCRIPCION DE LOS ACABADOS X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
ID 1.1.2.1   
DESCRIPCION: Listado predios para compra     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
1 
LISTADO DE PREDIOS DISPONIBLES EN LINDEROS DEL HOTEL X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
    
ID 1.1.2.2   
DESCRIPCION: Predio a comprar seleccionado     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
1 
INFORME DE DETERMINACION DEL PREDIO, COSTO ACORDADO 
DE COMPRA, PLAZOS DE PAGO Y FECHA DE ENTREGA 
ESTIMADA X   
2 PROMESA DE COMPRAVENTA X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
    
    
ID 1.4.1   
DESCRIPCION: PLANES DE GESTION DE PROYECTO     
        
CHECK LIST CUMPLE 
N° DETALLE SI NO 
1 PLAN DE GESTION DE ALCANCE X   
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2 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA X   
3 PLAN DE GESTION DEL COSTO X   
4 PLAN DE GESTION DE CALIDAD X   
5 PLAN DE GESTION DE RR.HH X   
6 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES X   
7 PLAN DE GESTION DEL RIESGO X   
8 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES X   
9 PLAN DE GESTION DE INTERESADOS X   
        
  ESTADO:     
  ENTREGADO Y ACEPTADO     
 
 
6.2 Plan de Gestión del Cronograma 
 
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
 
En el anexo J se muestran las actividades planteadas y las duraciones esperadas. 
 
6.2.2 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 
 
El anexo K presenta la línea base del cronograma, extraído del Ms Project. 
 
6.2.3 Diagrama de red. 
 
El diagrama de red se muestra en el anexo L. 
 
6.2.4 Diagrama de ruta crítica. 
 
El anexo M presenta el diagrama de ruta crítica, y la tabla 16 muestra el listado de actividades de 
esta herramienta. 
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Tabla 16. Tabla de actividades de la ruta critica 
Actividades de la ruta critica 
N° Id Descripción   
1   Inicio   
2 1.1.1.1 Listado de hoteles   
3 1.1.1.2 Análisis estadístico de clientes   
4 1.1.1.3 Necesidad hotelera no cubierta   
5 1.1.1.4 Descripción requerimiento de ampliación hlpll 
6 1.1.2.1 Lista de predios para compra   
7 1.1.2.2 Selección predio a comprar   
8 1.1.2.3 Escritura compraventa   
9 1.2.1 Levantamiento topográfico   
10 1.2.2 Estudio de suelos   
11 1.2.3 Diseño arquitectónico   
12 1.2.4 Diseño estructural   
17 1.3.1 Licencia de construcción   
18 1.3.2 Servicios públicos provisionales   
19 1.3.3 Construcción obras civiles   
20 1.3.4 Entrega planta física ampliación hotel   
22 1.4.2 Compras material de construcción   
24 1.4.4 Compra muebles y enceres dotación ampliación 
    Cierre   
 
 
6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 
 
Con la nivelación de recursos, se aseguró que ningún recurso quedara sobre asignado, por lo que 
en algunos casos se debió ingresar más recursos de los inicialmente proyectados para una actividad. 
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6.3 Plan de Gestión del Costo 
 
6.3.1 Estimación de costos. 
 
Para la estimación se costos se tuvo en cuenta el recurso necesitado para la realización de los 
entregables.  Estos recursos son en la etapa de proyecto, por lo que la operación no contempla 
costos de inversión. 
 
6.3.2 Línea base de costos. 
 
El anexo N presenta la Línea Base de Costos.  Esta línea base de costos incluye la reserva de 
contingencia, pero, no contempla la reserva de gestión del proyecto. 
 
6.3.3 Presupuesto por actividades. 
 
El anexo O presenta el presupuesto del proyecto.  Este presupuesto incluye la reserva de 
contingencia y contempla la reserva de gestión del proyecto. 
 
6.3.4 Indicadores de mediciones de desempeño aplicados al proyecto. 
 
Para poder realizar un adecuado monitoreo, seguimiento y control al proyecto en cuanto a 
la triple restricción se refiere, se deben determinar las técnica a usar y los datos requeridos para 
esta evaluación.  La técnica aprobada para el seguimiento y control corresponde al análisis del 
valor ganado, de la cual se obtendrá entre otros, las medidas de desempeño del cronograma y 
de costos. 
 
El análisis del valor ganado integra la línea base del alcance con la línea base del 
cronograma y la línea base de costos para generar la línea base para la medición de desempeño.  
Este análisis establece y monitorea tres dimensiones para el trabajo con los indicadores, según 
se observa en la tabla 17. 
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Tabla 17. Dimensiones del EAV 
  SIGLA Descripción 
Valor 
Planificado 
PV Presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo en las 
actividades sin contar con la reserva de gestión. 
Valor Ganado EV Medida del trabajo realizado en términos de presupuesto 
autorizado para dicho trabajo,  es el presupuesto asociado con 
el trabajo autorizado que se ha completado 
Costo real AC Costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad 
durante un periodo de tiempo específico.  Es el costo total en 
el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por 
el EV. 
Presupuesto al 
finalizar 
BAC ¿Cuánto se presupuesta para el trabajo total? 
 
Una vez claros los valores de las dimensiones de la EAV de la tabla 18, se realizan los cálculos 
de indicadores del valor ganado que permitirá hacer un análisis al seguimiento y tomar acciones 
correctivas.   
 
Tabla 18. Indicadores de seguimiento y control 
N° NOMBRE 
INDICADOR 
SIGLA FORMULA Interpretación 
1 Variación del 
costo 
CV EV-AC CV>0; Por debajo del costo 
Planeado 
CV=0; En el costo planificado  
CV<0; Por encima del costo 
planeado 
2 Variación del 
cronograma 
SV EV-PV SV>0; Antes de lo previsto 
SV=0; En el tiempo previsto  
SV<0; con retraso en la 
ejecución 
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3 Índice de 
desempeño del 
costo 
CPI EV/AC CPI>1; antes de lo previsto 
CPI=1; en el tiempo previsto  
CPI<1; retrasado 
4 Índice de 
desempeño del 
cronograma 
SPI EV/PV SPI>1; Difícil de completar 
SPI=1; Lo mismo para completar  
SPI<1; fácil de completar 
5 Estimación hasta 
la conclusión 
ETC 1)  EAC-AC 
2)  BAC-EV; variación 
atípica 
3)  (BAC-EV)/SPI; Variación 
típica 
El resultado es el costo previsto 
para terminar todo el trabajo 
restante del proyecto 
6 Estimación a la 
conclusión 
EAC 1)  AC+ETC 
2)  AC+BAC-EV 
3)  BAC/CPI 
El resultado es el Costo total 
previsto para completar todo el 
trabajo 
 
Estos indicadores indicarán si el proyecto se encuentra con retrasos o sobrecostos y con esto se 
espera: 
- Refuerzo de recursos en caso de retraso de actividades con respecto al cronograma. 
- Análisis de costos de actividades críticas que estén impactando el presupuesto. 
- Realizar cambios técnicos, administrativos o en compras, según los análisis de costos. 
 
 
6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
 
La tabla 19 muestra los resultados de  dos situaciones simuladas a 31 de agosto de 2018 y a 5 de 
marzo de 2019.  Los resultados y datos comparativos, 
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Tabla 19. Informe de situación de valor devengado 
 
Período de 
notificación 
actual 
Corriente 
Período 
acumulativo 
Período 
anterior 
acumulado 
Valor planificado (PV) $ 484.576.403,44  337.524.978,26 
Valor ganado (EV) $ 402.507.333,33  257.790.000,00 
Costo Real (AC) $ 413.132.000,00  $ 272.782.000,00 
 
   
Varianza programada (SV) ($ 82.069.070,11)  ($ 79.734.978,26) 
Variación de costo (VC) ($ 10.624.666,67)  ($ 14.992.000,00) 
Programar el índice de Rendimiento (SPI) 0,83  0,76 
Índice de rendimientos de costos (CPI) 0,97  0,95 
 
Causa raíz de la variación de horario:   
Varianza del cronograma causa raíz Mayor tiempo en la realización de la actividad de compra 
de predio 
Programar Impacto  Trae retraso en la programación general 
  
Causa raíz de la variación de costos Mayor costo en la realización de la actividad de compra 
de predio 
  
Impacto presupuestario Impacto de 82 millones en sobrecostos 
  
Porcentaje planeado   81%  
Porcentaje obtenido    
Porcentaje gastado    
    
Estimaciones al Finalizar (EAF):    
EAC w/CPI   [BAC/CPI]  444.131.218,23  
EAC w/ IRC*PIR  [CR+((PAF-VA)/ 
(IRC*PIR))] 
 30.999.218,23  
Seleccionar EAF, Justificación y Explicación 
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Realizar un crashing a las actividades 
faltantes para optimizar los recursos 
   
Para completar el índice de rendimiento 
(TCPI) 
 1,5427  
 
 
Figura 13. Curva S de avance en simulación. Fuente: Propia 
 
6.4 Plan de Gestión de Calidad 
 
Para la gestión de la calidad se plantearon los objetivos de la siguiente forma: 
 
- Plantar la cultura de la calidad de procesos en el ciclo de vida del proyecto para apuntar 
hacia un producto final que cumpla con las expectativas del Cliente, con base en las 
herramientas de la gestión de la calidad. 
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6.4.1 Métricas de calidad. 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Catalina 
Acevedo 
José Enrique 
Triana 
Gerente de 
Proyecto 
7/7/2018 Versión Original 
  
PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD 
    NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 Ampliación Planta Física del Hotel La Perla Llanera PCAHPLL 
  
MÉTRICA DE: 
PRODUCTO Compra predio, diseños 
técnicos y ampliación 
planta física Hotel 
PROYECTO PCAHPLL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 
El principal factor es construir y entregar al Patrocinador la infraestructura física de ampliación 
del hotel de acuerdo a las diferentes especificaciones técnicas y diseños en el predio elegido y 
adquirido para tal fin, en los tiempos establecidos y con el presupuesto estimado del proyecto. 
 
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 
INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 
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-          Porcentaje de cumplimiento del alcance del proyecto:  Es relevante porque indica la 
medida de requerimientos que se van cumpliendo con respecto a los que se deben realizar 
-          Porcentaje de cumplimiento del cronograma: Es relevante porque alerta si cada actividad 
está dentro del tiempo establecido o si está por fuera para tomar las medidas de ajuste 
correspondientes para encausar el proyecto y terminarlo a tiempo. 
-          Porcentaje de cumplimiento presupuestal: Es relevante porque permite asegurar que los 
recursos invertidos correspondan con los presupuestados y tomar las medidas que se requieran 
en caso. 
-          Porcentaje de cumplimiento de las obras civiles:  Es relevante porque permite controlar la 
ejecución de las obras de construcción de la ampliación del Hotel para conocer el avance de las 
mismas 
 
¿PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA 
MÉTRICA? 
Estas métricas se desarrollan con el fin de medir el cumplimiento de los diferentes factores de 
calidad del proyecto y en caso de identificar no cumplimientos tomar las medidas preventivas o 
correctivas necesarias y de esta manera lograr el control de los entregables del proyecto. 
  
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO? 
-          Porcentaje de cumplimiento del alcance del proyecto:  El Gerente del Proyecto deberá 
cuantificar y analizar este indicador semanalmente, presentándolo al Patrocinador dentro de su 
informe de gestión y de ser requerido con las medidas preventivas, correctivas o de control 
tomadas o a tomar si estas requieren de la aprobación del Patrocinador. 
-          Porcentaje de cumplimiento del cronograma:  El Gerente del Proyecto deberá cuantificar 
y analizar este indicador quincenalmente, presentándolo al Patrocinador dentro de su informe de 
gestión y de ser requerido con las medidas preventivas, correctivas o de control tomadas o a 
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tomar si estas requieren de la aprobación del Patrocinador.  Por otro lado, el Director de Obra 
también debe aplicar este indicador para las actividades de construcción y presentarlo en los 
comité técnicos de obra. 
-          Porcentaje de cumplimiento presupuestal:  El Gerente del Proyecto deberá cuantificar y 
analizar este indicador quincenalmente, presentándolo al Patrocinador dentro de su informe de 
gestión y de ser requerido con las medidas preventivas, correctivas o de control tomadas o a 
tomar si estas requieren de la aprobación del Patrocinador.  Por otro lado, el Director de Obra 
también debe aplicar este indicador para las actividades de construcción y presentarlo en los 
comité técnicos de obra. 
-          Porcentaje de cumplimiento de las obras civiles: El Director de Obra deberá cuantificar 
este indicador quincenalmente y presentarlo en el comité técnico de obra ante el Gerente del 
proyecto y el interventor de obra mediante sus informes quincenales de avance de las obras. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 
-          % cumplimiento Alcance: Se recoge la información al corte deseado de los diferentes 
requerimientos que se han cumplido y se compara con los que se deben entregar.  
 
# Requerimientos Identificados / # Requerimientos cumplidos 
 
-          % cumplimiento Cronograma: Se recoge la información de cada una de las actividades 
del proyecto para un momento o corte y se compara con la duración programada para esa 
actividad. 
Tiempo ejecutado / Tiempo programado 
 
-          % cumplimiento Presupuesto: De acuerdo a las actividades ejecutadas y en ejecución se 
recoge la información por actividad del proyecto de los costos de cada una y se compara contra 
los valores presupuestados de las mismas. 
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Valor Invertido / Valor Presupuestado 
 
-          % cumplimiento de las obras civiles: Se estima la cantidad de actividades de obra 
ejecutadas y en ejecución, listándolas y estableciendo el indicador para cada una por cada 
capítulo de obra. 
 
Número de Actividades Concluidas / Número de Actividades a Realizar 
 
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL  ES  EL  OBJETIVO DE  CALIDAD 
O  RESULTADO DESEADO PARA  LA MÉTRICA. 
El resultado esperado para cada una es que sea del 100% de cumplimiento pero para cada uno se 
deben dar las alertas cuando se esté entre de los siguientes parámetros: 
-          % cumplimiento Alcance:  >80 y < 90%, peligro < 79% 
-          % cumplimiento Cronograma: > 90% y < 109%, peligro > 110% 
-          % cumplimiento presupuesto: > 85% y < 94%, peligro > 95% 
-          % cumplimiento obras civiles: >80 y < 90%, peligro < 79% 
  
ENLACE  CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA 
LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
Esta permite realizar el control de la calidad de los entregables los cuales corresponden al 
alcance final del proyecto cuyo objetivo es realizar la ampliación de las instalaciones físicas del 
Hotel la Perla Llanera con la construcción de 10 nuevas habitaciones para ampliar la oferta de 
ocupación y captar nuevos clientes contando con el producto terminado el mes de abril de 2019.  
Esto permite la obtención de los objetivos de la organización que corresponden al crecimiento 
económico, garantizar la calidad del servicio al cliente, consolidar un equipo de trabajo 
competente, mantener en óptimas condiciones la infraestructura, garantizar el mejoramiento 
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continuo de la organización, garantizar la satisfacción del cliente, garantizar insumos y servicios 
de la mejor calidad para el desarrollo y prestación del servicio. 
  
Responsable del  factor de calidad: definir quién es la persona responsable de vigilar el factor 
de  calidad, los  resultados de la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean 
necesarias. 
Para los primeros 3 factores el responsable directo es el Gerente del Proyecto y para el último el 
Director de Obra, quienes para cada uno deberán analizar los resultados de la métrica, vigilar los 
cambios de en los resultados de los mismos y promover las mejoras necesarias tanto preventivas 
como correctivas y de control. 
 
6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Catalina 
Acevedo 
José Enrique 
Triana 
Gerente de 
Proyecto 
7/7/2018 Versión Original 
            
  
LÍNEA BASE DE CALIDAD 
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 Ampliación Planta Física del Hotel La Perla Llanera PCAHPLL 
   
LÍNEA BASE DE CALIDAD 
FACTOR  DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 
OBJETIVO DE 
CALIDAD 
MÉTRICA A 
USAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
MEDICIÓN 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 
REPORTE 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
Asegurar que el alcance 
definido para el proyecto 
Número de 
Requerimientos 
Semanal.  Se 
realiza todos los 
Semanal.  El 
Gerente del 
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del Alcance del 
Proyecto 
  
se cumple dentro de la 
exigencia del cliente 
(>90% ) 
  
Identificados / 
Número de 
Requerimientos 
cumplidos 
  
lunes con corte al 
domingo 
inmediatamente 
anterior 
  
Proyecto debe 
presenta el 
informe todos los 
lunes en la tarde y 
en el informe de 
comité de estado 
del proyecto 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
del Cronograma 
  
Asegurar que 
el cronograma planteado 
se encuentre dentro del 
rango del cumplimiento 
en cualquier momento del 
proyecto (<100%) 
  
Tiempo 
ejecutado / 
Tiempo 
programado 
  
Quincenal.  Se 
realiza los lunes 
cada 15 días con 
corte al domingo 
inmediatamente 
anterior 
  
Quincenal.  El 
Gerente del 
Proyecto debe 
presentar el 
reporte dentro del 
informe de comité 
de estado del 
proyecto 
Porcentaje de 
Cumplimiento 
Presupuestal 
  
Asegurar que los recursos 
económicos invertidos 
correspondan con los 
presupuestados realizando 
una comparación entre los 
mismos (<100%) 
  
Valor Invertido 
/ Valor 
Presupuestado 
  
Quincenal.  Se 
realiza los lunes 
cada 15 días con 
corte al domingo 
inmediatamente 
anterior 
  
Quincenal.  El 
Gerente del 
Proyecto debe 
presentar el 
reporte dentro del 
informe de comité 
de estado del 
proyecto 
Porcentaje de 
Cumplimiento de 
las Obras Civiles 
  
Controlar la realización 
de las obras según el plan 
de ejecución de las obras 
de construcción 
Número de 
Actividades 
Concluidas / 
Número de 
Actividades a 
Realizar 
Quincenal.  Se 
realiza los lunes 
cada 15 días con 
corte al domingo 
inmediatamente 
anterior 
Quincenal.  El 
Director de Obra 
debe presentar el 
reporte dentro del 
informe de comité 
de estado del 
proyecto 
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6.4.3 Entregables verificados. 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Catalina 
Acevedo 
José Enrique 
Triana 
Gerente de 
Proyecto 
7/7/2018 Versión Original 
   
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 Ampliación Planta Física del Hotel La Perla Llanera PCAHPLL 
  
  
ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 
CALIDAD 
APLICABLE 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
1.1.  Predio 
Adquirido 
Aplicación de las 
normas legales para 
contratos de 
compraventa de la 
empresa, normas de 
escrituración y 
notariales 
Establecer claramente los 
términos de la 
negociación en cuanto a 
valor, plazos, forma de 
pago y 
entregable.  Soportes 
legales de posesión del 
bien. 
Aprobación por Sponsor 
1.2.  Estudios 
Técnicos para 
proyecto 
construcción 
  
Normas técnicas para 
diseño de obras civiles 
como son: CCCSR-
NSR-10, RETIE, 
RETILAP, NTC 2050, 
POT Mcpio Acacías, 
especificaciones del 
cliente 
Verificación de los 
estándares aplicados, 
revisión de planos y 
diseños por parte de 
personal calificado, 
verificación de 
coincidencia entre los 
diferentes diseños, 
revisión y análisis de 
Aprobación de planos y 
diseños por parte de la 
Curaduría Municipal, las 
empresas públicas 
municipales y autoridad 
ambiental.  Aprobación de 
especificaciones por 
Sponsor y gerente del 
Proyecto. 
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resultados de campo y 
ensayos realizados 
1.3.  Ampliación 
Planta Física Hotel 
Construida 
Normas técnicas para 
diseño de obras civiles 
como son: CCCSR-
NSR-10, RETIE, 
RETILAP, NTC 2050, 
POT Mcpio Acacías, 
especificaciones del 
cliente, normas 
ambientales, normas 
legales y contables para 
contratación y control 
financiero y fiscal 
Coordinación de las 
actividades, 
cumplimiento de 
estándares y normas, 
planeación, seguimiento 
y control de las obras, 
costos y tiempos 
Visitas de los entes de 
control municipal, 
verificación y aprobación 
por parte de interventor o 
supervisor técnico de obras 
civiles.  Recibo de las 
obras por parte del cliente. 
1.4.  Dirección del 
Proyecto 
Aplicación del estándar 
del PMBOK 
Revisión de planes, 
formatos, procesos 
Aprobación del Gerente del 
Proyecto 
Cierre del proyecto Aplicación del estándar 
del  PMBOK 
  
N/A Aprobación del Gerente del 
Proyecto 
 
 
6.5 Plan de Gestión de Recursos 
 
6.5.1 Estructura de desglose de recursos. 
 
El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el inventario de involucrados, a diferentes 
niveles, según lo muestra la tabla 20. 
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Tabla 20. Identificación de involucrados 
 General Involucrado 
 
 
Ampliación Planta 
Física Hotel La Perla 
Llanera 
Cliente Inver. Perla del llano 
Director de proyecto José e. Triana 
Recursos humanos del 
proyecto 
Dirección de proyecto 
Profesionales interdisciplinarios 
Trabajadores Empleados hpl 
Usuarios Empresas sector hidrocarburos 
Turistas 
Ejecutivos 
Empresas sector turismo 
 
 
Gobierno 
Alcaldía municipal 
Cotelco 
Dian 
Min comercio ind y turismo 
Fuente: Propia 
 
La figura 14 describe la organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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Figura 14. Organigrama Del Proyecto.  Fuente. Propia 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto, la tabla 21 muestra la información de los roles 
de cada interesado: 
 
Tabla 21.  Roles y responsabilidades del proyecto. 
ROL N° 1 
PATROCINADOR 
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo Final 
Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar decisiones para mejorar la 
calidad 
Nivel de 
autoridad: 
Facilitar la discreción de los recursos de 
Inversiones Perla del Llano para el proyecto, 
renegociar contratos. 
Reporta a: Directorio Inversiones Perla del Llano 
Supervisa a: Gerente de Proyecto 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de 
habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, resolución 
de conflictos 
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ROL N° 2 
GERENTE DEL 
PROYECTO 
Objetivos del rol: Gestionar el Plan de Calidad 
Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 
entregables o disponer su reproceso, considerar 
para generar acciones correctivas, aplicar acciones 
correctivas. 
Nivel de 
autoridad: 
Aplicar los recursos de Inversiones Perla del Llano 
para el proyecto, renegociar contratos. Exigir el 
cumplimiento en los entregables del equipo de 
trabajo. 
Reporta a: Patrocinador 
Supervisa a: Equipo del proyecto 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de 
habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación, resolución de conflictos 
ROL N° 3 
PROFESIONALES 
DE DISEÑO 
Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida. 
Funciones del rol: Elaborar entregables 
Nivel de 
autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado. 
Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a:  
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos y las inherentes al desarrollo 
de los entregables que se les han asignado. 
Requisitos de 
habilidades: 
Especificas según el entregable asignado 
ROL N° 4 
CONSTRUCTOR 
Objetivos del rol: Realizar la construcción de obra física. 
Funciones del rol: Construcción de obra civil, eléctrica, acabados y 
demás. 
Nivel de 
autoridad: 
Ejecutar los recursos que se le han asignado. 
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Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Subordinados de obra 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos y las inherentes al desarrollo 
de las obras que se les han asignado. 
Requisitos de 
habilidades: 
Especificas según las obras asignadas 
 
Basados en la tabla 21, se agrega en el anexo P presenta la matriz de roles y responsabilidades: 
 
Las competencias requeridas para el equipo de trabajo del proyecto se muestran en el anexo Q. 
 
Una vez obtenida la matriz de rolas y responsabilidades, se trazan las competencias que requiere 
cada miembro del equipo con el fin de determinar el nivel de mando, subalternos y sus 
responsabilidades.  El anexo R describe cada una de las competencias requeridas. 
 
6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones de equipo del proyecto. 
 
Se realizará la adquisición del equipo del proyecto de la siguiente manera: 
a) GERENTE DEL PROYECTO: Será el primero que ingrese al proyecto y se le realizará 
capacitación por parte del patrocinador donde le indicará el objeto del proyecto y todo el 
conocimiento correspondiente al problema a solucionar.  Este gerente de proyecto 
corresponde a uno de los socios del patrocinador. Contrato por prestación de servicios. 
 
b) EQUIPO DE ESTUDIOS DE MERCADEO: Este equipo está conformado por dos 
profesionales los cuales se contratarán al inicio del proyecto.  El gerente del proyecto del 
dará la capacitación en cuanto a los requerimientos del proyecto y la labor que deben 
realizar.  Contrato por prestación de servicios. 
 
c) EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DISEÑOS: Este equipo será 
contratado mediante contrato de prestación de servicios mediante invitación directa a un 
grupo de 3 profesionales de cada área a los cuales se les pedirá cotizaciones las cuales se 
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evaluarán y se elegirán los diseñadores correspondientes, serán profesionales 
independientes que ingresarán también en la etapa de inicio y planeación del proyecto.  Se 
les darán las directrices, requerimientos y demás información necesaria del proyecto para 
llevar a cabo los diseños correspondientes.  
 
d) EQUIPO CONSTRUCCION: En la etapa de desarrollo del proyecto se realizará invitación 
a un grupo de constructores que cuenten con la experiencia y solidez financiera solicitada, 
se evaluarán las propuestas y se realizará contrato a todo costo del proyecto.  Se les dará 
capacitación en cuanto a la entrega y explicación de los diferentes paquetes técnicos 
entregados para la construcción de las obras. 
 
e) EQUIPO COMPRAS Y SUMINISTROS: Se adquirirá mediante la solicitud y evaluación 
de hojas de vida que cumplan con el perfil.  Se les realizará contrato por obra o labor y se 
le realizará inducción sobre sus funciones y responsabilidades, al igual sobre el proyecto 
que se está desarrollando. 
 
f) EQUIPO RECURSOS HUMANOS: Se adquirirá mediante la solicitud y evaluación de 
hojas de vida que cumplan con el perfil.  Se les realizará contrato por obra o labor y se le 
realizará inducción sobre sus funciones y responsabilidades, al igual sobre el proyecto que 
se está desarrollando. 
 
Se manejará la siguiente estrategia para el trabajo en equipo:  
 
A cada integrante del proyecto, se le dará inducción sobre el proyecto y los objetivos del mismo, 
las actividades que debe desarrollar, lo que debe entregar, lo que se espera que desarrolle de tal 
manera que tenga cada uno claro su papel, sus funciones y sus metas. 
 
Al personal se le dará la bienvenida y se le dará a conocer a su grupo de trabajo, integrándosele 
al mismo y explicándole también al grupo la actividad que desarrollará el nuevo integrante. 
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Se tendrá un líder en los equipos de trabajo que coordinará al grupo.  Se tendrá como meta 
escuchar la opinión de los diferentes miembros del equipo al igual que ideas que ofrezcan.  Se 
resolverán las dificultades que se presenten y las discordias que se llegaran a presentar entre los 
miembros a la mayor brevedad. 
 
Se implementará la siguiente estrategia para adquirir el equipo de trabajo: 
 
Como se explicó anteriormente, en el proyecto se harán diferentes tipos de adquisición o 
vinculación al proyecto dependiendo de la actividad que van a desarrollar, se harán invitaciones 
directas a diferentes profesionales conocidos o por recomendación, se harán convocatorias 
mediante publicación en el periódico o sitios web de empleo. 
 
a) GERENTE DEL PROYECTO: Contrato por prestación de servicios profesionales. 
 
b) EQUIPO DE ESTUDIOS DE MERCADEO: Contrato por prestación de servicios 
profesionales. 
 
c) EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DISEÑOS: Contrato por Prestación 
de servicios profesionales. 
 
d) EQUIPO CONSTRUCCION: Contrato de mano de obra civil. 
 
e) EQUIPO COMPRAS Y SUMINISTROS: Contrato por obra o labor por la duración del 
proyecto. 
 
f) EQUIPO RECURSOS HUMANOS: Contrato por obra o labor por la duración del proyecto. 
 
6.5.3 Calendario de recursos. 
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El horario de trabajo del personal directo (compradores, administrador recursos humanos) será 
de lunes a viernes de 7 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm y los sábados de 7 am a 1 pm, tendrán descansos 
de 15 minutos en la mañana y la tarde. 
 
El personal de obra durante la construcción tendrá un horario de lunes a viernes de 7 am a 12 
m y de 1 pm a 5 pm y los sábados de 7 am a 12 m, tendrán descanso de 30 minutos en la mañana. 
 
El personal del equipo de diseñadores especialistas manejará su propio horario pero deben 
cumplir las metas de entrega que se les establezcan.  El gerente del proyecto y sus equipos de apoyo 
(mercadeo, costos, presupuestos, programación) tendrán un horario igual al del personal directo 
pero con flexibilidad de acuerdo a los requerimientos del proyecto y decisión del gerente del 
proyecto. 
 
Se manejarán criterios de liberación según los tipos de vinculación así: 
 
a) Contratos de prestación de servicios: Tan pronto terminen el objeto del contrato se les dará 
por terminado sus contratos.  Los diseñadores cuando entreguen los diseños y planos 
correspondientes a satisfacción se les hará el acta de recibo de los trabajos y liquidación de 
los contratos.  Al gerente de proyecto y los equipos auxiliares se les liquidará al concluir 
sus labores para las cuales fueron contratados.  En cualquiera de los casos al presentarse 
incumplimiento del objeto del contrato, plazos, entregables o según evaluaciones se podrá 
dar por terminado unilateralmente de acuerdo a cláusulas que se coloquen en los contratos. 
 
b) Contratos por obra o labor:  Se darán por terminados cuando terminen la actividad por la 
cual fueron contratados, si presentan bajo desempeño laboral o incumpliendo del 
reglamento interno del trabajo se seguirá el procedimiento descrito en el mismo hasta que 
se surtan las diferentes instancias después de las cuales se les podrá suspender el contrato.  
Se les realizará liquidación de las diferentes prestaciones sociales a las que tengan derecho. 
Tendrán periodos de prueba de 45 días durante los cuales se podrá dar por terminado los 
contratos si no cumplen las expectativas para las cuales fueron contratados. 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 
 
Por el tamaño y duración del proyecto la mayoría de las capacitaciones son del tipo 
informal correspondiente a inducciones del personal por obra o labor y los miembros de los 
equipos auxiliares.  También se les realizará periódicamente charlas motivacionales, charlas 
sobre calidad, trabajo en equipo de manera informal. 
 
Para el contratista se le dará reunión con los diseñadores donde se le explicará el proyecto 
y se estudiarán los diseños correspondientes y podrá realizar las consultas que requiera para la 
completa comprensión del mismo. 
 
Se realizarán evaluaciones de desempeño del personal así:  
 
Al gerente del proyecto y los equipos auxiliares se les evaluará por el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, al final del proyecto se les recompensará económicamente de acuerdo a 
los logros en ahorros de tiempo y costos mediante una bonificación que determinará el 
patrocinador.  El castigo puede ser terminación del contrato o suspensiones temporales. 
 
Los diseñadores se evaluarán por el cumplimiento de las entregas a tiempo y según los 
requerimientos.  El castigo será terminación del contrato y no volver a tener en cuenta para 
próximas ocasiones. 
 
El equipo compras y RRHH se evaluarán según criterios que se establecerán que 
corresponderán al desempeño de sus funciones, el castigo dependiendo del nivel será terminación 
de contrato, periodos de suspensión, reasignación de actividades, capacitaciones. 
 
Cuando un integrante de un equipo de trabajo del proyecto se requiera cambiar, el líder del 
equipo suministrará las pruebas, evidencias o motivos por los cuales solicita el cambio del 
integrante mediante comunicación escrita al gerente del proyecto. 
 
Se hablará con el gerente del proyecto para escuchar la posición del líder y buscar opciones. 
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Posteriormente se el gerente del proyecto hablará con el integrante a cambiar y se le explicarán 
los motivos. 
 
Se le solicitará al administrador de recursos humanos que notifique al integrante por escrito y 
se surta el proceso de desvinculación o cambio según se requiera. 
 
Para la adquisición se realizará solicitud escrita al gerente del proyecto de la necesidad que se 
presenta de vinculación de algún integrante manifestando la motivación, funciones que 
desempeñará.  El gerente aprobará o no el ingreso, cambio o adquisición del nuevo miembro. 
 
6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 
 
PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES 
Información del Proyecto 
Código y Nombre 
Proyecto: 
  18-001-AMPLIACION HOTEL LA PERLA LLANERA 
Líder del Proyecto: 
Catalina Paola 
Acevedo  
Gerente del 
Proyecto: 
José Enrique 
Triana 
Contenido Plan de Gestión de Comunicaciones 
El Plan de Comunicaciones desarrollado para el proyecto consta de los siguientes temas: 
 
-  Objetivos y Alcance del Plan 
-  Contenido Plan de Comunicaciones 
-  Formatos 
-  Aprobación 
1. Objetivo y Alcance del Plan de Gestión de Comunicaciones 
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Objetivo: 
 
El objetivo del plan de comunicaciones es definir los procesos y lineamientos requeridos 
para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del proyecto durante las 
diferentes fases de ejecución del mismo. 
 
Alcance: 
 
El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, 
formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones del 
proyecto. 
2. Contenido del Plan de Gestión de Comunicaciones 
A continuación se describen los procesos dentro de la gestión de comunicaciones que son 
objeto de este documento: 
 
-  Planificar las Comunicaciones 
-  Gestionar las Comunicaciones 
-  Controlar las Comunicaciones 
3. Detalle del Plan de Gestión de Comunicaciones 
De acuerdo con el contenido del Plan de Comunicaciones a continuación se detallan las 
actividades que se realizarán dentro de cada proceso: 
3.1 Planificar las Comunicaciones 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 80 - 
 
Para planificar las comunicaciones en el Proyecto AMPLIACION HOTEL LA PERLA 
LLANERA, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Mensajes a Comunicar 
 
Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de comunicaciones la cual 
contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se comunicarán en el proyecto, 
discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del cual se 
comunicará.  Para ver el detalle de esta información se podrá observa la Matriz de 
Comunicaciones del Plan (ANEXO 1). 
 
Canales de Comunicación: 
 
Los canales de comunicación definidos para el proyecto son los siguientes: 
NIVEL EMISOR RECEPTOR 
Nivel 1 Usuario Funcional Líder Funcional 
Nivel 2 Líder Funcional Líder del Frente de Trabajo 
Nivel 3 
Líder del Frente de 
Trabajo 
Gerente del Proyecto 
Nivel 4 Gerente del Proyecto Líder del Proyecto 
Nivel 5 Líder del Proyecto Patrocinador 
Nivel 6 Patrocinador Comité Directivo 
Nivel 7 Comité Directivo Alta Gerencia 
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Los anteriores canales de comunicación se tendrán presentes en situaciones como: 
 
-  Solución de Conflictos (Emisor - Receptor) 
-  Seguimiento de Actividades (Receptor - Emisor) 
 
Acuerdos de Servicio 
 
Dentro del Proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las situaciones 
presentadas que han sido escaladas al nivel superior bajo los siguientes criterios: 
 
-  Cuando es una situación crítica se podrá escalar al nivel superior (máximo el Líder del 
Proyecto) cuando después de 8 días de notificada la situación esta no tenga solución o 
avances para hallar la solución. 
 
-  Cuando es una situación moderada se podrá escalar al nivel superior (máximo el Líder del 
Proyecto), cuando después de 15 días de notificada la situación no tenga solución o avances 
para hallar la solución. 
 
-  Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior (máximo el Líder del 
Proyecto) cuando después de 20 días de notificada la situación esta no tenga solución o 
avances para hallar la solución. 
 
Las situaciones que se presenten en los niveles superiores de la estructura, deberán ser 
gestionadas por el Líder del Proyecto y el Patrocinador acorde a la necesidad de la solución y 
a los tiempos de respuesta requeridos para el proyecto. 
3.2 Gestionar las Comunicaciones 
El Gerente del Proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del proyecto con 
base en la planificación realizada y en la matriz de comunicaciones. 
3.3 Controlar las Comunicaciones 
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Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por la Gerencia del Proyecto de 
acuerdo a los lineamientos definidos en el plan y en la matriz de comunicaciones. 
4. Formatos 
Los formatos que se utilizarán dentro de este Plan de Comunicaciones para el Proyecto son 
los siguientes: 
-  Reuniones Kick Off 
-  Formato informe de desempeño 
-  Formato Acta de Reunión 
-  Formato de Presentaciones 
4. Aprobación Plan de Gestión de Comunicaciones 
 
 
 
_________________________________ 
Líder del Proyecto 
 
 
 
_____________________________ 
Gerente del Proyecto 
 
 
6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 
autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, 
etc... 
 
La Figura 14, muestra el proceso de escalamiento de las comunicaciones 
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Figura 15. Escalamiento de las comunicaciones.  Fuente: Propia 
 
Así mismo, la tabla 22 presenta la información que se comunica y la tabla 23, muestra la 
frecuencia y plazos de entrega de la información y la tabla 24 muestra a los responsables de la 
información. 
 
Tabla 22 Información que se comunica 
Requisitos de comunicación Información a comunicar 
Requerimientos  Solicitud de nuevos requerimientos 
Informes Informe de avances 
Solicitudes de especificaciones  Especificaciones constructivas 
Solicitudes de cambios  Solicitud cambios técnicos 
Experiencias de operación hotelera Oportunidad de mejora basado en experiencia 
 
Tabla 23 Frecuencia y plazo de entrega 
REQUISITOS DE 
COMUNICACIÓN 
INFORMACION A 
COMUNICAR FRECUENCIA 
PLAZO 
Requerimientos 
Solicitud de nuevos 
requerimientos 
En caso de ser 
requerido 
5 días hábiles 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA - 84 - 
 
Informes Informe de avances Periódicos 
Mensuales, 
Trimestrales, 
Entregable 
Solicitudes de 
especificaciones 
Especificaciones 
constructivas 
En caso de ser 
requerido 
Entregable de 
diseño 
Solicitudes de cambios Solicitud cambios técnicos 
En caso de ser 
requerido 
10 días hábiles 
Experiencias de operación 
hotelera 
Oportunidad de mejora 
basado en experiencia 
En caso de ser 
requerido 
Entregable de 
diseño 
 
 
Tabla 24 Responsables de la información 
   ROL 
  PM 
Líder del 
Proyecto 
Profesionales 
Interdisciplinar 
Rep. 
Contratistas 
C
O
M
U
N
IC
A
C
IO
N
E
S
 
Requerimientos A C I R 
Informes C I A R 
Solicitudes de 
especificaciones 
A 
C R I 
Solicitudes de 
cambios 
A 
C I R 
Experiencias de 
operación hotelera 
I 
C A R 
  Convenciones    
  R Responsable   
  A Aprueba   
  C Comunica   
  I Informado   
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6.6.3 Matriz de comunicaciones. 
 
La tabla 25 muestra el listado de recursos asignados. 
 
Tabla 25. Identificación de recursos asignados 
 NOMBRE ESCALAMIENTO CONTACTO 
Gerente IPLl Ruby Chaves Nivel 3 rubychaves00@hotmail.com  
PM 
José Enrique 
Triana Nivel 2 jose-triana@upc.edu.co 
Líder del proyecto Paola Acevedo Nivel 1 catalina-acevedo@upc.edu.co 
Profesionales interdisciplinario Nivel 1  
Rep. Trabajadores 
IPL Zaida Pizarro Nivel 1 
hotellaperlallanera@hotmail.co
m  
Rep. Contratistas  Nivel 2  
 
6.7 Plan de Gestión del Riesgo 
 
Metodología. 
 
Apoyándose en la EDT y el acta de constitución del proyecto se determinarán los principales 
riesgos, se analizarán con respecto a qué fases, áreas o entregables del proyecto afectan, se 
clasificarán, se evaluarán y se dará respuesta a estos riesgos mediante la toma de decisiones que 
eliminen o mitiguen ese riesgo en caso de ser negativos o que lo mejoren o acepten en caso de ser 
positivos.   
 
Para realizar este análisis se utilizarán herramientas como recopilación de datos, el juicio de 
expertos y reuniones donde se tendrá en cuenta la experiencia de diferentes grupos o personas que 
con sus conocimientos específicos puedan ayudar a dar respuesta a los riesgos y decidir la mejor 
manera de afrontarlos estableciendo estrategias de respuesta a amenazas, oportunidades, 
contingencias y riesgos generales del proyecto, también es importante valerse de las habilidades 
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interpersonales y de equipo que pueden facilitar a todos los interesados del proyecto a entender los 
riesgos, identificarlos, comprender las alternativas y respuestas a los mismos para superarlos. 
 
Otras herramientas valiosas que podrían utilizarse son análisis de causa raíz, análisis de 
supuestos y restricciones, análisis FODA, análisis de documentos, tormenta de ideas, entrevistas, 
listas de verificación. 
 
Dentro del plan se deben tener en cuenta las solicitudes de cambio como actualizaciones a los 
planes de gestión del cronograma, costos, calidad, recursos, alcance, adquisiciones entre otros 
como respuesta planificada a los riesgos que puedan ocurrir. 
 
Se deben actualizar también los registros de supuestos, registro de lecciones aprendidas, 
registro de riesgos, proyecciones de costos, cronograma del proyecto y  las asignaciones 
correspondientes del equipo del proyecto. 
 
El Plan de Gestión de Riesgos tendrá como alcance la estimación del Valor Monetario 
Esperado VME, esto debido a que no se cuenta con un software necesario para realizar un análisis 
cuantitativo de mayor complejidad. 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto, se plantearon cuáles son los encargados 
fundamentales de realizar, vigilar y velar por el cumplimiento del Plan de Gestión de Riesgos 
determinando sus responsabilidades básicas en el mismo. 
 
Roles y responsabilidades. 
  
El anexo R muestra la información de los roles de cada interesado en la gestión de riesgos. 
 
Financiamiento. 
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Para el Plan de Gestión de Riesgos se cuenta con el apoyo financiero del Patrocinador, 
inicialmente se cuenta con parte de los recursos correspondientes al plan de gestión del proyecto 
los cuales ascienden a la suma de $17.000.000. 
 
Según el acta de constitución V2 se han estimado el siguiente presupuesto preliminar para la 
reserva de contingencia y para la reserva de gestión: 
 
RESERVA DE CONTINGENCIA: $5.000.000 – Correspondiente a posible mayor costo en 
estudios. 
RESERVA DE GESTION: $2.000.000 – Para gastos adicionales riesgos no estimados. 
 
Con el análisis de riesgos del proyecto que se realice se obtendrá un mejor estimativo para 
estas reservas, por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos si éstos son mayores al presupuesto 
preliminar, se deberá ajustar los costos del proyecto, la financiación, la línea base de costos y el 
acta de constitución. 
 
Reserva de Contingencia: Riesgos estimados del proyecto  
Reserva de Gestión: Riesgos no estimados  
 
Los diferentes recursos del proyecto son una parte propios y otra parte financiados por entidad 
bancaria. 
 
Calendario. 
 
Se debe llevar a cabo en la etapa de planeación del proyecto reuniones periódicas semanales 
hasta  que se concluya el plan de gestión de riesgos. 
 
Durante la ejecución del proyecto  se llevarán a cabo reuniones periódicas quincenales para 
evaluar el estado del plan de gestión de riesgos, su implementación y control del mismo.  Estas 
reuniones se intensificarán cuando se estén abordando o en la ejecución de las actividades que 
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conllevan los mayores riesgos establecidos del proyecto, dependiendo de la categoría del riesgo y 
a discreción del Gerente del proyecto se podrá aumentar su frecuencia. 
 
6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 
 
Para la determinación del umbral del riesgo se estima el apetito al riesgo de cada 
interesado, la tabla 26: 
 
Tabla 26. Identificación apetito al riesgo vs interesado. Fuente: Propia 
 
En el anexo U se listan los diez (10) principales riesgos identificados para el proyecto, el 
tipo, la categoría según la RBS, su respuesta potencial y el dueño potencial del riesgo. 
INTERESADO APETITO AL RIESGO 
Sponsor o 
Patrocinador 
Apetito al riesgo bajo, reservado.  No tolerará sobrecostos por encima de 
los máximos previstos en presupuesto, tampoco retrasos en la entrega del 
proyecto que perjudiquen la rentabilidad del negocio y expectativas de los 
clientes. 
Gerente del 
Proyecto 
Apetito al riesgo bajo.  No tolerará falta de compromiso de los equipos de 
trabajo, incumplimiento de los objetivos, costos y tiempos y en general de 
los planes de gestión trazados.  Tampoco la falta de comunicación del 
equipo y la baja respuesta u oportuna a los riesgos que se presenten. 
Dirección Técnica 
 
Apetito al riesgo bajo.  Su tolerancia al riesgo en cuanto al tiempo y costo 
de la ejecución de las obras civiles está enmarcada en la ruta crítica del 
proyecto por encima de esta no será tolerable. 
Constructor o 
Contratista de 
Obra 
Apetito al riesgo Medio.  Puede soportar cierto nivel de atrasos e 
incrementos en costos, al igual que accidentes laborales menores que no 
comprometan su capital y utilidades previstas. 
Equipos de Apoyo 
o Miembros de 
Equipos 
Apetito al riesgo medio alto, pero al no participar en las decisiones no se 
sienten comprometidos con el riesgo. 
Profesionales de 
Diseño 
Apetito al riesgo bajo, no toleran errores en los diseños presentados, 
cálculos, planos y propuestas técnicas. 
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6.7.2 Risk Breakdown Structure – RiBS-. 
 
Mediante la RBS (Estructura de desglose de los riesgos), se estructuran las categorías de 
riesgo de forma jerárquica según las posibles fuentes de riesgos.  La RBS ayuda a la identificación 
de los riesgos, a categorizarlos y le ayuda también al equipo a tener en cuenta las diferentes fuentes 
a partir de las cuales se pueden derivar u ocurrir los riesgos individuales del proyecto.  La tabla 27 
muestra la RBS del proyecto. 
 
Tabla 27.  RBS 
NIVEL 0 de RBS NIVEL 1 de RBS NIVEL 2 de RBS 
0. TODAS LAS 
FUENTES DE 
RIESGO DEL 
PROYECTO 
1. RIESGO TÉCNICO 
1.1. Definición del alcance 
1.2 Definición de los requisitos 
1.3 Estimaciones, supuestos y restricciones 
1.4 Procesos técnicos 
1.5 Tecnología 
1.6 Interfaces técnicas 
2. RIESGO DE 
GESTIÓN 
2.1 Dirección de proyectos 
2.2 Dirección del programa/portafolio 
2.3 Gestión de operaciones 
2.4 Organización 
2.5 Dotación de recursos 
2.6 Comunicación 
3. RIESGO 
COMERCIAL 
3.1 Términos y condiciones contractuales 
3.2 Contratación interna 
3.3 Proveedores y vendedores 
3.4 Subcontratos 
3.5 Estabilidad de los clientes 
3.6 Asociaciones y empresas conjuntas 
4. RIESGO EXTERNO 
4.1 Legislación 
4.2 Tasas de cambio 
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4.3 Sitios/instalaciones 
4.4 Ambiental/clima 
4.5 Competencia 
4.6 Normativo 
 
6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 
la aplicación y cálculo del valor económico esperado. 
 
La definición de las probabilidades e impactos aplicada al proyecto se pueden observar en 
la tabla 28.  La tabla 29,  muestra la Matriz de Probabilidad e impacto donde se representan las 
oportunidades y amenazas donde los impactos positivos son oportunidades y los impactos 
negativos son las amenazas, dándoles unos valores de probabilidad de ocurrencia en términos 
descriptivos (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) y con valores numéricos para ayudar a dar 
prioridad relativa a los riesgos individuales. 
 
Tabla 28. Definición de probabilidades. Fuente Propia 
Escala Probabilidad Impacto +/- Impacto sobre los objetivos del proyecto 
Tiempo Costo Calidad 
Muy 
alto 
0.9 0.8 >4 meses > 
$43.500.000 
Impacto muy significativo 
sobre la funcionalidad 
general y/o cumplimiento 
de los requisitos de 
diseños 
Alto 0.7 0.4 2-4 
meses 
$21.750.000 
a < 
$43.500.000 
Impacto significativo 
sobre la funcionalidad 
general y/o cumplimiento 
de los requisitos de 
diseños 
Median
o 
0.5 0.25 1-2 
meses 
$8.700.000 
a < 
$21.750.000 
Algún impacto sobre 
funcionalidad general y/o 
cumplimiento de los 
requisitos de diseños 
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Bajo 0.3 0.1 1-4 
semanas 
$2.175.000 
a 
<$8.700.00
0 
Impacto menor sobre los 
requisitos de diseño 
Muy 
bajo 
0.1 0.05 <1 
semana 
<$2.175.00
0 
Impacto menor sobre los 
requisitos de diseño 
secundarios 
 
Tabla 29. Matriz de Probabilidad e Impacto 
   
IMPACTO 
 
  Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  
 
  0,05 0,1 0,25 0,4 0,8 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
  
Muy Alta 0,9 0,05 0,09 0,23 0,36 0,72 
Alta  0,7 0,04 0,07 0,18 0,28 0,56 
Media  0,5 0,03 0,05 0,13 0,20 0,40 
Baja  0,3 0,02 0,03 0,08 0,12 0,24 
Muy Baja  0,1 0,01 0,01 0,03 0,04 0,08 
 
       
   Rangos de Severidad  
 
 
   Severidad Muy Baja   
 
 
   Severidad Baja   
 
 
   Severidad Media    
 
 
   Severidad Alta   
 
 
   Severidad Muy Alta   
 
 
 
En el anexo S se presenta cuadro donde se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de 
los riesgos del proyecto con el cálculo del valor económico esperado. 
 
6.7.4 Matriz de riesgos. 
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Luego de realizar la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo y el análisis 
cuantitativo se presentan la matriz completa de riesgos del proyecto.  Dicha matriz se encuentra en 
el anexo AA.  
 
6.7.5 Plan de respuesta al riesgo. 
 
El Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto  de la Ampliación Planta Física del Hotel La 
Perla Llanera se enfocará principalmente en los riesgos altos que se puedan controlar, los riesgos 
altos que no se puedan controlar se transferirán a un tercero mediante la adquisición de pólizas de 
seguro a las compañías aseguradoras que se encuentran legalmente autorizadas en Colombia o se 
compartirán de forma colaborativa con el contratista en este caso de la construcción de las obras 
de infraestructura, si el grado de amenaza resulta inaceptable se evitará por lo que podría llegarse 
a la cancelación del proyecto en ese caso, para los riesgos bajos o medios se optará por la opción 
de mitigarlos, mejorarlos o si estos no implican cambios significativos la estrategia será de 
aceptación. 
 
Estrategias para riesgos negativos. 
 
Las siguientes son las diferentes estrategias de respuesta a los riesgos negativos que se 
puedan presentar: 
 
a) ESCALAR: Cuando el equipo del proyecto o el patrocinador están de acuerdo en que 
la amenaza se encuentra por fuera del alcance del proyecto o que la posible respuesta 
excederá la autoridad del director del proyecto. 
b) EVITAR: Eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. 
c) TRANSFERIR: Trasladar el impacto de una amenaza a un tercero. 
d) MITIGAR: Reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo. 
e) ACEPTAR: Reconocer la existencia de la amenaza y no tomar ninguna medida a 
menos que el riesgo se materialice. Aceptación activa, corro el riesgo pero tengo un 
plan de respuesta cuando ocurra el riesgo y pasiva no hago absolutamente nada. 
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Estrategias para riesgos positivos (oportunidades). 
 
Las siguientes son las diferentes estrategias de respuesta a los riesgos positivos que se puedan 
presentar: 
a) ESCALAR: Cuando el equipo del proyecto o el patrocinador están de acuerdo en que 
la oportunidad se encuentra por fuera del alcance del proyecto o que la posible 
respuesta excederá la autoridad del director del proyecto. 
b) EXPLOTAR: Asegurarse de que la oportunidad se haga realidad. 
c) COMPARTIR: Asignar toda o parte de una oportunidad a un tercero mejor capacitado 
para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. 
d) MEJORAR: Aumentar la probabilidad o el impacto positivo de una oportunidad. 
e) ACEPTAR: Aprovecha la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera 
activa. 
 
Estrategia de respuesta a contingencias. 
 
Respuesta después de que ocurra el evento, se utilizan únicamente si se producen 
determinados eventos, luego de que se manifiesten los eventos desencadenantes que los activan. 
 
La respuesta al riesgo debe: 
a) Adecuarse a la importancia del riesgo 
b) Ser rentable con relación al desafío 
c) Ser realista dentro del contexto del proyecto 
d) Acordada por todas las partes involucradas 
e) Estar a cargo de una persona responsable 
 
Se realizó Plan de respuesta a los riesgos estimados y se realizó igualmente la valoración de 
las respuestas en una suma de $57.500.000, lo que representó una disminución en la valoración 
final de los riesgos lo cual se puede observar en la matriz de riesgos adjunta anexo Z Matriz de 
respuesta al riesgo. 
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6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
El presente plan, documenta las decisiones de adquisiciones del proyecto acerca de los bienes 
y servicios que se requieran.  Las principales adquisiciones que se realizaran durante el tiempo de 
vida del proyecto se muestran a continuación: 
 
a) Adquisición de Gerente del proyecto 
b) Grupo de gestión del proyecto 
c) Adquisición de predio para construcción 
d) Servicios profesionales: Topógrafo 
e) Servicios profesionales: Suelista/geólogo 
f) Servicios profesionales: Arquitecto 
g) Servicios profesionales: Ing. Estructural 
h) Servicios profesionales: Ing. Hidráulico 
i) Servicios profesionales: Ing. Electricista 
j) Obras civiles 
k) Material de construcción 
l) Muebles y Enseres 
 
6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 
 
Se realiza con base en el juicio de expertos, que reporta el tipo de requerimiento al 
proveedor (RFP, RFQ o RFI) dependiendo del bien o servicio evaluado.  También se determina el 
tipo de contrato que se efectuará, las garantías y demás aspectos legales. 
 
Debido a que dentro de los activos de proceso de la organización no se cuenta con una 
dependencia de adquisiciones o compras, se recluta una persona para el proyecto, quien realiza las 
labores de estudio de mercado, asiste al juicio de expertos y establece las pautas de solicitudes de 
propuestas a los proveedores, realiza los cuadros comparativos, realiza las órdenes de compra (OC), 
revisa la facturación que esté acorde con las OC y con lo recibido en obra. 
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Con base en los formatos estándar a utilizar, el procedimiento para las adquisiciones 
será: 
a) Juicio de expertos 
b) Estudio de mercado 
c) Solicitud de cotización a proveedores según requerimientos 
d) Evaluación y Selección del proveedor, atendiendo los criterios de selección del juicio de 
expertos. 
e) Elaboración de contrato u orden de compra. 
f) Acta de liquidación del contrasto o evaluación del proveedor. 
 
Contrato de Mano de obra civil (código de adquisición 11) 
 
Este contrato se celebrara con personas naturales y jurídicas que cumplan con los 
requerimientos establecidos en el presente plan de adquisiciones. 
 
Método de evaluación económica 
 
Para el contrato de mano de obra civil, se realizara una subasta inversa, este método en el 
cual los vendedores del servicio realizarán una puja al precio más bajo.  Dicha puja se realizará 
mediante la entrega de propuestas económicas de las empresas invitadas en sobre cerrado, teniendo 
como plazo máximo el último día de solicitud de propuestas del cronograma de adquisiciones.  Este 
sobre será abierto en el día 1 de la selección de proveedores, una vez verificado el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes. 
 
Requisitos Habilitantes 
 
Los proponentes deberán, además de la propuesta económica, allegar una carta de 
compromiso de cumplimiento de los parámetros técnicos requeridos para la ejecución del proyecto; 
también cumplir con los requisitos habilitantes que se mencionan a continuación: 
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a) Que haya ejecutado un (1) contrato de construcción de edificios en los últimos 5 años por 
un monto de mínimo 2 veces el presupuesto oficial.  Este valor deberá expresarse en 
SMMLV. 
b) Demostrar con documentos de balances al último año, un capital de trabajo superior al 
50% del valor del contrato de obra. 
c) No poseer multas o sanciones por incumplimientos o reportes de aseguradoras. 
d) No encontrarse inhabilitado para contratar por la constitución y las leyes. 
e) Póliza de cumplimiento por el 20% del valor del contrato. 
 
Se deberá tener en cuenta que no se realizarán pagos anticipados para el inicio de obra.  El 
90% del contrato será cobrado mediante actas parciales, cumpliendo con las cláusulas de pago 
parcial especificado en el contrato. 
 
6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
 
En esta seccion se determinarán entre otros: el método de entrega de las adquisiciones del 
proyecto, tipos de acuerdos legalmente vinculantes y el método en el que avanzarán las 
adquisiciones. 
 
Se trapa por cada uno de los productos a adquirir, que se han determinado anteriormente. 
 
Código 
Adquisición 
Producto o servicio a adquirir 
Tipo De 
Contrato 
Procedimiento De 
Contratación 
1 Director del Proyecto 
Contrato por 
Obra o Labor 
Por selección 
oferta laboral 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: Servicios prestado por una 
persona natural sin sub-contrataciones permitidas 
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2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactará en pagos mensuales, según informe de actividades presentado y aprobado 
por el sponsor. 
 
3. Fases de la adquisición: El contratista estará en todas las fases del proyecto, desde el 
inicio hasta su cierre.  Su adquisición es la primera para el proyecto y las fases de 
adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Fase de inicio del proyecto: Coordinar y aceptar los entregables del equipo del 
proyecto, respecto a los planes de gestión.  
2. Fase de planeación: Seguimiento de actividades de los profesionales contratistas 
para los diseños de las instalaciones del proyecto.  Realizar seguimiento de trámites 
de licencias de ley. 
3. Fase de ejecución: Realizar seguimiento y control de costos y tiempo de la 
ejecución de mano de obra y adquisiciones de material y muebles y enseres. 
4. Cierre: entrega de informes finales sobre la ejecución del proyecto. 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
1. Informe de requerimientos de ampliación. 
2. Firma de escrituras 
3. Informe de diseño de las instalaciones. 
4. Licencia de construcción. 
5. Entrega de instalaciones físicas. 
6. Informe final. 
 
c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo. 
2. Cumplimiento de Hitos 
3. Indicador de cumplimiento de costos. 
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d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. No aplica para la presente adquisición. 
 
2 
Equipo de desarrollo de la gestión 
Proyecto 
Contrato por 
Obra o Labor 
Por selección 
oferta laboral 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: Servicios prestado por una 
persona natural sin sub-contrataciones permitidas 
 
2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactará en pagos mensuales, según informe de actividades presentado y aprobado 
por el gerente del proyecto. 
 
3. Fases de la adquisición: El contratista formará parte de las fases de inicio y planeación 
del proyecto.  Sus fases de adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Fase de inicio del proyecto: recopilar la información del cliente para 
implementación de los planes de gestión.  
2. Fase de planeación: realización de documentos de alcance del proyecto y Project 
chárter. 
3. Fase de ejecución: Realizar los planes de gestión del proyecto. 
4. Cierre: entrega de Plan de gestión del proyecto con conclusiones y 
recomendaciones. 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
1. Análisis de la información del cliente (factores ambientales de la empresa y activos 
de los procesos de la organización). 
2. Planes de gestión del proyecto: Costos, Cronograma, Alcance, Riesgos, 
Adquisiciones, Recursos, Calidad, Comunicaciones. 
3. Plan de gestión de la integración. 
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4. Informe final. 
 
c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo. 
2. Cumplimiento de Hitos 
 
d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. Mediante el plan de gestión del proyecto 
 
3 Estudio de Mercado 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 
Por calificación 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: Servicios prestado por una 
persona natural sin sub-contrataciones permitidas 
 
2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactara en pagos mensuales, según informe de actividades presentado y aprobado 
por el gerente del proyecto. 
 
3. Fases de la adquisición: El contratista formara parte de la fase de inicio del proyecto.  
Sus fases de adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Fase de inicio del proyecto: recopilar la información y requerimientos del cliente 
para el estudio de mercado. 
2. Fase de planeación: planear los espacios muéstrales y nichos de investigación. 
3. Fase de ejecución: Realizar el estudio de mercado del proyecto. 
4. Cierre: Entrega de informe final con estudio de mercado, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
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1. Análisis de la información  (oferta y demanda del sector). 
2. Planes de mercado 
3. Estudio de mercado. 
4. Informe final. 
 
c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo. 
2. Cumplimiento de Hitos 
 
d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. Mediante el estudio de mercado. 
 
4 
Adquisición de predio para 
construcción 
Contrato 
Compra - venta 
Negociación 
Directa 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: contrato de compraventa y 
escritura del predio. 
 
2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactara en dos pagos.  50% a la firma del contrato de compraventa y 50% al 
desembolso de la entidad financiera y la firma de la escritura. 
 
3. Fases de la adquisición: Las fases de adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Contrato de Compra – Venta 
2. Firma de escrituras 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
1. Cierre de negociación y promesa de compraventa 
2. Cierre y firma de escritura 
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c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo. 
2. Cumplimiento de Hitos 
 
d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. N/A 
 
5, 6, 7, 8, 9, 
10 
Servicios profesionales: Topógrafo, 
Suelista/geólogo, Arquitecto, Ing. 
Estructural, Ing. Hidráulico, Ing. 
Electricista 
Prestación de 
Servicios 
Profesionales 
Por calificación 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: Servicios prestado por una 
persona natural sin sub-contrataciones permitidas 
 
2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactara en dos (2) pagos, primer pago anticipado por el 30% del valor del contrato 
y un pago final del 70% del valor del contrato a la entrega de los informes y diseños 
definitivos del proyecto aprobados por la coordinación técnica del proyecto. 
 
3. Fases de la adquisición: El contratista formara parte de la fase de planeación del 
proyecto.  Sus fases de adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Fase de inicio del proyecto: recopilar la información y requerimientos del cliente 
para diseños. 
2. Fase de planeación: planear los estudios, coordinando con las demás disciplinas 
integradas. 
3. Fase de ejecución: Realizar el diseño de cada disciplina del proyecto. 
4. Cierre: Entrega de informe final con diseño definitivo, aprobado por la 
coordinación técnica del proyecto incluyendo conclusiones y recomendaciones. 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
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1. Diseño preliminar para observaciones. 
2. Diseño definitivo. 
 
c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo. 
2. Cumplimiento de Hitos 
 
d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. Mediante el diseño definitivo de cada disciplina. 
 
11 Obras civiles 
Contrato Civil 
de Obra de 
Mano 
RFP 
 
1. Métodos de entrega: El método de entrega incluye: Servicios prestado por una 
persona natural o jurídica sin sub-contrataciones permitidas. 
 
2. Forma de pago del contrato: La forma de pago será por precio fijo cerrado, el cual 
se pactara en cortes quincenales mediante acta de corte aprobada por la coordinación 
técnica del proyecto. 
 
3. Fases de la adquisición: El contratista formara parte de la fase de Ejecución del 
proyecto.  Sus fases de adquisición serán las siguientes: 
 
a) Secuenciación: 
1. Fase de inicio del proyecto: Entrega de diseños y comités preliminares. 
2. Fase de planeación: Ingreso de personal que laborara en las actividades mediante 
la presentación de exámenes médicos, las inscripciones o pagos al sistema de 
seguridad social, cronograma ajustado de las actividades con base en los tiempos 
del contrato. 
3. Fase de ejecución: Construcción de las instalaciones con base en las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
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4. Cierre: Entrega para puesta en marcha de las instalaciones objeto de la adquisición. 
 
b) Hitos de desempeño y criterios para pasar de una fase a otra: 
1. Avances de obra quincenales con base en cronograma entregado y aprobado por la 
coordinación técnica. 
2. Entrega de las instalaciones. 
 
c) Plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento del avance: 
1. Indicador de cumplimiento de tiempo.  
2. Indicador de cumplimiento de costos. 
3. Cumplimiento de Hitos 
 
d) Proceso para la transferencia de conocimientos a utilizar en fases subsiguientes. 
1. Mediante planos como construído de las instalaciones entregadas. 
 
 
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. 
 
El anexo V, presenta el cronograma de adquisiciones requerida para cada una de las 
adquisiciones identificadas.  El anexo W contempla la matriz de adquisiciones del proyecto con el 
responsable de cada código aplicado. 
 
6.9 Plan de Gestión de Interesados 
 
Se identifican los involucrados con base en el ACTA DE CONSTITUCION DEL 
PROYECTO, los diferentes DOCUMENTOS DEL NEGOCIO,  y el PLAN DE LA DIRECCION 
DEL PROYECTO, de los DOCUMENTOS DEL PROYECTO, de los diferentes ACUERDOS del 
Proyecto, los FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA y los ACTIVOS DE LOS 
PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN y mediante herramientas como el JUICIO DE 
EXPERTOS, RECOPILACION DE DATOS, ANALISIS DE DATOS se definen los interesados 
del proyecto así: 
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6.9.1 Registro de interesados. 
 
Como se observó en la gestión de comunicación, para la identificación de los interesados se 
basa  en la información del acta de constitución del proyecto.   
 
a) Cliente…………………………………Representante Inversiones Perla del Llano 
b) Gerente proyecto………………………PM, José Enrique Triana C 
c) Trabajadores……………………………Representante trabajadores Inversiones Perla. 
d) Profesionales…………………………..Representante profesionales interdisciplinarios. 
e) Contratistas…………………………….Representantes contratistas de obra. 
f) Trabajadores dirección de proyecto……Líder del proyecto 
 
Del plan de gestión se tiene la información de la tabla 10 con la identificación de los 
interesados, la cual es un insumo para la presente gestión.  El organigrama que se presenta en la 
figura 12, describe la organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos, que lleva 
a comprender los responsables y sus roles.  Así mismo, con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto, la tabla 21 
muestra la información de los roles de cada interesado. 
 
Posición y caracterización de involucrados. 
 
En el anexo T se muestra la posición de los involucrados frente al proyecto y la capacidad 
de decisión de cada involucrado.  
 
6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados. 
 
El anexo X representa la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados.  Así 
mismo las figuras 16, 17, 18 y 19 muestran las matrices de influencia de los interesados 
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Figura 16. Matriz de poder intereses.  Fuente: Propia 
 
 
Figura 17. Matriz de poder influencia.  Fuente: Propia 
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Figura 18.  Matriz de influencia - Impacto.  Fuente: Propia 
 
 
Figura 19.  Modelo Prominencia.  Fuente: Propia 
 
6.9.3 Estrategias para involucrar interesados. 
 
De acuerdo a las matrices obtenidas en especial la de poder – interés se debe gestionar de 
cerca a los miembros de junta, director de proyecto al igual que a los equipos de apoyo de costos, 
programación, recursos humanos, compras y suministros y equipo de mercadeo. 
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Se debe mantener satisfechos a los vecinos del predio y a la alcaldía del municipio 
cumpliendo sus requerimientos y evitando confrontaciones, también manteniéndolos informados. 
 
Se debe mantener informados a los constructores, diseñadores y trabajadores de las 
diferentes etapas del proyecto de los cambios o decisiones que les competen.  Los Usuarios, 
entidades gubernamentales y bancarias requieren poco esfuerzo por parte del proyecto para 
gestionarlos. 
 
Por lo tanto se debe mantener enfocada en la satisfacción de los intereses del patrocinador, 
gerente del proyecto, apoyarse y comunicarse permanentemente con los equipos de apoyo del 
proyecto entre los que se encuentran también los profesionales constructores, diseñadores y 
trabajadores; cumplir los requerimientos legales de entidades como la alcaldía, Dian y bancos, 
cumplir requerimientos y estar atentos y vigilantes de vecinos de predios que pueden convertirse 
en un problema si rechazan el proyecto, los demás interesados requieren de un mínimo esfuerzo. 
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Conclusiones 
 
Mediante el presente trabajo se logró realizar los Planes de Gestión para la planeación, 
ejecución y cierre del proyecto de Ampliación Planta Física del Hotel La Perla Llanera, de tal 
manera que se espera que sirvan para gestionar de manera adecuada este proyecto de acuerdo a los 
lineamientos plasmados en la Guía PMBOK del PMI según la Sexta Edición haciendo que se logre 
el éxito del mismo. 
 
Según el análisis inicial realizado sobre las necesidades de demanda se determinó que la 
ampliación del hotel sería de 10 habitaciones adicionales para completar una oferta de 32 unidades 
habitacionales. 
 
Los costos de la realización del proyecto ascienden a la suma de $ 427.524.000,00 los cuales 
serán financiados de la siguiente manera: 
Recursos crédito para compra predio: $240.000.000 
Recursos crédito para ejecución proyecto: $ 104.924.467 
Recursos Propios para ejecución proyecto: $104.924.467 
Recursos Propios para funcionamiento 3 meses: $65.368.601 
 
De acuerdo al análisis financiero del proyecto se encontró que el proyecto es viable ya que 
se determinaron los siguientes indicadores de rentabilidad que así lo demuestran: 
B/C: 1,11 
Periodo de recuperación: año 2 
VAN: $685.596.124 
TIR: 68,70% 
Tasa de oportunidad: 19% 
 
Se identificaron los riesgos ambientales del proyecto y sus planes de respuesta mediante la 
elaboración y análisis de la matriz RAM, en donde se concluye que la mayoría de los riesgos son 
de nivel bajo correspondientes al 50% y los principales riesgos de nivel alto equivalen al 6%.  Estos 
riesgos mayores corresponden al factor humano y a los naturales, por su naturaleza son difíciles de 
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controlar por lo que se deben establecer protocolos de seguridad y evacuación en caso de que un 
suceso ocurra. 
 
En cuanto a los impactos ambientales se deben implementar planes de mitigación como 
extracción de materias primas de fuentes sostenibles ambientalmente, manejo de aguas residuales, 
manejo del consumo energético, de combustibles y del agua, reciclaje de material sobrante y 
disposición final de escombros en sitios autorizados por la entidad ambiental. 
 
La realización del proyecto permitirá la generación de empleo formal tanto calificado como 
no calificado especialmente de la región lo que brindará beneficios a la comunidad de la zona. 
 
Se identificaron las diferentes actividades, entregables e hitos del proyecto, se identificó la 
ruta crítica del mismo a la cual hay que realizarle especial control de los tiempos de estas 
actividades, se realizó el cronograma del proyecto apoyados en el programa MS Project, se obtuvo 
una duración del proyecto de 241 días 
 
El presupuesto del proyecto asciende a la suma de $588.763.396, se aplicó la técnica del 
Valor Ganado (EVA) con curva S avance a una fecha de corte de  5/03/19. 
 
Se establecieron las políticas para cambios y control documental, al igual que la 
identificación de las métricas de calidad. 
 
Se realizó la identificación y caracterización de los diferentes interesados o involucrados 
del proyecto con sus roles y responsabilidades en el proyecto.  Se identificaron los equipos que 
desarrollarán el proyecto y su forma de contratación.  También se trazaron estrategias para el 
involucramiento de los interesados del proyecto. 
 
Se logró trazar un plan de comunicaciones para el proyecto que incluyó procedimientos, 
políticas, métricas, formato y requerimientos necesarios para planificar, gestionar y controlar de 
manera efectiva las comunicaciones. 
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Se identificaron los principales 10 riesgos que afectan al proyecto, se categorizaron según 
la RBS y se clasificaron como tipo Negativo, se realizó la matriz de riesgos con el análisis 
cualitativo y cuantitativo y se determinó la estrategia para cada uno y el plan de respuesta de los 
mismos. 
 
Se definieron los criterios de valoración de los proveedores, criterios de contratación, 
ejecución, control de compras y contratos al igual que el cronograma de compras para los recursos 
del proyecto. 
 
Se recomienda realizar una solicitud de cambio del cronograma ya que debido a que el 
proceso de Planificación del proyecto tomó más tiempo de lo esperado, a que no se ha concluido 
la compra del predio y a que la financiación crediticia por parte de las entidades bancarias no se ha 
finiquitado debido entre otros a que uno de estos créditos implica la hipoteca del predio, por lo 
tanto, no se ha podido iniciar con las actividades correspondientes a los diseños y construcción de 
las obras haciéndose necesario el ajuste del cronograma del proyecto. 
 
Finalmente, en el presente trabajo de grado se logró plasmar lo aprendido en las diferentes 
asignaturas de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia 
y se espera poder replicar este conocimiento adquirido en los posteriores proyectos que se le 
presenten a los autores en su vida profesional al igual que poder obtener el título de grado en esta 
especialización. 
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Anexo A.  Tabla De Asignación De Recursos 
 
ID Nombre de tarea Duración Costo Nombres de los recursos 
1 
AMPLIACION PLANTA FISICA HOTEL LA 
PERLA LLANERA 
290 días $ 435.909.333,33    
1.1    PREDIO ADQUIRIDO 83 días $ 248.628.000,00    
1.1.1 
      ESTUDIO DE MERCADEO CAPACIDAD 
HOTELERA ACTUAL 
35 días $ 6.156.000,00    
1.1.1.1          LISTADO DE HOTELES 8 días $ 4.428.000,00  
investigador 1,Secretaria,Alquiler 
oficina[1],PORTATIL[1],Arquite
cto 
1.1.1.2          ANALISIS ESTADISTICO DE CLIENTES 10 días $ 640.000,00  investigador 1 
1.1.1.3          NECESIDAD HOTELERA NO CUBIERTA 10 días $ 640.000,00  investigador 1 
1.1.1.4 
         DESCRIPCION REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACION HLPLL 
7 días $ 448.000,00  investigador 1 
1.1.2       PREDIO SELECCIONADO Y COMPRADO 48 días $ 242.472.000,00    
1.1.2.1          LISTA DE PREDIOS PARA COMPRA 9 días $ 288.000,00  investigador 1[50%] 
1.1.2.2          PREDIO A COMPRAR SELECCIONADO 23 días $ 241.288.000,00  
Abogado Asesor 
legal[50%],Predio[1] 
1.1.2.3          ESCRITURA COMPRAVENTA 16 días $ 896.000,00  Abogado Asesor legal[50%] 
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1.2 
   ESTUDIOS TECNICOS PARA PROYECTO 
CONSTRUCCION 
54 días $ 17.772.000,00  Alquiler oficina[1] 
1.2.1       LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 5 días $ 1.200.000,00  Topógrafo 
1.2.2       ESTUDIO DE SUELOS 18 días $ 1.200.000,00  Estudio de suelos[1] 
1.2.3       DISEÑO ARQUITECTONICO 16 días $ 6.132.000,00  
Arquitecto, Dibujante, Licencia 
Acad[1],PORTATIL[1] 
1.2.4       DISEÑO ESTRUCTURAL 15 días $ 2.520.000,00  Ing. Estructural, Dibujante 
1.2.5 
      DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED 
CONTRAINCENDIOS 
14 días $ 2.352.000,00  Ing. Hidrosanitario, Dibujante 
1.2.6       DISEÑO ELECTRICO 10 días $ 1.520.000,00  Ing. Electricista, Dibujante 
1.2.7       DISEÑO GAS 13 días $ 1.820.000,00  Ing. Civil, Dibujante 
1.2.8       DISEÑO VOZ, DATOS, TELECOMUNICACIONES 4 días $ 528.000,00  Ing. Electricista, Dibujante[50%] 
1.3 
   AMPLIACION PLANTA FISICA HOTEL 
CONSTRUIDA 
153 días $ 151.256.000,00    
1.3.1       LICENCIA DE CONSTRUCCION 17 días $ 1.500.000,00  licencia de construcción[1] 
1.3.2       SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES 19 días $ 300.000,00  
Servicios públicos 
provisionales[1] 
1.3.3       CONSTRUCCION OBRAS CIVILES 68 días $ 149.200.000,00    
1.3.3.1          CIMENTACION 15 días $ 12.200.000,00    
1.3.3.2          ESTRUCTURA 25 días $ 21.500.000,00    
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1.3.3.3          HIDROSANITARIA, CONTRAINCENDIO 10 días $ 8.200.000,00    
1.3.3.4          REDES ELECTRICAS, TV, VOZ Y DATOS 20 días $ 13.500.000,00    
1.3.3.5          CUBIERTA 8 días $ 12.400.000,00    
1.3.3.6          ACABADOS 15 días $ 26.500.000,00    
1.3.3.7          EQUIPOS ESPECIALES 2 días $ 10.700.000,00    
1.3.3.8          MOBILIARIO Y DOTACIONES 3 días $ 44.200.000,00    
1.3.4 
      ENTREGA PLANTA FISICA AMPLIACION 
HOTEL 
2 días $ 256.000,00  Director de proyecto 
1.5    GESTION DEL PROYECTO 288 días $ 18.253.333,33  
PORTATIL[1],Alquiler 
oficina[1] 
1.5.1       PLAN GESTION DE ALCANCE 5 días $ 960.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.2       PLAN GESTION DEL CRONOGRAMA 6 días $ 832.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.3       PLAN GESTION DEL COSTO 8 días $ 1.536.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.4       PLAN GESTION DE LA CALIDAD 5 días $ 960.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.5       PLAN GESTION RRHH 5 días $ 960.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
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1.5.6       PLAN GESTION COMUNICACIONES 3 días $ 576.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.7       PLAN GESTION DEL RIESGO 3 días $ 576.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.8       PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 205 días $ 8.321.333,33    
1.5.8.1 
         CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y ESTUDIOS TECNICOS 
8 días $ 1.216.000,00  Abogado Asesor legal, Secretaria 
1.5.8.2          COMPRAS MATERIAL DE CONSTRUCCION 16 días $ 1.685.333,33  
Secretaria[50%],Director de 
proyecto[67%] 
1.5.8.3 
         CONTRATOS DE MANO DE OBRA 
CONSTRUCCION 
11 días $ 1.452.000,00  
Abogado Asesor legal, 
Secretaria[50%] 
1.5.8.4 
         COMPRA MUEBLES Y ENCERES DOTACION 
AMPLIACION 
31 días $ 3.968.000,00  Director de proyecto 
1.5.6       PLAN GESTION DE ADQUISICIONES 3 días $ 448.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
1.5.6       PLAN GESTION DE INTERESADOS 3 días $ 384.000,00  
Director de proyecto, Analista 
planes de gestión 
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Anexo B.  Valoración Del Riesgo Ambiental 
 
CATEGORÍA RIESGO 
VALORACIÓN 
GLOBAL 
PLAN DE 
RESPUESTA 
ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
FENOMENOS 
BIOLOGICOS 
PLAGAS M MITIGAR 
Implementar control de 
plagas en obra y 
operación 
FENOMENOS 
HUMANOS 
TERRORISMO H ACEPTAR 
Protocolo de evacuación o 
seguridad para eventuales 
casos 
VANDALISMO L MITIGAR 
implementar en diseño 
sistema cerrado de 
televisión 
SABOTAJE L MITIGAR 
Implementar en diseño 
sistema de seguridad y 
protección informática 
FENOMENOS 
TECNOLOGICOS 
DERRAME DE 
QUIMICOS 
N ELIMINAR 
Establecer proceso para 
manejo de químicos 
EXPLOSIONES M ELIMINAR 
Realizar análisis de áreas 
potencialmente explosivas 
SOBRECARGAS 
ELECTRICAS 
L MITIGAR 
Realizar un diseño 
eléctrico con las 
protecciones adecuadas 
CORTO 
CIRCUITOS 
ELECTRICOS 
M MITIGAR 
Realizar un diseño 
eléctrico con las 
protecciones adecuadas. 
Comprar aparatos de 
calidad 
COLAPSOS 
MECANICOS 
L MITIGAR 
Realizar un excelente 
estudio estructural  
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INCENDIOS M MITIGAR 
Establecer protocolo y 
capacitación en caso de 
incendios 
EXPLOSIONES M MITIGAR 
Establecer protocolo y 
capacitación en caso de 
explosión 
FENOMENOS 
NATURALES 
VENDAVALES L ACEPTAR 
establecer protocolo de 
acción frente a vendavales 
DESCARGAS 
ELECTRICAS 
M MITIGAR 
implementar SIPRA en 
caso de requerirse por el 
análisis de riesgo 
SEQUIAS L MITIGAR 
Diseñar tanques 
subterráneos o elevados 
para almacenaje de agua 
INUNDACIONES L MITIGAR 
Establecer revisiones 
periódicas al sistema 
hidráulico a construir 
SISMOS L MITIGAR 
establecer protocolo de 
acción y evacuación 
frente a sismos 
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Anexo C.  Flujo de entradas y salidas 
 
ENTRADAS  FASES  SALIDAS 
DETALLE DE LA 
ACTIVIDAD 
DETALLE DE LA ENTRADA 
Energía Eléctrica 
 
Seleccionar 
predio a 
comprar 
 
CO2, calor 
Se realiza estudio de 
Mercado capacidad 
hotelera de la zona 
para determinar 
Tamaño ampliación 
hotel y se realiza 
Estudio, selección, 
negociación y compra 
de predio 
Computador, impresora, escáner, 
fotocopiadora, Cámara 
fotográfica, celulares, 
iluminación 
Papel 
  
Residuos sólidos y 
reutilizables 
Encuestas, formularios, 
contratos, escrituras, documentos 
varios 
Tinta 
Residuos sólidos 
(cartuchos, envases 
plásticos, empaques 
cartón) 
Impresión de diferentes 
documentos 
Agua Aguas Residuales Agua para consumo humano 
Combustible 
CO2, calor, otras 
emisiones 
Transportes 
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Energía Eléctrica 
 
Estudios 
técnicos para  
construcción 
Proyecto 
 
 
 
CO2, calor 
Se realizan los 
diferentes estudios y 
diseños para la 
construcción del 
proyecto como 
Levantamiento 
topográfico, estudio 
de suelos, diseño 
arquitectónico, 
estructural, eléctrico, 
hidrosanitario, gas, 
telecomunicaciones,  
estudio de impacto 
ambiental 
Computador, impresora, escáner, 
fotocopiadora, Cámara 
fotográfica, plotter, celulares 
Papel 
Residuos sólidos y 
reutilizables 
Planos, documentos estudios 
Tinta 
Residuos sólidos 
(cartuchos, envases 
plásticos, empaques 
cartón) 
Impresión de los diferentes 
documentos 
Agua Aguas Residuales Agua para consumo humano 
Combustible 
CO2, calor, otras 
emisiones 
Transportes 
     
Energía Eléctrica 
 
Construcción 
ampliación 
Planta física 
hotel 
 
CO2, calor 
Comprende desde la 
obtención de 
licencias de 
construcción, 
ambientales, servicios 
Computador, impresora, escáner, 
fotocopiadora, Cámara 
fotográfica, maquinaria y 
equipos de construcción 
(vibradores,  cortadoras, 
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públicos, la 
construcción de las 
obras y la entrega 
final 
pulidoras, taladros, sierra, 
mezcladoras, etc.), iluminación 
Papel 
  
Residuos sólidos y 
reutilizables 
Planos, cortes de obra, control de 
almacén, otros documentos, 
bolsas y empaques de productos 
químicos y materiales de la 
construcción 
Tinta 
  
Residuos sólidos 
(cartuchos, envases 
plásticos, empaques 
cartón) 
Impresión de los diferentes 
documentos 
Combustible 
  
CO2, calor, otras 
emisiones 
Transportes, maquinaria y 
equipos de construcción (vibro 
compactadores, mini cargador, 
excavadora, planta eléctrica), 
limpieza y protección de 
formaleta 
Agua 
  
Aguas residuales 
Agua para el uso del personal, 
agua para la preparación de las 
diferentes mezclas de morteros y 
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concretos, agua para el curado de 
concretos y pañetes 
PVC, Conduit 
  
Residuos sólidos 
aprovechables 
PVC utilizado en las diferentes 
tuberías y accesorios 
hidrosanitarias, gas y conduit 
tuberías y accesorios eléctricos 
Acero, HF, 
Aluminio, AC 
  
Residuos sólidos 
aprovechables 
Acero para refuerzos 
estructurales de los diferentes 
elementos constructivos de la 
edificación.  Aluminio usado en 
la carpintería (ventanería, 
puertas, divisiones), otros 
metales (carpintería metálica 
barandas, estructura cubierta, 
tuberías y accesorios red 
contraincendios) 
Cemento 
  
Residuos sólidos 
Materia prima para la 
preparación de los diferentes 
morteros,  concretos y bloques 
de cemento de la edificación 
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Materiales Pétreos 
  
Residuos sólidos 
aprovechables 
 
Materia prima para la 
preparación de los diferentes 
morteros,  concretos y bloques 
de cemento de la edificación 
Arcilla 
  
Materia prima de los diferentes 
tipos de ladrillos y/o bloques de 
arcilla 
Cerámica Enchapes de pared y de pisos 
plástico Residuos sólidos 
Bolsas y empaques de productos 
químicos y materiales de la 
construcción, plástico usado en 
la protección de materiales, 
cerramientos 
       
Energía Eléctrica 
 
Compras y 
adquisiciones 
 
CO2, calor 
Fase paralela a las 
anteriores en donde 
se realizan los 
diferentes 
cotizaciones y 
compras de 
Computador, impresora, escáner, 
fotocopiadora, iluminación 
Papel 
Residuos sólidos y 
reutilizables 
Cotizaciones, contratos, 
facturación, órdenes de compra, 
requisiciones, exámenes, pruebas 
sicológicas, otros documentos. 
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Tinta 
  
Residuos sólidos 
(cartuchos, envases 
plásticos, cartón) 
materiales y contratos 
de mano de obra y de 
prestación de 
servicios 
Impresión de diferentes 
documentos 
Agua Aguas Residuales Agua para consumo humano 
Combustible 
CO2, calor, otras 
emisiones 
Transportes de personal 
     
Energía Eléctrica 
 
 
 
Gestión del 
Proyecto 
 
 
 
CO2, calor 
Realizar los 
diferentes planes de 
gestión del proyecto 
como alcance, 
cronograma, costos, 
calidad, recursos 
humanos, 
comunicaciones, 
riesgo, adquisiciones, 
interesados, 
ambiental  
Computador, impresora, escáner, 
fotocopiadora, iluminación 
Papel 
  
Residuos sólidos y 
reutilizables 
Documentos planes de gestión 
Tinta 
  
Residuos sólidos 
(cartuchos, envases 
plásticos, empaques 
cartón) 
Impresión de diferentes 
documentos 
Agua   Aguas Residuales Agua para consumo humano 
Combustible 
  
CO2, calor, otras 
emisiones 
Transportes 
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Anexo D.  Categorización de Impactos Ambientales 
 
Fenómeno Riesgo Supuesto 
Fenómenos 
biológicos 
Plagas 
Por ser el llano un clima húmedo y caluroso, es inevitable 
encontrarse en oportunidades con plagas como zancudos, 
moscas, ranas, cucarachas y ratones.  Se debe realizar un 
control periódico a las instalaciones, y en caso de observar 
algún brote no deseado se debe identificar la causa y 
erradicar de inmediato. 
Fenómenos 
humanos 
Terrorismo 
El conflicto armado interno puede conllevar a acciones de 
grupos armados ilegales en contra de la población civil. 
Vandalismo 
Aunque en el municipio rara vez se presentan actos de 
estos, no se debe descartar su ocurrencia. 
Sabotaje 
Puede venir de la competencia o de sectores 
antigubernamentales 
Fenómenos 
tecnológicos 
Derrame de 
químicos 
Se pueden presentar en la etapa de implementación del 
proyecto y en la operación del producto final 
Explosiones Se puede presentar en la etapa constructiva del proyecto 
Sobrecargas 
eléctricas 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto dentro 
de las instalaciones utilizadas por daños en redes eléctricas 
externas o equipos de mayor consumo que la potencia 
contratada 
Corto circuitos 
eléctricos 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto dentro 
de las instalaciones utilizadas cuando existen fallas en 
equipos y aparatos de la instalación eléctrica 
Colapsos 
mecánicos 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto dentro 
de las instalaciones utilizada 
Incendios 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto dentro 
de las instalaciones utilizada 
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Explosiones 
Se pueden presentar en cualquier etapa del proyecto dentro 
de las instalaciones utilizada 
Fenómenos 
naturales 
Vendavales Se presentan debido al clima lluvioso de la región 
Descargas 
eléctricas 
Se presenta por la constante llegada de tormentas eléctricas 
en invierno. 
Sequias 
Arrecia el verano y hay riesgo de sequía en los acueductos 
municipales. 
Inundaciones Se presenta por las largas épocas de invierno. 
Sismos 
Aunque no se han presentado sismos fuertes en la región, 
esta se encuentra en estado de alerta por el alto riesgo de 
sismicidad 
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Anexo E.  Caracterización de Interesados 
 
 CLASIFICACIÓN INVOLUCRADO POSICION FRENTE AL 
PROYECTO 
AFECTACION 
 
AMPLIACION 
PLANTA 
FISICA  
HOTEL LA 
PERLA 
LLANERA 
CLIENTE INVER. PERLA DEL 
LLANO 
Disponibilidad total para llevar a 
cabo el proyecto 
Define si va o no el proyecto 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
JOSE E. TRIANA Mediador entre los involucrados del 
proyecto 
Lleva a cabo el proyecto 
TRABAJADORES EMPLEADOS HPL No hay oposición al proyecto poder de decisión bajo 
ENTIDADES DE 
CREDITO 
BANCOS la empresa cuenta con cupos de 
crédito para realizar el proyecto 
importante para el desarrollo 
del proyecto 
EJECUCION DE 
OBRAS FISICAS 
CONSTRUCTORES No hay oposición al proyecto Decisiones cuando se 
encuentre en ejecución 
COMUNIDAD PROPIETARIO
S PREDIOS 
VECINOS 
No tienen claro el deseo de vender 
predios para la ampliación de planta 
alta, en caso negativo se 
debe buscar otra alternativa 
USUARIOS EMPRESAS 
SECTOR 
HIDROCARBUROS 
No hay oposición al proyecto Alta, depende de la demanda 
proyectada 
TURISTAS No hay oposición al proyecto Alta, depende de la demanda 
proyectada 
EJECUTIVOS No hay oposición al proyecto Alta, depende de la demanda 
proyectada 
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EMPRESAS 
SECTOR TURISMO 
No hay oposición al proyecto Alta, depende de la demanda 
proyectada 
GOBIERNO ALCALDIA 
MUNICIPAL 
Se debe consultar licencias que se 
requieran 
Alta, depende de los 
resultados del estudio 
COTELCO No hay oposición al proyecto Caja, la empresa se 
encuentra afiliada a 
Cotelco 
DIAN No hay oposición al proyecto Baja, desde que se cumpla 
con obligaciones 
MINCOMERCIO 
IND Y TURISMO 
No hay oposición al proyecto Baja, desde que se cumplan 
normas de turismo 
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Anexo F. ACTA DE CONSTITUCION 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0 Paola Acevedo José E. Triana 2/10/2017 N/A 
1 José E. Triana Paola Acevedo 17/06/2018 Actualización 
2 Paola Acevedo José E. Triana 15/08/2018 Actualización 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO AMPLIACION PLANTA FISICA HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en que la organización Inversiones Perla del Llano, ampliará la 
infraestructura de habitaciones de su hotel La Perla Llanera ubicado en la ciudad de Acacías, 
Departamento del Meta.  El equipo de trabajo, apoyado en  la realización de un estudio de 
mercado, deberá seleccionar y adquirir el predio que cumpla con los requerimientos de la 
organización y del proyecto en cuanto a ubicación, tamaño y precio.  El proyecto también 
comprende la realización de los estudios técnicos y diseños para la construcción de la ampliación  
planta física del hotel La Perla Llanera, realización de los planes de gestión del proyecto y la 
construcción de las obras en un plazo de ejecución no mayor a 18 meses.  
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
En la etapa de Planeación se obtendrá un informe completo donde se habrá identificado el 
predio seleccionado mediante un estudio de mercado, investigación, documental, análisis 
estadísticos, encuestas a clientes y consulta de expertos.  Se realizará la escritura de 
compraventa del predio debidamente legalizada en registro de instrumentos públicos. Se hará 
entrega de los Planes de Gestión del Proyecto en los cuales se establecerán entre otros los 
costos del proyecto y cronograma de actividades del proyecto, igualmente se entregarán los 
informes técnicos correspondientes a los diferentes estudios y diseños del proyecto como son 
topográficos, de suelos, los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, gas, 
eléctricos, voz y datos.  En la etapa de Construcción se hará entrega de las obras civiles de 
ampliación del hotel de acuerdo a los diseños y requerimientos técnicos, tiempos y de costos, 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA 
 
como también el amoblamiento de las nuevas habitaciones.  Esto último permitirá a la empresa 
poner en funcionamiento las nuevas instalaciones del hotel cumpliendo con la totalidad de los 
entregables del proyecto. 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO OBJETIVOS 
1. ALCANCE Realizar la ampliación de las instalaciones físicas del Hotel La Perla 
Llanera con la construcción de 10 nuevas habitaciones para ampliar 
la oferta de ocupación y captar nuevos clientes.   Se espera tener el 
producto para el mes de abril de 2019. 
2. TIEMPO Ocho (8) meses 
3. COSTO Presupuesto asignado $442.000.000 
4. CALIDAD  Documento escrito y digital debidamente organizado el cual contiene 
estudio para selección predio, escritura de compraventa, paquete 
técnico que incluye los planos, estudios y diseños, planes de gestión y 
construcción de las obras. 
a) Norma Sismo Resistente Colombiana NSR 10 
b) Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas RETIE. 
c) NORMAS TECNICAS SECTORIALES HOTELERAS. 
d) NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5133, Sello 
Ambiental Colombiano, Etiquetas Para Establecimientos De 
Alojamiento Y Hospedaje. 
5. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTES 
Entrega del producto en el tiempo establecido.  Planeación completa 
para iniciación proceso de estudios y construcción de la 
infraestructura, estudios y diseños, construcción de las obras civiles 
según los requisitos técnicos, costos y tiempos. 
 
4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 
REQUERIMIENTOS DEL 
PROYECTO 
Área Servicio al 
cliente 
Brindar hospedaje a todos los 
clientes que llegan 
Tener habitaciones disponibles 
adicionales 
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Gerente - Socios Aumentar los ingresos captando 
demanda existente 
Ampliar infraestructura sin 
superar costos y tiempos 
establecidos en la planeación del 
proyecto 
Clientes Contar con habitaciones 
confortables en el momento que 
se solicita reserva 
Diseño de habitaciones e 
infraestructura que brinde el 
servicio que requieren 
 
5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 
Computadores:  30 Noviembre de 2017 
Personal investigador: 15 Octubre de 2017 
Estudio selección Predio:  30 de enero de 2018 
Grupo de expertos:  15 Febrero de 2018 
Planeación estudios técnicos:  30 marzo de 2018 
Planeación construcción: 30 mayo de 2018 
6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO 
SIGNIFICATIVO 
DESCRIPCIÓN 
Recursos adquiridos 15 de mayo de 2018 
Selección Predio 30 de mayo de 2018 
Documento Estudios 
técnicos previos 
9 de septiembre de 2018 
Plan de construcción 30 de septiembre de 2018 
Entrega instalaciones 
construidas 
15 de abril 2019 
Cierre del proyecto 30 de abril de 2019 
 
7. RESTRICCIONES 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 
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Predio ubicado en la misma zona que el hotel 
actual 
Requisitos permisos o licencia de 
construcción 
Debido a la magnitud del proyecto, éste se 
centrará inicialmente en los planes de gestión 
del proyecto para luego a discreción del 
Sponsor y el Gerente del Proyecto se 
continuará con los estudios de mercadeo, 
compra predio, estudios y diseños y 
posteriormente la construcción de las obras 
 
Ceñirse a los recursos económicos de la 
organización que tiene disponibles 
 
8. SUPUESTOS 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 
ORGANIZACIÓN 
Se asume que habrá un predio disponible para 
la expansión en la zona actual del hotel 
Demanda de habitaciones no va a disminuir 
en el tiempo por el contrario aumentará 
Se obtendrá la financiación completa para la 
ejecución del proyecto 
Se obtendrán los permisos ambientales y 
licencias de construcción requeridos 
 El Sponsor mantendrá el interés en la 
ejecución del proyecto ya que es prioridad por 
el aumento de las ventas que producirá 
 
9. PRINCIPALES RIESGOS 
Debido a una subvaloración preliminar de los costos de las obras  al tener los diseños y realizar 
recosteo del presupuesto de obra se encuentra que está muy desfasado con respecto a lo 
presupuestado inicialmente por lo que se incrementan los costos del proyecto 
No se toman las suficientes medidas de prevención y de seguridad industrial por lo que puede 
ocurrir algún accidente laboral en el desarrollo de la construcción de las obras causando 
retrasos, costos económicos, demandas, multas 
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El contratista para la construcción de las obras no estimó correctamente sus costos y tiempos 
por lo tanto no puede concluir satisfactoriamente los trabajos y en consecuencia se atrasan las 
obras 
 
10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO ($) 
1. Estudios técnicos Profesionales 
interdisciplinario 
$18.000.000 
2. Gestión del proyecto Seguimiento y control $17.000.000 
3. Predio Estudio de adquisición $250.000.000 
4. Obra física Contratos de obra civil, 
eléctrica y adquisiciones 
$150.000.000 
TOTAL LÍNEA BASE  
5. Reserva de Contingencia Cubrir principales riesgos 
estimados del Proyecto 
$140.713.396 
6. Reserva de gestión Cubrir riesgos no previstos $13.050.000 
TOTAL PRESUPUESTO $588.763.396 
11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 
(VICEPRESIDENCIA) 
Jorge Enrique 
Triana 
Gerente del Proyecto Gerencia Directiva 
Inversiones Perla 
del Llano 
Dueño organización 
(Sponsor/Patrocinador) 
N/A Directiva 
trabajadores Empleados HPL Servicios  N/A 
vecinos Propietarios de predios N/A N/A 
clientes N/A N/A N/A 
 Paola Acevedo Director Técnico Técnico Dirección 
N/A Constructor/Contratista Técnico N/A 
N/A Equipo de Apoyo Técnico N/A 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 
RAMA EJECUTIVA 
(VICEPRESIDENCIA) 
N/A Profesionales de 
diseño 
Técnico N/A 
12. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 
NOMBRE JOSE ENRIQUE TRIANA NIVEL DE AUTORIDAD 
REPORTA A JUNTA DE SOCIOS Decisiones técnicas 
Variación de presupuesto 
Decisiones técnicas 
Resolución de conflictos 
SUPERVISA A EQUIPO INVESTIGADOR Y 
EXPERTOS 
13. APROBACIONES 
PATROCINADOR FECHA FIRMA 
JOSE ENRIQUE TRIANA 
 
15/08/2018  
PAOLA ACEVEDO 
 
15/08/2018  
R.L. INVERSIONES PERLA DEL 
LLANO 
15/08/2018  
 
  
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA 
 
Anexo G. Enunciado del Alcance 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0 José Triana Paola Acevedo 02/10/2017  
     
 
ENUNCIADO DEL ALCANCE 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 
AMPLIACION PLANTA FISICA HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
1. Alcance del 
Producto: 
El producto final serán los Planes de Gestión, la planta física 
correspondiente a las obras de ampliación del hotel La Perla Llanera 
ubicado en el municipio de Acacias departamento del Meta, 
cumpliendo con los requerimientos del cliente, estudios y diseños 
técnicos, especificaciones técnicas de construcción y al cumplimiento 
de la normatividad técnica y legal para este tipo de obras civiles.  
 
2. Alcance del 
Proyecto 
El alcance del proyecto comprende los siguientes entregables: 
- Predio adquirido:  Comprende desde el estudio de mercado, 
selección del predio hasta la compra y escrituración del predio 
- Estudios técnicos para proyecto construcción: Corresponde a 
los diferentes estudios y diseños necesarios para la 
construcción de las obras como levantamiento topográfico, 
estudio de suelos, diseño arquitectónico, diseño estructural, 
diseño hidrosanitario y red contraincendios, diseño eléctrico, 
diseño gas y diseño de voz, datos y telecomunicaciones. 
- Ampliación planta física construída: Este abarca desde la 
obtención de la licencia de construcción, servicios públicos 
provisionales, obras civiles construídas (cimentación, 
estructura, redes hidrosanitarias, contraincendio, gas, 
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eléctricas, tv, voz y datos, cubierta, acabados, equipos 
especiales, mobiliario y dotaciones, hasta la entrega a 
satisfacción de las obras de la planta física al cliente. 
- Gestión del proyecto: Corresponde la elaboración de los 
diferentes planes de gestión y el control y seguimiento de los 
mismos como son alcance, cronograma, costo, calidad, 
recursos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados. 
 
3. Criterios de Aceptación 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes 
que se acepte el producto del proyecto) 
1. TÉCNICOS Revisión de estudios y diseños técnicos conforme con las 
normatividades vigentes. 
Verificación del cumplimiento de los requisitos y especificaciones de 
las obras de construcción según los diseños y normatividad vigente. 
2. CALIDAD Cumplimiento en diseños de las normas y estándares de calidad 
hoteleras del país en cuanto a instalaciones y procesos. 
3. ADMINISTRATIVOS Entrega de diseños,  procedimientos y obras revisados con el 
patrocinador y los involucrados al igual que el cumplimiento del 
objeto del contrato según costos, tiempos, especificaciones y calidad 
por parte de los diferentes contratistas y proveedores del proyecto. 
4. SOCIALES Cumplimiento de las diferentes normas ambientales para la ejecución 
de las obras de acuerdo a la normatividad ambiental. 
5. COMERCIALES Las Instalaciones diseñadas y construídas deben cumplir con las 
necesidades estimadas de la demanda a cubrir por el proyecto, 
también con la satisfacción de las necesidades de servicios y que 
éstas cumplan con los requisitos exigidos por el cliente en cuanto a 
confort, luminosidad, espacio, ambientación, amplitud y costo. 
 
4. Entregables. 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
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ENTREGABLE DEFINICIÓN 
Estudio de mercado 
capacidad hotelera 
actual de la zona 
Realización de listado de hoteles de la competencia, análisis 
estadístico de clientes, estimación de necesidad hotelera no cubierta 
mediante la estimación de oferta y demanda y estimación de 
requerimientos para la ampliación del hotel 
Predio seleccionado y 
comprado 
Se realiza la selección del predio mediante listado y análisis de 
predios disponibles en la zona y se realiza la negociación y compra 
de predio hasta la escrituración y registro del mismo en la oficina de 
instrumentos públicos. 
Estudios técnicos para 
proyecto construcción 
Corresponde a los estudios y diseños técnicos por parte de los 
diferentes diseñadores del proyecto conformes con la normatividad 
vigente los cuales suministrarán informes técnicos que incluyen 
cálculos, gráficos, laboratorios y pruebas y planos debidamente 
aprobados por la entidad competente autorizada en el municipio de 
Acacías 
Ampliación planta 
física hotel construída 
Las obras deben estar realizadas según el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos de los diseños y normatividad vigente 
aplicable para este tipo de obras. 
Gestión del proyecto Entrega de los diferentes planes de gestión que permitan la correcta 
realización del proyecto según los estándares del PMI, realización del 
seguimiento, control y cierre del proyecto.  Incluye, estimaciones de 
costos, financieras, tiempos, cumplimiento de estándares de calidad 
del sector y con los activos de los procesos de la organización, 
estimación de riesgos del proyecto, adquisiciones, comunicaciones, 
recursos 
5. Alcance d 
6. Supuestos Se asume la consecución de un predio para la expansión de la planta 
física. 
Se asume que la demanda de habitaciones no va a disminuir en el 
tiempo y por el contrario tenderá a aumentar a una taza que se 
definirá posteriormente. 
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7. Restricciones Los recursos económicos para el proyecto están delimitados por los 
recursos propios y la financiación que adquiera la empresa. 
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Anexo H.  EDT 
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Anexo I. Diccionario de la EDT 
 
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.1.1. 1.1. N/A José Enrique 
Triana - Catalina 
Acevedo 
Descripción: Lista de hoteles competencia 
Criterio de 
aceptación: 
El listado de hoteles debe contener todos los hoteles que se 
encuentran en el Municipio de Acacías - Meta con sus datos 
básicos, nombre, dirección, teléfono, capacidad en número de 
habitaciones y camas, servicios prestados, costos de alojamiento, 
promedio de clientes mensual, ubicación en el plano de la ciudad. 
Entregables: Cuadro con el listado de hoteles y hostales y plano de ubicación de 
los mismos 
Supuestos: La información encontrada y suministrada es verídica y 
actualizada 
Restricciones: Considerar sólo los establecimientos legalmente constituidos 
Recursos 
asignados: 
2 investigadores, 2 computadores, 2 oficinas 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  15 de octubre de 2017 
  Fin del proceso: 5 de noviembre de 2017 
Costo: $ 100.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.1.2. 1.1. N/A José Enrique 
Triana - Catalina 
Acevedo 
Descripción: Análisis estadístico de clientes 
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Criterio de 
aceptación: 
Se analizará la información suministrada directamente por los 
hoteles en cuanto número de clientes mes, motivo viaje para el 
periodo comprendido entre octubre 2016 y septiembre 2017. Se 
confrontará con información suministrada por Cotelco. 
Entregables: Cuadro que contenga nombre hotel, mes y número de clientes.  
Cuadro de barras con la información. 
Supuestos: Los hoteles estarán dispuestos a suministrar la información 
requerida la cual se considerará veraz. 
Restricciones: Imposibilidad de conseguir información completa y de todos los 
hoteles estudiados.  Por este motivo se analizará la que se logre 
establecer y se complementará con la suministrada por Cotelco. 
Recursos 
asignados: 
2 investigadores, 2 computadores, 2 oficinas 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  5 de noviembre de 2017 
  Fin del proceso: 25 de noviembre de 2017 
Costo: $ 50.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.1.3. 1.1. N/A José Enrique 
Triana - Catalina 
Acevedo 
Descripción: Necesidad hotelera no cubierta por el mercado actual 
Criterio de 
aceptación: 
Se analizará la información suministrada Cotelco y por los 
reportes estadísticos que cuenta el hotel La Perla Llanera de 
clientes que se han perdido por no contar con habitaciones 
disponibles. 
Entregables: Cuadro que contenga la cantidad de visitantes que llegan a la 
región, la cantidad de oferta de habitaciones que hay en el 
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municipio y la diferencia que será la cantidad de demanda 
insatisfecha. 
Supuestos: Se supone que Cotelco u otra entidad contará con información 
estadística requerida. 
Restricciones: Imposibilidad de conseguir información completa. 
Recursos 
asignados: 
2 investigadores, 2 computadores, 2 oficinas 
Duración: 10 días 
Hitos: Inicio del proceso:  25 de noviembre de 2017 
  Fin del proceso: 5 de diciembre de 2017 
Costo: $ 50.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.1.4. 1.1. N/A Socios Hotel Perla 
del Llano - José 
Enrique Triana  
Descripción: Requerimientos ampliación hotel Perla Llanera 
Criterio de 
aceptación: 
Con base en la demanda insatisfecha se determinará las 
necesidades del hotel en cuanto a número de habitaciones 
adicionales a construir (tamaño, # camas, # baños) y servicios 
adicionales (lavandería, cocina, restaurante, parqueaderos, otros). 
Entregables: Cuadro que contenga la descripción general de las necesidades o 
requerimientos de la empresa para la ampliación del hotel 
representado en #habitaciones, servicios, #baños, #pisos, 
#parqueos, áreas estimadas, descripción de los acabados. 
Supuestos: La información en la que se apoya los requerimientos a establecer 
es suficiente. 
Restricciones: La demanda a satisfacer por el hotel será menor a la demanda 
insatisfecha del mercado debido a restricciones económicas, 
logísticas y de espacio. 
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Recursos 
asignados: 
Junta de socios, 1 computador 
Duración: 10 días 
Hitos: Inicio del proceso:  5 de diciembre de 2017 
  Fin del proceso: 15 de diciembre de 2017 
Costo: $ 50.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.2.1. 1.1. N/A José Enrique 
Triana - Catalina 
Acevedo 
Descripción: Listado predios para compra 
Criterio de 
aceptación: 
Lista de predios tanto lotes baldíos como construidos que se 
encuentren en la misma manzana donde se encuentra el hotel o en 
la cuadra frente al mismo. 
Entregables: Cuadro que contenga la descripción de los predios disponibles en 
la zona, ubicación, área, precio, condiciones de compra, otras 
observaciones. 
Supuestos: Se asume que habrá predios disponibles para la compra en la zona. 
Restricciones: Los predios deben estar en la misma zona del hotel a máximo 100 
mts del mismo. 
Recursos 
asignados: 
2 investigadores, 2 computadores, 2 oficinas 
Duración: 10 días 
Hitos: Inicio del proceso:  15 de diciembre de 2017 
  Fin del proceso: 25 de diciembre de 2017 
Costo: $ 100.000 
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ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.2.2. 1.1. N/A Socios Hotel - 
asesor legal 
Descripción: Predio a comprar seleccionado 
Criterio de 
aceptación: 
Se seleccionará el predio, se acordará el valor de venta, se 
realizará un acuerdo de pago con el vendedor, plazos, fecha de 
entrega inmueble. 
Entregables: Promesa de compraventa del predio 
Supuestos: Se contará con los recursos económicos listos para adquirir el 
predio bien sea propios o mediante un crédito 
Restricciones: El predio debe estar disponible para entrega en un periodo de 1 
mes después de la promesa de venta 
Recursos 
asignados: 
socios, asesor legal 
Duración: 25 días 
Hitos: Inicio del proceso:  20 de diciembre de 2017 
  Fin del proceso: 15 de enero de 2018 
Costo: $ 100.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.1.2.3. 1.1. N/A Socios Hotel - 
asesor legal 
Descripción: Escritura de compraventa predio 
Criterio de 
aceptación: 
La escritura se realizará en notaría del municipio, con todas las 
normas legales aplicables, firmada por las partes en la fecha 
establecida y según los acuerdos de la promesa de compraventa 
Entregables: Escritura del predio 
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Supuestos: Después de realizarse la escritura se asume que se llevará a 
registrar a la oficina de registro de instrumentos públicos y se 
obtendrá el certificado de libertad y tradición 
Restricciones: La legalización de la escritura debe estar completa antes de la 
solicitud de licencia de construcción y del inicio de las obras de 
construcción 
Recursos 
asignados: 
Oficina de Notaría, asesor legal 
Duración: 15 días 
Hitos: Inicio del proceso:  15 de enero de 2018 
  Fin del proceso: 30 de enero de 2018 
Costo: $ 100.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.2.1. 1.2. N/A Topógrafo 
Descripción: Levantamiento topográfico del predio adquirido 
Criterio de 
aceptación: 
Se deberá entregar plano tamaño pliego que contenga el 
levantamiento topográfico, con cotas de nivel, identificación de 
pozos, cajas, árboles, construcciones, líneas eléctricas y demás 
condiciones del terreno que se encuentren.  Todos los documentos 
debidamente firmados por el profesional a cargo. 
Entregables: Planos con levantamiento topográfico, informe y carteras en 
medio físico y digital 
Supuestos: Los equipos de medición están debidamente calibrados y cumplen 
con las normas técnicas. 
Restricciones: Experticia del personal 
Recursos 
asignados: 
Equipos de medición, personal topógrafo, topógrafo 
Duración: 10 días 
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Hitos: Inicio del proceso:  1 de febrero de 2018 
  Fin del proceso: 10 de febrero de 2018 
Costo: $ 500.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.2.2. 1.2. N/A Ing. Geo 
tecnólogo o 
Suelista 
Descripción: Estudio de suelos 
Criterio de 
aceptación: 
Se deberá entregar informe en carpeta argollada 3 aros 
debidamente marcado con el nombre del proyecto y en medio 
digital que contenga la clasificación del suelo, capacidad portante, 
sondeos realizados y su ubicación, ensayos de laboratorio y sus 
resultados, conclusiones y recomendaciones, tipo de cimentación, 
medidas de mitigación o estabilidad de taludes si se requiere. 
Entregables: Informe de suelos 
Supuestos: Se asume que al elegir el predio se verificó que fuera apto para 
construcción libre de áreas de cesión o no aptas para habitar 
Restricciones: Características propias del suelo encontrado en el lugar 
Recursos 
asignados: 
Equipos de medición, laboratoristas, ing. Geo tecnólogo, equipos 
de cómputo, programas especializados. 
Duración: 18 días 
Hitos: Inicio del proceso:  11 de febrero de 2018 
  Fin del proceso: 28 de febrero de 2018 
Costo: $ 500.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
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1.2.3. 1.2. N/A Arquitecto 
diseñador 
Descripción: Diseño arquitectónico 
Criterio de 
aceptación: 
Se deberá entregar planos en tamaño pliego de los diseños 
arquitectónicos plantas de cada piso y cubiertas, cortes, fachadas y 
cartillas en tamaño 1/4 de pliego que permitan entender el 
proyecto, debidamente acotados, con convenciones, rotulados, 
numerados y firmados.  Planos físicos en 2 copias y digitales. 
Entregables: Planos arquitectónicos y cartillas de detalles arquitectónicos 
Supuestos: El profesional es idóneo, comprenderá y satisfacer las necesidades 
o requerimientos establecidos por el cliente 
Restricciones: Área, altura, número de pisos, número de habitaciones y servicios 
Recursos 
asignados: 
Arquitecto diseñador, dibujante, computador, programa AutoCAD 
Duración: 15 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 de marzo de 2018 
  Fin del proceso: 15 de marzo de 2018 
Costo: $ 1.500.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.2.4. - 1.2.5. - 
1.2.6. - 1.2.7. - 
1.2.8.  
1.2. N/A Ing. Estructural, 
Ing. 
Hidrosanitario, 
ing. Eléctrico 
Descripción: Diseños estructural, hidrosanitario, red contraincendios, eléctrico, 
gas, voz, datos y telecomunicaciones 
Criterio de 
aceptación: 
Se deberá entregar planos en tamaño pliego de los diseños plantas 
de cada piso y cubiertas, cortes y demás detalles que permitan 
entender el proyecto, debidamente acotados, con convenciones, 
rotulados, numerados y firmados.  Planos físicos en 2 copias y 
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digitales de cada diseño, informes en carpeta argollada 3 aros 
debidamente marcado con el nombre del proyecto y diseño, 
cantidades de materiales 
Entregables: Informes y planos diseños estructural, hidrosanitario, eléctrico, 
gas, voz, datos y telecomunicaciones 
Supuestos: Los profesionales son idóneos, con matrícula profesional vigente 
Restricciones: Las establecidas en el diseño arquitectónico y de suelos, al igual 
que las normas técnicas 
Recursos 
asignados: 
Equipo diseñadores y sus auxiliares, dibujantes, equipos de 
cómputo y programas especializados 
Duración: 15 días 
Hitos: Inicio del proceso:  16 de marzo de 2018 
  Fin del proceso: 30 de marzo de 2018 
Costo: $ 8.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.1 1.3. N/A Ing. Estructural, 
Ing. 
Hidrosanitario, 
ing. Eléctrico 
Descripción: Licencia de construcción 
Criterio de 
aceptación: 
Documento suministrado por la oficina de planeación o curaduría 
urbana de Acacias, según los parámetros y normas de la misma, 
debidamente firmado y sellado. 
Entregables: Licencia de construcción 
Supuestos: N/A 
Restricciones: Las que se establezcan en la licencia 
Recursos 
asignados: 
Oficina de planeación municipal o curaduría 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA 
 
Duración: 15 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 de abril de 2018 
  Fin del proceso: 15 de abril de 2018 
Costo: $ 1.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.2. 1.3. N/A José Triana 
Descripción: Servicios públicos provisionales 
Criterio de 
aceptación: 
Solicitud disponibilidad de servicios públicos domiciliarios, 
construcción acometidas correspondientes según criterios de las 
disponibilidades 
Entregables: Acometidas o conexión a servicios públicos 
Supuestos: N/A 
Restricciones: Las que se establezcan en las disponibilidades de servicios 
Recursos 
asignados: 
Oficina de empresas públicas municipales, oficina empresa de 
energía municipal 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 de abril de 2018 
  Fin del proceso: 20 de abril de 2018 
Costo: $ 300.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.1  1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Cimentación 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
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Entregables: Construcción de las obras civiles para la cimentación  Planta física 
ampliación hotel.  Acta de recibo de las obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  20 de abril de 2018 
  Fin del proceso: 10 de mayo de 2018 
Costo: $ 5.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.2  1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Estructura 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción de las obras civiles de la estructura de la Planta 
física ampliación hotel.  Acta de recibo de las obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  10 de mayo de 2018 
  Fin del proceso: 30 de mayo de 2018 
Costo: $ 10.000.000 
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ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.3  1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Redes hidrosanitarias, contraincendios y gas 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción de redes hidrosanitarias, contraincendios y gas de la 
Planta física ampliación hotel.  Acta de recibo de las obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: 20 días 
Hitos: Inicio del proceso:  10 de mayo de 2018 
  Fin del proceso: 30 de mayo de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.4 1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Redes eléctricas, tv, voz y datos 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción de redes eléctricas, tv, voz y datos de la Planta física 
ampliación hotel.  Acta de recibo de las obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
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Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: 30 días 
Hitos: Inicio del proceso:  10 de mayo de 2018 
  Fin del proceso: 10 de junio de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.5. 1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Cubierta 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción e instalación de la cubierta según características y 
materiales del diseño de la Planta física ampliación hotel.  Acta de 
recibo de las obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: |10 días 
Hitos: Inicio del proceso:  30 de mayo de 2018 
  Fin del proceso: 10 de junio de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.6. 1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Acabados 
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Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción e instalación de los diferentes acabados según 
características y materiales del diseño de la Planta física 
ampliación hotel.  Estos corresponden a enchapes de pared, pisos, 
alistados, pañetes, pintura interior y exterior, aparatos sanitarios, 
accesorios, cielo rasos, ventanería, puertas, carpintería madera, 
divisiones de baño, mesones en granito. Acta de recibo de las 
obras. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: |60 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 abril de 2018 
  Fin del proceso: 30 de mayo de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.7. 1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Equipos especiales 
Criterio de 
aceptación: 
Construcción obras civiles según los diferentes planos, diseños y 
estudios, materiales de óptima calidad.  Entrega mediante pruebas 
de calidad de los materiales e instalaciones según planos. 
Entregables: Construcción e instalación de los diferentes equipos especiales 
como son aires acondicionados, planta eléctrica, ascensor, turco, 
sauna según planos. Acta de recibo de las obras.  Certificados de 
calidad y de garantía. 
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Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: |60 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 abril de 2018 
  Fin del proceso: 30 de mayo de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.3.3.8. 1.3.3 N/A Constructor 
Descripción: Mobiliario y dotaciones 
Criterio de 
aceptación: 
Suministro de mobiliario y dotaciones elaborados con materiales 
de óptima calidad, según especificaciones suministradas por el 
cliente. 
Entregables: Suministro e instalación del mobiliario de habitaciones como son 
camas, colchones, mesas de noche, lámparas, mesas auxiliares, 
televisores, secadores de pelo, ventiladores, teléfonos, lencería. 
Contratos, pólizas. Certificados de calidad y de garantía. 
Supuestos: Profesional idóneo al igual que los trabajadores. 
Restricciones: Las establecidas en los diseños 
Recursos 
asignados: 
Profesionales, obreros, materiales de construcción, maquinaria, 
herramienta y equipos de construcción 
Duración: |30 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 mayo de 2018 
  Fin del proceso: 30 de mayo de 2018 
Costo: $ 2.000.000 
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ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.4.1. - 1.4.2. - 
1.4.3. -1.4.4. – 
1.4.5. – 1.4.6. – 
1.4.7. 1.4.8. – 1.4.9. 
– 1.4.10. 
1.4. N/A José Enrique 
Triana - Catalina 
Acevedo 
Descripción: Planes de gestión de proyectos 
Criterio de 
aceptación: 
Documentos que correspondan los diferentes planes de gestión 
(alcance, cronograma, costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgo, adquisiciones, interesados, sostenibilidad) 
en medio físico hojas tamaño carta. 
Entregables: Planes de gestión de proyectos 
Supuestos: N/A 
Restricciones: N/A 
Recursos 
asignados: 
2 analistas, 2 equipos de cómputo, 2 oficinas 
Duración: 165 días 
Hitos: Inicio del proceso:  15 de octubre de 2017 
  Fin del proceso: 30 de marzo de 2018 
Costo: $ 5.000.000 
    
ID # CUENTA DE 
CONTROL # 
ULTIMA 
ACTUALIZACION 
RESPONSABLE 
1.4.8.1. – 1.4.8.2 – 
1.4.8.3 – 1.4.8.4. 
1.4.8. N/A Dpto. de compras 
Descripción: Contratos de prestación de servicios diseños, de construcción, 
compra de materiales de construcción, compra de muebles y 
enseres.  Cuadros comparativos. 
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Criterio de 
aceptación: 
Documentos que correspondan a las cotizaciones presentadas, 
precios, descripción y plazos de entrega. 
Entregables: Contratos, órdenes de compra, órdenes de servicio debidamente 
firmados y legalizados con sus pólizas  
Supuestos: N/A 
Restricciones: Las establecidas en los diseños y cotizaciones 
Recursos 
asignados: 
Equipo de compras, equipo de cómputo 
Duración: 138 días 
Hitos: Inicio del proceso:  1 de febrero de 2018 
  Fin del proceso: 20 de junio de 2018 
Costo: $ 9.450.000 
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Anexo J.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
 
N° ID DESCRIPCION PREDECESOR 
T. 
OPTIMISTA 
T. 
ESPERADO 
T. 
PESIMISTA 
1  INICIO  0 0 0 
2 
1 
ADQUIRIR PREDIO 
PARA EL PROYECTO 
    
3 
1,1 
REALIZAR ESTUDIO DE 
MERCADO DE LA 
CAPACIDAD HOTELERA 
DE LA REGION 
    
4 
1,1,1 
REALIZAR LISTADO DE 
HOTELES 
1 5 8 12 
5 
1,1,2 
REALIZAR ANALISIS 
ESTADISTICO DE 
CLIENTES 
4 8 10 11 
6 
1,1,3 
REALIZAR 
IDENTIFICACION DE LA 
NECEIDAD HOTELERA 
NO CUBIERTA 
5 5 10 12 
7 
1,1,4 
REALIZAR 
DESCRIPCION 
REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACION HLPLL 
6 5 6 11 
8 
1,2 
SELECCIONAR Y 
COMPRAR PREDIO 
    
9 
1,2,1 
REALIZAR LISTA DE 
PREDIOS PARA 
COMPRA 
7 4 10 12 
10 
1,2,2 
REALIZAR SELECCION 
PREDIO A COMPRAR 
9 10 25 26 
11 
1,2,3 
REALIZAR ESCRITURA 
Y REGISTRO DE PREDIO 
10 14 15 22 
12 
2 
DESARROLLAR 
ESTUDIOS TECNICOS 
    
13 
2,1 
REALIZAR 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 
11 4 5 7 
14 
2,2 
REALIZAR ESTUDIO DE 
SUELOS 
13 13 18 20 
15 
2,3 
REALIZAR DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
14 14 15 20 
16 
2,4 
REALIZAR DISEÑO 
ESTRUCTURAL 
15 14 15 17 
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17 
2,5 
DISEÑAR 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y 
RED 
CONTRAINCENDIOS 
15 10 15 16 
18 
2,6 
DISEÑAR 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
15 8 10 12 
19 
2,7 
DISEÑAR 
INSTALACIONES PARA 
GAS 
15 5 15 15 
20 
2,8 
DISEÑAR 
INSTALACIONES PARA 
SISTEMA VOZ, DATOS Y 
TELECOMUNICACIONES 
15 3 4 7 
21 
3 
CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES 
    
22 
3,1 
SOLICITAR LICENCIA 
DE CONSTRUCCION 
15, 16. 18 14 15 30 
23 
3,2 
INSTALACION Y 
APROBACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
PROVISIONALES 
22 10 20 22 
24 
3,3 
CONSTRUCCION OBRAS 
CIVILES 
    
25 
3,3,1 
CONSTRUCCION DE 
CIMENTACION 
22,23 12 15 17 
26 
3,3,2 
CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURA  
25 24 25 28 
27 
3,3,3 
CONSTRUCCION DE 
REDES 
HIDROSANITARIAS 
25 9 10 12 
28 
3,3,4 
CONSTRUCCION DE 
REDES ELECTRICA, VOZ 
Y DATOS 
26 18 20 22 
29 
3,3,5 
CONSTRUCCION DE 
CUBIERTA 
28 4 8 9 
30 
3,3,6 
CONSTRUCCION DE 
ACABADOS 
29 11 15 16 
31 
3,3,7 
INSTALACION DE 
EQUIPOS ESPECIALES 
30 1 2 2 
32 
3,3,8 
ADQUISICION E 
INSTALACION DE 
MOBILIARIO Y 
DOTACIONES 
31 10 10 11 
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33 
4 
ELABORAR PLANES DE 
GESTION DEL 
PROYECTO 
    
34 
4,1 
ELABORAR PLAN 
GESTION DE ALCANCE 
4CC 3 5 6 
35 
4,2 
ELABORAR PLAN 
GESTION DEL 
CRONOGRAMA 
32 4 6 7 
36 
4,3 
ELABORAR PLAN 
GESTION DEL COSTO 
35 5 8 9 
37 
4,4 
ELABORAR PLAN 
GESTION DE LA 
CALIDAD 
36 3 5 7 
38 
4,5 
ELABORAR PLAN 
GESTION RRHH 
37 2 5 7 
39 
4,6 
ELABORAR PLAN 
GESTION 
COMUNICACIONES 
38 2 3 4 
40 
4,7 
ELABORAR PLAN 
GESTION DEL RIESGO 
39 2 3 3 
41 
4,8 
ELABORAR PLAN 
GESTION DE 
ADQUISICIONES 
40 2 3 5 
42 
4,9 
ELABORAR PLAN 
GESTION DE 
INTERESADOS 
41 2 3 5 
  CIERRE 0 0 0 0 
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Anexo K.  Línea base del cronograma 
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Anexo L.  Diagrama de red 
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Anexo M.  Diagrama de ruta critica 
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Anexo N. Línea Base de costos 
 
ID DESCRIPCION COSTO 
 AMPLIACION HOTEL LA PERLA LLANERA   
1 ADQUIRIR PREDIO PARA EL PROYECTO $ 248.628.000,00  
1,1 
REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO DE LA CAPACIDAD 
HOTELERA DE LA REGION 
$ 6.156.000,00  
1,1,1 REALIZAR LISTADO DE HOTELES $ 4.428.000,00  
1,1,2 REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE CLIENTES $ 640.000,00  
1,1,3 
REALIZAR IDENTIFICACION DE LA NECEIDAD 
HOTELERA NO CUBIERTA 
$ 640.000,00  
1,1,4 
REALIZAR DESCRIPCION REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACION HLPLL 
$ 448.000,00  
1,2 SELECCIONAR Y COMPRAR PREDIO $ 242.472.000,00  
1,2,1 REALIZAR LISTA DE PREDIOS PARA COMPRA $ 288.000,00  
1,2,2 REALIZAR SELECCION PREDIO A COMPRAR $ 241.288.000,00  
1,2,3 REALIZAR ESCRITURA Y REGISTRO DE PREDIO $ 896.000,00  
2 DESARROLLAR ESTUDIOS TECNICOS $ 17.772.000,00  
2,1 REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 1.200.000,00  
2,2 REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS $ 1.200.000,00  
2,3 REALIZAR DISEÑO ARQUITECTONICO $ 6.132.000,00  
2,4 REALIZAR DISEÑO ESTRUCTURAL $ 2.520.000,00  
2,5 
DISEÑAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED 
CONTRAINCENDIOS 
$ 2.352.000,00  
2,6 DISEÑAR INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.520.000,00  
2,7 DISEÑAR INSTALACIONES PARA GAS $ 1.820.000,00  
2,8 
DISEÑAR INSTALACIONES PARA SISTEMA VOZ, DATOS Y 
TELECOMUNICACIONES 
$ 528.000,00  
3 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES $ 151.000.000,00  
3,1 SOLICITAR LICENCIA DE CONSTRUCCION $ 1.500.000,00  
3,2 
INSTALACION Y APROBACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PROVISIONALES 
$ 300.000,00  
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3,3 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES $ 149.200.000,00  
3,3,1 CONSTRUCCION DE CIMENTACION $ 12.200.000,00  
3,3,2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA  $ 21.500.000,00  
3,3,3 CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS $ 8.200.000,00  
3,3,4 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA, VOZ Y DATOS $ 13.500.000,00  
3,3,5 CONSTRUCCION DE CUBIERTA $ 12.400.000,00  
3,3,6 CONSTRUCCION DE ACABADOS $ 26.500.000,00  
3,3,7 INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES $ 10.700.000,00  
3,3,8 
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y 
DOTACIONES 
$ 44.200.000,00  
4 ELABORAR PLANES DE GESTION DEL PROYECTO $ 10.124.000,00  
4,1 ELABORAR PLAN GESTION DE ALCANCE $ 960.000,00  
4,2 ELABORAR PLAN GESTION DEL CRONOGRAMA $ 832.000,00  
4,3 ELABORAR PLAN GESTION DEL COSTO $ 1.536.000,00  
4,4 ELABORAR PLAN GESTION DE LA CALIDAD $ 960.000,00  
4,5 ELABORAR PLAN GESTION RRHH $ 960.000,00  
4,6 ELABORAR PLAN GESTION COMUNICACIONES $ 576.000,00  
4,7 ELABORAR PLAN GESTION DEL RIESGO $ 576.000,00  
4,8 ELABORAR PLAN GESTION DE ADQUISICIONES $ 576.000,00  
4,9 ELABORAR PLAN GESTION DE INTERESADOS $ 448.000,00  
5 RESERVA DE CONTINGENCIA $ 140.713.396,00  
 TOTAL $ 568.237.396,00  
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Anexo O.  Presupuesto por actividades 
 
ID DESCRIPCION COSTO 
 AMPLIACION HOTEL LA PERLA LLANERA   
1 ADQUIRIR PREDIO PARA EL PROYECTO $ 248.628.000,00  
1,1 
REALIZAR ESTUDIO DE MERCADO DE LA CAPACIDAD 
HOTELERA DE LA REGION 
$ 6.156.000,00  
1,1,1 REALIZAR LISTADO DE HOTELES $ 4.428.000,00  
1,1,2 REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE CLIENTES $ 640.000,00  
1,1,3 
REALIZAR IDENTIFICACION DE LA NECEIDAD HOTELERA 
NO CUBIERTA 
$ 640.000,00  
1,1,4 
REALIZAR DESCRIPCION REQUERIMIENTO DE 
AMPLIACION HLPLL 
$ 448.000,00  
1,2 SELECCIONAR Y COMPRAR PREDIO $ 242.472.000,00  
1,2,1 REALIZAR LISTA DE PREDIOS PARA COMPRA $ 288.000,00  
1,2,2 REALIZAR SELECCION PREDIO A COMPRAR $ 241.288.000,00  
1,2,3 REALIZAR ESCRITURA Y REGISTRO DE PREDIO $ 896.000,00  
2 DESARROLLAR ESTUDIOS TECNICOS $ 17.772.000,00  
2,1 REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO $ 1.200.000,00  
2,2 REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS $ 1.200.000,00  
2,3 REALIZAR DISEÑO ARQUITECTONICO $ 6.132.000,00  
2,4 REALIZAR DISEÑO ESTRUCTURAL $ 2.520.000,00  
2,5 
DISEÑAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED 
CONTRAINCENDIOS 
$ 2.352.000,00  
2,6 DISEÑAR INSTALACIONES ELECTRICAS $ 1.520.000,00  
2,7 DISEÑAR INSTALACIONES PARA GAS $ 1.820.000,00  
2,8 
DISEÑAR INSTALACIONES PARA SISTEMA VOZ, DATOS Y 
TELECOMUNICACIONES 
$ 528.000,00  
3 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES $ 151.000.000,00  
3,1 SOLICITAR LICENCIA DE CONSTRUCCION $ 1.500.000,00  
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3,2 
INSTALACION Y APROBACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
PROVISIONALES 
$ 300.000,00  
3,3 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES $ 149.200.000,00  
3,3,1 CONSTRUCCION DE CIMENTACION $ 12.200.000,00  
3,3,2 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA  $ 21.500.000,00  
3,3,3 CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS $ 8.200.000,00  
3,3,4 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICA, VOZ Y DATOS $ 13.500.000,00  
3,3,5 CONSTRUCCION DE CUBIERTA $ 12.400.000,00  
3,3,6 CONSTRUCCION DE ACABADOS $ 26.500.000,00  
3,3,7 INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES $ 10.700.000,00  
3,3,8 
ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y 
DOTACIONES 
$ 44.200.000,00  
4 ELABORAR PLANES DE GESTION DEL PROYECTO $ 10.124.000,00  
4,1 ELABORAR PLAN GESTION DE ALCANCE $ 960.000,00  
4,2 ELABORAR PLAN GESTION DEL CRONOGRAMA $ 832.000,00  
4,3 ELABORAR PLAN GESTION DEL COSTO $ 1.536.000,00  
4,4 ELABORAR PLAN GESTION DE LA CALIDAD $ 960.000,00  
4,5 ELABORAR PLAN GESTION RRHH $ 960.000,00  
4,6 ELABORAR PLAN GESTION COMUNICACIONES $ 576.000,00  
4,7 ELABORAR PLAN GESTION DEL RIESGO $ 576.000,00  
4,8 ELABORAR PLAN GESTION DE ADQUISICIONES $ 576.000,00  
4,9 ELABORAR PLAN GESTION DE INTERESADOS $ 448.000,00  
5 RESERVA DE CONTINGENCIA $ 140.713.396,00  
6 RESERVA DE GESTION $ 13.050.000,00  
 TOTAL $ 581.287.396,00  
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Anexo P. Matriz de roles y responsabilidades 
 
Matriz de roles y funciones para el proyecto de  
Ampliación Hotel La Perla Llanera 
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 
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1.1.1.1. Realizar Lista de hoteles competencia   C/P E                     
1.1.1.2. Realizar Análisis estadístico de clientes   C/P E                     
1.1.1.3. 
Establecer Necesidad hotelera no cubierta por 
el mercado actual R E/P E                     
1.1.1.4. 
Establecer Requerimientos  ampliación hotel 
Perla Llanera R/A E/P E                     
1.1.2.1. Realizar Listado de predios para compra   C/P E                     
1.1.2.2. Seleccionar predio a comprar R/A E/P P                     
1.1.2.3. Realizar Escritura de compraventa R/A C/P   P               E   
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1.2.1. 
Realizar Levantamiento topográfico del 
predio adquirido   C/R/A     E             P   
1.2.2. Realizar Estudio de suelos   C/R/A       E           P   
1.2.3. Realizar diseño arquitectónico   C/R/A         E         P   
1.2.4. Realizar diseño estructural edificación   C/R/A           E       P   
1.2.5. 
Realizar diseño redes hidrosanitarias y redes 
contraincendios   C/R/A               E   P   
1.2.6. Realizar diseño redes eléctricas   C/R/A             E     P   
1.2.7. Realizar diseño red gas   C/R/A               E   P   
1.2.8. 
Realizar diseño red voz, datos y 
telecomunicaciones   C/R/A             E     P   
1.3.1 Solicitar Licencia de construcción   C/R/A   P     E         P   
1.3.2. 
Realizar solicitud y conexión Servicios 
públicos provisionales   C/R/A                 E P   
1.3.3.1. Construcción obras civiles cimentación R/A C   P             E P P 
1.3.3.2. Construcción obras civiles Estructura R/A C   P             E P P 
1.3.3.3. 
Construcción obras civiles Redes 
hidrosanitarias, contraincendios y gas R/A C   P             E P P 
1.3.3.4. 
Construcción obras civiles redes eléctricas, tv, 
voz y datos R/A C   P             E P P 
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1.3.3.5. Construcción obras civiles cubierta R/A C   P             E P P 
1.3.3.6. Construcción obras civiles acabados R/A C   P             E P P 
1.3.3.7. Suministro e instalación de equipos especiales R/A C   P             E P P 
1.3.3.7. 
Suministro e instalación de mobiliario y 
dotaciones R/A C   P             E P P 
1.3.4. Hacer entrega de las obras ampliación hotel R/A C   P             E     
1.4. 
Realizar los diferentes planes de gestión del 
proyecto   C/R/A   E                 P 
1.4.8. 
Realizar los diferentes contratos de 
suministros, servicios y compras varias y 
adquisiciones en general R C/R/A                   E E 
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Anexo Q. Competencias Requeridas para el Equipo 
 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad  Autoridad 
Patrocinador   Autorizar la ejecución 
del proyecto. 
Autorizar el 
presupuesto a utilizar 
para la ejecución del 
proyecto. 
Autoriza o cancela el 
proyecto. 
Definir con base en los 
estudios que se le 
presenten la compra de 
terreno y tamaño de la 
ampliación del hotel. 
Gerente del 
proyecto 
Experiencia en gerencia 
de proyectos con énfasis 
en gerencia de proyectos 
de construcción de obras 
civiles. 
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de 
proyectos PMI 
Conocimientos de los 
programas y herramientas 
de office Excel, Word, 
Project. 
Coordinar y controlar 
la ejecución del 
proyecto. 
Establecer y aprobar 
los diferentes planes de 
trabajo. 
Generar informes de 
avance. 
Propender por que se 
cumplan los diferentes 
entregables. 
Dirigir y coordinar las 
actividades de los 
diferentes equipos de 
trabajo. 
Revisión periódica de 
riesgos y 
establecimiento de 
medidas preventivas. 
Negociar adquisición 
de recursos principales. 
Establecer y aprobar las 
programaciones o 
cronogramas de 
trabajo. 
Establecer hitos del 
cronograma y fechas de 
entrega de entregables. 
Liberación de 
miembros de los 
equipos de trabajo o 
cambios de personal. 
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Equipo de 
estudios de 
mercadeo 
Conformado 
por 2 
profesionales 
Conocimientos de 
Probabilidad y 
Estadística 
Conocimientos de los 
programas y herramientas 
de office Excel, Word, 
Project. 
Realizar encuestas a 
clientes. 
Realizar encuestas o 
sondeos en empresas 
competencia. 
Recopilar información 
de bases de datos 
existentes. 
Realizar análisis de la 
información recogida. 
Establecer 
cuestionarios de 
preguntas. 
Establecer criterios de 
evaluación y análisis de 
los resultados de 
muestreo. 
Definir demanda 
requerida. 
Equipo 
auxiliar de 
Costos, 
presupuestos, 
planeación. 
Conformado 
por 2 
profesionales 
Conocimientos de los 
programas y herramientas 
de office Excel, Word, 
Project. 
Estudios en las ramas de 
la ingeniería con énfasis 
en ingeniería civil y 
eléctrica. 
Conocimientos de PMI 
Experiencia en 
construcción de obras 
civiles y/o hoteles 
Apoyar al gerente del 
proyecto en todo lo 
concerniente a la 
planificación del 
proyecto. 
Elaboración de 
cronogramas de 
ejecución. 
Elaboración de 
presupuesto. 
Plan de recursos 
físicos, económicos y 
humanos. 
Apoyar al gerente del 
proyecto en la 
coordinación de los 
profesionales y equipos 
de trabajo. 
EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DISEÑOS 
Topógrafo Experiencia de 5 años en 
elaboración de 
levantamientos 
topográficos 
Topógrafo profesional 
Elaborar el 
levantamiento 
topográfico del terreno 
  
Suelista Ingeniero civil con 
especialización en suelos 
Realizar el estudio de 
suelos en el lote del 
proyecto 
Definir el tipo de 
cimentación a 
realizarse para la 
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o geo tecnólogo con 
experiencia de 8 años 
estructura.  Realizar 
recomendaciones. 
Arquitecto Arquitecto con 
experiencia de 10 años en 
diseño arquitectónico y 
urbanístico de 
edificaciones  
Elaborar el diseño 
arquitectónico de la 
ampliación del hotel 
Definir distribución de 
espacios, áreas, 
acabados etc. en apoyo 
con el patrocinador 
Diseñador 
estructural 
Ingeniero civil 
especialista en estructuras 
de 10 años 
Elaborar el diseño 
estructural de la 
ampliación del hotel 
Definir cargas de 
trabajos, 
dimensionamiento de la 
estructura. 
Ing. Eléctrico Ingeniero eléctrico con 
experiencia de 5 años en 
diseño de redes 
eléctricas, comunicación 
y citofonía 
Realizar los diseños 
eléctricos, de 
comunicaciones y 
citofonía 
Definir parámetros de 
diseño y 
recomendaciones 
Ing. 
Hidrosanitario 
Ingeniero civil 
especialista en 
Hidrosanitaria o Ing. civil 
con experiencia de 8 años 
en diseño de redes 
hidrosanitarias  
Realizar el diseño de 
las redes 
hidrosanitarias, aguas 
lluvias, red 
contraincendios y de 
gas  
Definir parámetros de 
diseño y 
recomendaciones 
EQUIPO CONSTRUCCION 
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Contratista Empresa de construcción 
con experiencia de 10 
años mínima en 
ejecución de proyectos de 
obras civiles en altura. 
Debe proporcionar el 
personal especializado 
para la ejecución de las 
diferentes actividades de 
construcción del proyecto 
estructura, enchapes, 
pisos, pinturas, cubiertas, 
redes eléctricas, 
hidrosanitarias, gas, 
aguas lluvias, 
comunicaciones, red 
contraincendios. 
Realizar la 
construcción de las 
obras de acuerdo a los 
planos y 
especificaciones dadas. 
Control del manejo de 
personal de la obra. 
Control y vigilancia de 
los materiales y 
equipos. 
EQUIPO COMPRAS Y SUMINISTROS 
Comprador Conocimientos de 
materiales de 
construcción. 
Experiencia en 
adquisición de bienes, 
materiales, alquiler de 
equipos. 
Realizar cotizaciones, 
cuadros comparativos 
para la adquisición de 
los diferentes recursos 
del proyecto 
Realizar las ordenes de 
compras, contratos de 
suministro  
Control de los tiempos 
de entrega de los bienes 
y servicios 
Realizar los cambios de 
materiales y equipos a 
solicitud del gerente del 
proyecto. 
EQUIPO RECURSOS HUMANOS 
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Administrador 
de recursos 
humanos 
Experiencia en manejo de 
personal 
Conocimientos en ley 50 
Conocimientos de 
manejo y elaboración de 
nóminas y pagos de 
seguridad social, 
liquidaciones de 
personal, afiliaciones. 
Realizar entrevistas, 
estudiar hojas de vida, 
realizar afiliaciones, 
contratos de personal, 
nóminas, retiros de 
personal, organizar 
capacitaciones. 
Apoyar al gerente del 
proyecto en la 
consecución del 
personal del proyecto 
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Anexo R. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos del proyecto 
 
ROL N° 1 
SPONSOR O 
PATROCINADOR 
 
Objetivos del rol: Responsable ejecutivo Final 
Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar decisiones de respuesta a 
riesgos.  Acompaña y es responsable de las 
consecuencias positivas o negativas de las 
decisiones que resulten de la ocurrencia o no de los 
riesgos del proyecto. 
Nivel de 
autoridad: 
Facilitar la discreción de los recursos de 
Inversiones Perla del Llano para el proyecto, 
renegociar contratos. 
Reporta a: Directorio Inversiones Perla del Llano 
Supervisa a: Gerente de Proyecto 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de 
habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, resolución 
de conflictos 
ROL N° 2 
GERENTE DEL 
PROYECTO 
Objetivos del rol: Liderar, definir, determinar, hacer seguimiento y 
control, en general Gestionar el Plan de Gestión de 
Riesgos. 
Funciones del rol: Revisar plan, estrategias, respuestas, mitigar  
riesgos, aplicar acciones preventivas, correctivas, 
lecciones aprendidas, solicitudes de cambio. 
Nivel de 
autoridad: 
Aplicar los recursos de Inversiones Perla del Llano 
para el proyecto, renegociar contratos. Exigir el 
cumplimiento en los entregables del equipo de 
trabajo. Implementar respuestas a riesgos según el 
plan. 
Reporta a: Patrocinador 
Supervisa a: Equipo del proyecto 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de 
habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación, resolución de conflictos 
ROL N° 3 
DIRECCION 
TECNICA 
Objetivos del rol: Liderar y Gestionar el Plan de Gestión de Riesgos 
en los temas puntuales referentes a la construcción 
de las obras civiles 
Funciones del rol: Evalúa, elabora planes de respuesta, monitorea y 
controla los riesgos inherentes al diseño y 
construcción de las obras de ampliación 
Nivel de 
autoridad: 
Ejecutar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Constructor y Equipo de construcción 
Requisitos de 
conocimiento: 
Gestión de Proyectos de construcción 
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Requisitos de 
habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, 
motivación, resolución de conflictos 
ROL N° 4 
CONSTRUCTOR 
O CONTRATISTA 
DE OBRA 
Objetivos del rol: Realizar la construcción de obra física, cumpliendo 
las directrices trazadas por el plan de gestión de 
riesgos. 
Funciones del rol: Construcción de obra civil, eléctrica, acabados y 
demás. Colabora en la mitigación de los riesgos 
negativos y comparte los mismos, suministra 
pólizas a favor del proyecto 
Nivel de 
autoridad: 
Ejecutar los recursos que se le han asignado. 
Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Subordinados de obra 
Requisitos de 
conocimiento: 
Las inherentes al desarrollo de las obras que se les 
han asignado. 
Requisitos de 
habilidades: 
Especificas según las obras asignadas, planeación, 
trabajo en equipo 
 
ROL N° 5 
EQUIPO DE 
APOYO O 
MIEMBROS DE 
EQUIPOS 
Objetivos del rol: Apoyar al gerente en la elaboración, seguimiento, 
control del plan de gestión de riesgos 
Funciones del rol: Colaboran en el análisis de los riesgos, elaboración 
de los planes de respuesta, monitoreo y control de 
los riesgos que se encuentran en su área de apoyo 
correspondiente. 
Nivel de 
autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado. 
Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Si es Líder de equipo supervisa a su grupo de 
trabajo 
Requisitos de 
conocimiento: 
Las inherentes al desarrollo de los entregables que 
se les han asignado. 
Requisitos de 
habilidades: 
Especificas según el entregable asignado 
ROL N° 6 
PROFESIONALES 
DE DISEÑO 
Objetivos del rol: Aportar su experiencia en la elaboración de 
estrategias de respuesta a riesgos. 
Funciones del rol: Apoyan con su experiencia la evaluación de 
alternativas de respuesta a los diferentes riesgos en 
los cuales tienen conocimiento. 
Nivel de 
autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado. 
Reporta a: Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Empleados propios del profesional 
Requisitos de 
conocimiento: 
Las inherentes al desarrollo de los entregables que 
se les han asignado. 
Requisitos de 
habilidades: 
Especificas según el entregable asignado 
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Anexo S. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
No. RIESGO PROBA
BI-
LIDAD 
IMPA
CTO 
RIESG
O 
 VALOR EN 
RIESGO  
 Vr. 
MONETARIO 
ESPERADO  
1 Debido a problemas de comunicación con el vendedor, la 
negociación del predio toma mas tiempo del estimado 
por lo que se atrasa la compra y escrituración del predio 
lo que impide empezar los diseños y las obras a tiempo y 
por consiguiente el cronograma del proyecto se ve 
afectado  
0.3 0.25 0.08  $                        
100,000,000  
 $                      
30,000,000  
2 Debido a cambios en el mercado financiero las entidades 
crediticias aumentan las tasas de interés por lo que el 
estudio de costos y balance financiero del proyecto se ve 
afectado. 
0.5 0.25 0.13  $                             
7,993,191  
$                         
3,996,595  
3 Debido a la poca rigurosidad en la planeación del 
cronograma del proyecto el tiempo proyectado fue 
insuficiente para el desarrollo de todas las actividades del 
proyecto, lo que produce el retraso en la entrega del 
proyecto y por lo tanto la puesta en funcionamiento de 
las nuevas facilidades 
0.5 0.4 0.2  $                          
31,972,762  
$                      
15,986,381  
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4 Debido a que los estudios y diseños no son completos e 
idóneos no se logran conseguir a tiempo las licencias 
urbanísticas y ambientales requeridas para realizar la 
obras o se presentan dificultades para su obtención, por 
lo que no se puede iniciar a tiempo el proyecto 
0.1 0.8 0.08 
 
 
 
 
 
 $                        
150,000,000  
 $                      
15,000,000  
5 Debido a que durante la ejecución del proyecto se 
determina que por cuestiones de cambios en el mercado, 
políticos o económicos disminuye la demanda de 
servicios habitacionales de hospedaje, el tamaño 
proyectado de la ampliación del hotel superó la 
necesidad del mercado por lo que habrá menor 
ocupación y los ingresos no serán los esperados 
0.1 0.25 0.03  $                          
42,500,000  
$                         
4,250,000  
6 No se toman las suficientes medidas de prevención y de 
seguridad industrial por lo que puede ocurrir algún 
accidente laboral en el desarrollo de la construcción de 
las obras causando retrasos, costos económicos, 
demandas, multas 
0.7 0.4 0.28  $                          
42,500,000  
$                      
29,750,000  
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7 Por la poca cantidad de profesionales de la ingeniería y 
arquitectura que hay en el municipio de Acacías no se 
logra conseguir en la región diseñadores y constructor 
que llenen las expectativas del sponsor y del proyecto lo 
que causa demoras en el inicio de la fase de diseño del 
proyecto y en la ejecución de las obras 
0.7 0.1 0.07  $                          
17,772,000  
$                      
12,440,400  
8 Debido a una subvaloración preliminar de los costos de 
las obras  al tener los diseños y realizar recosteo del 
presupuesto de obra se encuentra que está muy desfasado 
con respecto a lo presupuestado inicialmente por lo que 
se incrementan los costos del proyecto 
0.5 0.8 0.4  $                             
5,331,600  
$                         
2,665,800  
9 Debido a un deficiente análisis del mercado y de las 
necesidades del cliente el proyecto construído no cumple 
las expectativas de los clientes y no resultan en un 
incremento de los ingresos para la empresa 
0.1 0.25 0.025  $                          
42,442,200  
$                         
4,244,220  
10 El contratista para la construcción de las obras no estimó 
correctamente sus costos y tiempos por lo tanto no puede 
concluir satisfactoriamente los trabajos y en 
consecuencia se atrasan las obras 
0.5 0.4 0.2  $                          
44,760,000  
$                      
22,380,000  
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    TOTAL
ES 
 $                        
485,271,753  
 $                    
140,713,396  
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Anexo T. Caracterización de Interesados identificados 
 
 CLASIFICACIÓ
N 
INVOLUCRADO POSICION FRENTE AL 
PROYECTO 
AFECTACION 
 
AMPLIACION 
HOTEL LA PERLA 
LLANERA 
CLIENTE INVER. PERLA 
DEL LLANO 
Disponibilidad total para 
llevar a cabo el proyecto 
Define si va o no el 
proyecto 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
JOSE E. TRIANA Mediador entre los 
involucrados del proyecto 
Lleva a cabo el proyecto 
TRABAJADORES EMPLEADOS HPL No hay oposición al proyecto poder de decisión bajo 
ENTIDADES 
DE CREDITO 
BANCOS la empresa cuenta con cupos 
de crédito para realizar el 
proyecto 
importante para el 
desarrollo del proyecto 
EJECUCION DE 
OBRAS 
FISICAS 
 
 
CONSTRUCTORE
S 
N  hay posición al proyecto Decisiones cuando se 
encuentre en ejecución 
COMUNIDAD PROPIETARI
OS PREDIOS 
VECINOS 
No tienen claro el deseo de 
vender predios para la 
ampliación de planta 
alta, en caso negativo se 
debe buscar otra 
alternativa 
USUARIOS EMPRESAS 
SECTOR 
HIDROCARBURO
S 
No hay oposición al proyecto Alta, depende de la 
demanda proyectada 
TURISTAS No hay oposición al proyecto Alta, depende de la 
demanda proyectada 
EJECUTIVOS No hay oposición al proyecto Alta, depende de la 
demanda proyectada 
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EMPRESAS 
SECTOR 
TURISMO 
No hay oposición al proyecto Alta, depende de la 
demanda proyectada 
GOBIERNO ALCALDIA 
MUNICIPAL 
Se debe consultar licencias 
que se requieran 
Alta, depende de los 
resultados del estudio 
COTELCO No hay oposición al proyecto Caja, la empresa se 
encuentra afiliada a 
Cotelco 
DIAN No hay oposición al proyecto Baja, desde que se 
cumpla con obligaciones 
MINCOMERCIO 
IND Y TURISMO 
No hay oposición al proyecto Baja, desde que se 
cumplan normas de 
turismo  
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Anexo U. Identificación de Riesgos 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
No
. 
Riesgo Tipo de 
riesgo 
Categoría 
de riesgo 
Respuesta potencial Dueño 
potencial 
1 Debido a problemas de 
comunicación con el 
vendedor, la negociación del 
predio toma más tiempo del 
estimado por lo que se 
atrasa la compra y 
escrituración del predio lo 
que impide empezar los 
diseños y las obras a tiempo 
y por consiguiente el 
cronograma del proyecto se 
ve afectado  
Negativo Externo/ 
Comercial/
Técnico 
Establecer y 
mantener canales de 
comunicación claros 
con el vendedor, 
tener claros los 
tiempos del 
cronograma sobre 
los hitos del predio 
con el fin de planear 
oportunamente la 
consecución de este 
recurso. 
Gerente 
Proyecto 
2 Debido a cambios en el 
mercado financiero las 
entidades crediticias 
aumentan las tasas de 
interés por lo que el estudio 
de costos y balance 
financiero del proyecto se 
ve afectado. 
Negativo Externo/ 
técnico 
Buscar la opción 
más baja de interés 
para créditos de libre 
inversión, analizar 
otras opciones como 
créditos hipotecarios 
o aumentar la 
financiación propia. 
Sponsor 
3 Debido a la poca 
rigurosidad en la planeación 
del cronograma del proyecto 
el tiempo proyectado fue 
insuficiente para el 
desarrollo de todas las 
actividades del proyecto, lo 
Negativo Técnico Ajustar los tiempos 
de las actividades.  
Solicitar incremento 
de recursos. 
Gerente 
Proyecto 
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que produce el retraso en la 
entrega del proyecto y por 
lo tanto la puesta en 
funcionamiento de las 
nuevas facilidades 
4 Debido a que los estudios y 
diseños no son completos e 
idóneos no se logran 
conseguir a tiempo las 
licencias urbanísticas y 
ambientales requeridas para 
realizar la obras o se 
presentan dificultades para 
su obtención, por lo que no 
se puede iniciar a tiempo el 
proyecto 
Negativo Gestión/ 
técnico 
Revisar la 
documentación 
técnica.  Entablar 
acuerdos con las 
entidades 
correspondientes. 
Diseñado
r 
Arquitect
ónico y 
Asesor 
Ing. 
Ambient
al 
5 Debido a que durante la 
ejecución del proyecto se 
determina que por 
cuestiones de cambios en el 
mercado, políticos o 
económicos disminuye la 
demanda de servicios 
habitacionales de hospedaje, 
el tamaño proyectado de la 
ampliación del hotel superó 
la necesidad del mercado 
por lo que habrá menor 
ocupación y los ingresos no 
serán los esperados 
Negativo  Externo Implementar 
medidas comerciales 
promocionales para 
incentivar el 
incremento de los 
clientes 
Sponsor 
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6 No se toman las suficientes 
medidas de prevención y de 
seguridad industrial por lo 
que puede ocurrir algún 
accidente laboral en el 
desarrollo de la 
construcción de las obras 
causando retrasos, costos 
económicos, demandas, 
multas 
Negativo Técnico/ 
Gestión 
Tomar todas las 
medidas preventivas 
y de mitigación de 
riesgos laborales, 
implementación 
capacitaciones, EPP, 
seguridad industrial, 
seguridad social, 
pólizas 
Líder 
HSEQ 
7 Por la poca cantidad de 
profesionales de la 
ingeniería y arquitectura que 
hay en el municipio de 
Acacías no se logra 
conseguir en la región 
diseñadores y constructor 
que llenen las expectativas 
del sponsor y del proyecto 
lo que causa demoras en el 
inicio de la fase de diseño 
del proyecto y en la 
ejecución de las obras 
Negativo Gestión Realizar 
convocatoria o 
buscar diseñadores 
fuera de la región o 
referidos externos 
Gerente 
Proyecto 
8 Debido a una subvaloración 
preliminar de los costos de 
las obras  al tener los 
diseños y realizar recosteo 
del presupuesto de obra se 
encuentra que está muy 
desfasado con respecto a lo 
presupuestado inicialmente 
Negativo Técnico Se debe ajustar el 
proyecto y las obras 
a los nuevos 
requerimientos 
confrontando con los 
recursos existentes 
Gerente 
Proyecto 
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por lo que se incrementan 
los costos del proyecto 
9 Debido a un deficiente 
análisis del mercado y de las 
necesidades del cliente el 
proyecto construido no 
cumple las expectativas de 
los clientes y no resultan en 
un incremento de los 
ingresos para la empresa 
Negativo técnico/ 
comercial 
Implementar 
propuestas 
comerciales 
favorables e 
interesantes para los 
clientes. Realizar 
ajuste a los diseños y 
obras. 
Líder 
Comerci
al 
10 El contratista para la 
construcción de las obras no 
estimó correctamente sus 
costos y tiempos por lo 
tanto no puede concluir 
satisfactoriamente los 
trabajos y en consecuencia 
se atrasan las obras 
Negativo Técnico/ 
Comercial 
Solicitud de pólizas 
o garantías al 
contratista (transferir 
el riesgo)  
Evaluación profusa 
de las propuestas 
contrastando con el 
presupuesto propio 
Líder 
Comerci
al 
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Anexo V. Cronograma de Adquisiciones 
 
Código 
Adquisición 
Producto o 
servicio a 
adquirir 
Cronograma de adquisiciones requeridas 
Planif. 
Contrat 
Solic. 
Resp. 
Selecc. 
Proveed. 
Admin. 
Contrato 
Cerrar 
Contrato 
Del    al Del    al Del    al Del    al Del    al 
1 
Director del 
Proyecto 
Del  01/01/2018 
al     04/01/2018 
Del 05/01/2018 
al    09/01/2018 
Del 10/01/2018 
al    14/01/2018 
Del 15/01/2018 
al    05/04/2019 
Del 06/04/2019 
al    31/04/2019 
2 
Equipo de 
desarrollo del 
Proyecto 
Del  01/01/2018 
al     04/01/2018 
Del 05/01/2018 
al    09/01/2018 
Del 10/01/2018 
al    14/01/2018 
Del 15/01/2018 
al    05/04/2018 
Del 16/06/2018 
al    20/06/2018 
3 
Estudio de 
Mercado 
Del  11/02/2018 
al     28/02/2018 
Del 01/03/2018 
al    16/04/2018 
Del 17/04/2018 
al    16/05/2018 
Del 17/05/2018 
al    15/06/2018 
Del 16/06/2018 
al    20/06/2018 
4 
Adquisición de 
predio para 
construcción 
Del  11/02/2018 
al     28/02/2018 
Del 01/03/2018 
al    16/04/2018 
Del 17/04/2018 
al    16/05/2018 
Del 17/05/2018 
al    15/06/2018 
Del 16/06/2018 
al    20/06/2018 
5 
Servicios 
profesionales: 
Topógrafo 
Del  01/05/2018 
al     10/05/2018 
Del 11/05/2018 
al    20/05/2018 
Del 21/05/2018 
al    10/06/2018 
Del 11/06/2018 
al    30/06/2018 
Del 01/07/2018 
al    05/07/2018 
6 
Servicios 
profesionales: 
Suelista/geólogo 
Del  15/05/2018 
al     31/05/2018 
Del 01/06/2018 
al    10/06/2018 
Del 11/06/2018 
al    30/06/2018 
Del 01/07/2018 
al    20/07/2018 
Del 21/07/2018 
al    26/07/2018 
7 
Servicios 
profesionales: 
Arquitecto 
Del  01/05/2018 
al     10/05/2018 
Del 20/06/2018 
al    01/07/2018 
Del 01/07/2018 
al    19/07/2018 
Del 20/07/2018 
al    15/08/2018 
Del 16/08/2018 
al    21/08/2018 
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8 
Servicios 
profesionales: 
Ing Estructural 
Del  01/05/2018 
al     10/05/2018 
Del 15/07/2018 
al    24/07/2018 
Del 25/07/2018 
al    15/08/2018 
Del 16/08/2018 
al    30/08/2018 
Del 31/08/2018 
al    05/09/2018 
9 
Servicios 
profesionales: 
Ing Hidráulico 
Del  01/05/2018 
al     10/05/2018 
Del 15/07/2018 
al    24/07/2018 
Del 25/07/2018 
al    15/08/2018 
Del 16/08/2018 
al    30/08/2018 
Del 31/08/2018 
al    05/09/2018 
10 
Servicios 
profesionales: 
Ing Electricista 
Del  01/05/2018 
al     10/05/2018 
Del 15/07/2018 
al    24/07/2018 
Del 25/07/2018 
al    15/08/2018 
Del 16/08/2018 
al    30/08/2018 
Del 31/08/2018 
al    05/09/2018 
11 Obras civiles 
Del  01/09/2018 
al     30/09/2018 
Del 01/10/2018 
al    21/10/2018 
Del 22/10/2018 
al    21/11/2018 
Del 22/11/2018 
al    26/03/2019 
Del 27/03/2019 
al    26/04/2019 
12 
Material de 
construcción - 
Maquinaria y 
equipos 
Del  01/09/2018 
al     30/09/2018 
Del 01/10/2018 
al    21/10/2018 
Del 22/10/2018 
al    21/11/2018 
Del 22/11/2018 
al    20/03/2019 
Del 21/03/2019 
al    20/04/2019 
13 
Muebles y 
enseres 
Del  01/01/2019 
al     10/01/2019 
Del 11/01/2018 
al    25/01/2024 
Del 26/01/2019 
al    25/02/2019 
Del 26/02/2019 
al    25/03/2019 
Del 26/03/2019 
al    05/04/2019 
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Anexo W. Matriz de adquisiciones 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0 José  Triana Catalina Acevedo Catalina Acevedo Agosto de 2018 Creación
 
Planif.
Contrat
Solic.
Resp.
Selecc.
Proveed.
Admin.
Contrato
Cerrar
Contrato
Del    al Del    al Del    al Del    al Del    al
1
Director del 
Proyecto
1.4. Celebrado
Contrato por 
Obra o Labor
Por selección 
oferta laboral
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Organización/Sponsor/
Ruby Chaves
No
Jose Enrique Triana 
Chaves
Del  01/01/2018
al     04/01/2018
Del 05/01/2018
al    09/01/2018
Del 10/01/2018
al    14/01/2018
Del 15/01/2018
al    05/04/2019
Del 06/04/2019
al    31/04/2019
2
Equipo de 
desarrollo del 
Proyecto
1.4.1.1 - 1.4.1.2 - 
1.4.1.3 - 1.4.1.4 - 
1.4.1.5 - 1.4.1.6 - 
1.4.1.7 - 1.4.1.8 - 
1.4.1.9 - 
1.4.1.10
Celebrado
Contrato por 
Obra o Labor
Por selección 
oferta laboral
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
No
Catalina Paola 
Acevedo
Del  01/01/2018
al     04/01/2018
Del 05/01/2018
al    09/01/2018
Del 10/01/2018
al    14/01/2018
Del 15/01/2018
al    05/04/2018
Del 16/06/2018
al    20/06/2018
3
Estudio de 
Mercado
1.1.1. Celebrado
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  11/02/2018
al     28/02/2018
Del 01/03/2018
al    16/04/2018
Del 17/04/2018
al    16/05/2018
Del 17/05/2018
al    15/06/2018
Del 16/06/2018
al    20/06/2018
4
Adquisición de 
predio para 
construcción
1,1 Celebrado
Contrato 
Compra - 
venta
Negociación 
Directa
Telefónico
Ubicación del predio - 
Tamaño - 
disponibilidad
Organización/Sponsor/
Ruby Chaves
Si
 - Roque Zambrano
 - Inmobiliaria Llano 
Lindo
Del  11/02/2018
al     28/02/2018
Del 01/03/2018
al    16/04/2018
Del 17/04/2018
al    16/05/2018
Del 17/05/2018
al    15/06/2018
Del 16/06/2018
al    20/06/2018
5
Servicios 
profesionales: 
Topógrafo
1.2.1
Celebrado / 
finalizado
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  01/05/2018
al     10/05/2018
Del 11/05/2018
al    20/05/2018
Del 21/05/2018
al    10/06/2018
Del 11/06/2018
al    30/06/2018
Del 01/07/2018
al    05/07/2018
6
Servicios 
profesionales: 
Suelista/geólogo
1.2.2
Celebrado / 
Finalizado
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  15/05/2018
al     31/05/2018
Del 01/06/2018
al    10/06/2018
Del 11/06/2018
al    30/06/2018
Del 01/07/2018
al    20/07/2018
Del 21/07/2018
al    26/07/2018
7
Servicios 
profesionales: 
Arquitecto
1.2.3
Celebrado / 
Ejecucion
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  01/05/2018
al     10/05/2018
Del 20/06/2018
al    01/07/2018
Del 01/07/2018
al    19/07/2018
Del 20/07/2018
al    15/08/2018
Del 16/08/2018
al    21/08/2018
8
Servicios 
profesionales: Ing 
Estructural
1.2.4
Celebrado / 
Ejecucion
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  01/05/2018
al     10/05/2018
Del 15/07/2018
al    24/07/2018
Del 25/07/2018
al    15/08/2018
Del 16/08/2018
al    30/08/2018
Del 31/08/2018
al    05/09/2018
9
Servicios 
profesionales: Ing 
Hidráulico
1.2.5 y 1.2.7
Celebrado / 
Ejecucion
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  01/05/2018
al     10/05/2018
Del 15/07/2018
al    24/07/2018
Del 25/07/2018
al    15/08/2018
Del 16/08/2018
al    30/08/2018
Del 31/08/2018
al    05/09/2018
10
Servicios 
profesionales: Ing 
Electricista
1.2.6 y 1.2.8
Celebrado / 
Ejecucion
Prestación de 
Servicios 
Profesionales
Por 
calificación
Solicitud de 
hojas de vida
Experiencia - 
Referencias
Proyecto/Gerente de 
proyecto/ Jose Triana
Si -
Del  01/05/2018
al     10/05/2018
Del 15/07/2018
al    24/07/2018
Del 25/07/2018
al    15/08/2018
Del 16/08/2018
al    30/08/2018
Del 31/08/2018
al    05/09/2018
11 Obras civiles 1.3.3 Sin Iniciar
Contrato 
Civil de Obra 
de Mano
RFP
Teléfono / e-
mail
Experiencia, Costos y 
Calidad
Proyecto/ Director  
técnico obra/ Catalina 
cevedo
Si
 - Ingdico S.A.S
 - Sigmart Ingenieria
 - CIE constructores
Del  01/09/2018
al     30/09/2018
Del 01/10/2018
al    21/10/2018
Del 22/10/2018
al    21/11/2018
Del 22/11/2018
al    26/03/2019
Del 27/03/2019
al    26/04/2019
12
Material de 
cosntrucción - 
Maquinaria y 
equipos
1.4.8.2 Sin Iniciar
Orden de 
Compra - 
Orden de 
Servicios 
Alquiler
Solicitud de 
cotización
Teléfono / e-
mail
Menor Costo y 
cumplimiento de 
requisitos de calidad
Organización/ Sponsor/ 
Ruby Chaves
Si
 - Distribuidora Rojas 
hermanos
 - Ferreteria La Ley 
del Monte
Del  01/09/2018
al     30/09/2018
Del 01/10/2018
al    21/10/2018
Del 22/10/2018
al    21/11/2018
Del 22/11/2018
al    20/03/2019
Del 21/03/2019
al    20/04/2019
13 Muebles y enseres 1.4.8.4 Sin Iniciar
Orden de 
Compra de 
bienes
Solicitud de 
cotización
Teléfono / e-
mail
Menor Costo y 
cumplimiento de 
requisitos de calidad
Organización/ Sponsor/ 
Ruby Chaves
Si
 - Maderarte
 - Tugo S.A, 
 - Puma S.a
Del  01/01/2019
al     10/01/2019
Del 11/01/2018
al    25/01/2024
Del 26/01/2019
al    25/02/2019
Del 26/02/2019
al    25/03/2019
Del 26/03/2019
al    05/04/2019
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLA DEL PROYECTO
Codigo 
Adquisicion
Estado de 
Adquisicion
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
CONTROL DE VERSIONES
Cronograma de adquisiciones requeridas
Producto o 
servicio a adquirir
Código De 
Elemento WBS
Tipo De 
Contrato
Procedimient
o De 
Contratación
Forma De 
Contactar 
Proveedores
Requerimiento De 
Estimaciones 
Independientes
Área/Rol/Persona 
Responsable De La 
Compra
Manejo de 
múltiples 
proveedores
Proveedores 
precalificados
PLANEACION Y CONSTRUCCION AMPLIACION PLANTA 
FISICA HOTEL LA PERLA LLANERA
HPLL
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Anexo X. Matriz de evaluación de Interesados 
 
LISTA DE INTERESADOS 
IDENTIFICACION CLASIFICACION 
Código Nombre Empresa/Puesto Localización Rol en proyecto 
Dato de 
contacto 
Nivel de 
Apoyo 
Interno/Externo 
J Rep. IPL 
Hotel La Perla 
Llanera Acacias Patrocinador 
Ofc Hotel La 
Perla Llanera Si apoya Interno 
D 
José Enrique 
Triana Director de Proyecto Acacías 
Director de 
Proyecto 3217692115 Si apoya Interno 
T 
Trabajadores 
HPLl 
Hotel La Perla 
Llanera Acacías 
Personal de 
apoyo 
Loc Hotel La 
Perla Llanera No se oponen Interno 
B 
Gerentes 
bancarios 
Bancos/entidades de 
crédito Acacías Financiero Bancos indiferente externo 
Dñ Diseñadores 
Empresas y 
profesionales diseño 
obras civiles Meta Operativos 
Ofc 
profesionales  Interés alto externo 
C 
Constructor y 
empleados Empresa Constructora Meta Operativos Ofc constructora Interés alto externo 
Em 
Equipo Estudio 
de Mercadeo Estudio Mercado Acacías 
Personal de 
apoyo 
Loc Hotel La 
Perla Llanera Interés alto Interno 
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Ecp 
Equipo Costos y 
Presupuestos Costos y Presupuesto Acacías 
Personal de 
apoyo 
Loc Hotel La 
Perla Llanera Interés alto Interno 
Erh 
Equipo 
Recursos 
Humanos Recursos Humanos Acacías 
Personal de 
apoyo 
Loc Hotel La 
Perla Llanera Interés alto Interno 
Ecs 
Equipo Compras 
y Suministros 
Compras y 
suministros Acacías 
Personal de 
apoyo 
Loc Hotel La 
Perla Llanera Interés alto Interno 
P 
Propietarios 
predios vecinos Comunidad Vecinos Hotel Vendedor Predio N/A Interés bajo externo 
U1 Usuario 1 
Empresas sector 
hidrocarburos 
Acacías y al 
rededores beneficiario N/A interés medio externo 
U2 Usuario 2 Turistas Colombia beneficiario N/A interés medio externo 
U3 Usuario 3 Ejecutivos Colombia beneficiario N/A interés medio externo 
Tu 
Empresas sector 
turismo Turismo Colombia espectador N/A interés medio externo 
A Alcalde Acacías Alcaldía Municipal  Acacías Normatividad N/A sin interés externo 
CT Director Cotelco Cotelco Bogotá D.C. espectador N/A interés medio externo 
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Anexo Y. Plan de Gestión de Cambios 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0 José E. Triana José E. Triana 17/06/2018 N/A 
     
     
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS 
 
PROYECTO AMPLIACION PLANTA FISICA HOTEL LA PERLA LLANERA 
 
1. ENFOQUE DE LA GESTION DE CAMBIOS 
 
El presente enfoque se da a los cambios técnicos, de costos, de alcance y tiempo, en donde se 
realizará el estudio de conveniencia de los cambios propuestos y su impacto al producto final 
del proyecto.   
2. DEFINICIONES DE CAMBIO 
 
Cambios de tiempo: Estos cambios se aceptarán cuando alguna actividad se deba arrancar con 
demora por fuerza mayor, y cuando su holgura no sea suficiente para no afectar el presupuesto. 
Será evaluado por el equipo técnico y el gerente del proyecto para comunicarle al Sponsor los 
cambios que den a lugar y sus implicaciones. 
Cambios de presupuesto: Los cambios del presupuesto se aceptarán cuando no impacten el 
presupuesto base o su contingencia.  En todo caso, deberá ir con aprobación del gerente del 
proyecto y el Sponsor. 
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Cambios de alcance: Este cambio deberá ser aceptado únicamente por el Sponsor, mediante 
un concepto del Gerente del Proyecto. 
Cambios en documentos del proyecto: Estos cambios se realizarán con aprobación del 
Gerente del Proyecto. 
3. TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
JOSÉ ENRIQUE 
TRIANA 
Gerente del 
Proyecto 
Hacer seguimiento a los 
cambios, decidir acerca 
de los cambios. 
Aprobación de Cambios 
técnicos, de tiempo de 
menor impacto y cambios 
en documentos pro 
solicitud del proyecto.  
Evaluación y aprobación 
de solicitudes de cambio 
del sponsor. 
PAOLA ACEVEDO Dirección 
Técnica 
Identificar Cambios, 
Documentar cambios. 
Solicitud de cambios 
R.L. INVERSIONES 
PERLA DEL LLANO 
Sponsor Disponibilidad de 
recursos. Solicitud de 
cambios de costos, 
tiempo y alcance.  
Solicitud y aprobación de 
cambios de tiempo, costo y 
alcance del proyecto. 
CONTRATISTA DE 
OBRA 
Constructores Identificar Cambios, 
Documentar cambios. 
Solicitud de cambios 
 
4. PROCESO DEL CONTROL DE CAMBIOS 
Solicitud de cambio 1. Solicitadas por el Sponsor. 
2. Solicitadas por el Gerente del Proyecto 
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2. Solicitadas por la dirección técnica, constructores u otro 
interesado 
Seguimiento de solicitud de 
cambio 
1. Cuando surja una solicitud de cambios el Gerente del 
Proyecto solicitará las evaluaciones técnicas, de costos, alcance 
y tiempo a la Dirección Técnica. 
2. El Gerente del Proyecto genera informe para el Sponsor y al 
Comité de cambios  
3. El Comité de cambios que estará conformado por el Sponsor, 
Gerente del Proyecto y el Director Técnico de construcciones 
se reunirá cada vez que se requiera estudiar una solicitud de 
cambios. 
4. El Comité de cambios aprobará o rechazará los cambios 
solicitados según el análisis de alternativas y análisis de costo-
beneficio. 
Revisión de solicitud de 
cambio 
Todas las solicitudes serán recepcionadas y revisadas por el 
Gerente del Proyecto, quien direccionará para revisión o 
aprobación del Comité de Cambios, según corresponda el caso. 
Solicitud de cambio de 
disposición 
Una vez aprobados los cambios, deberán realizarse también las 
actualizaciones al Plan para la dirección del proyecto y las 
actualizaciones en los documentos del proyecto que 
correspondan, al igual que el registro de cambios. 
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Anexo Z. Plan de Respuesta de Riesgos 
        
N
o 
RIESGO 
ESTRATE
GIA DE 
RESPUES
TA 
PLAN DE RESPUESTA 
VALOR PLAN 
DE 
RESPUESTA 
PROBABILI
DAD FINAL 
IMPACTO 
FINAL 
RIESGO 
FINAL 
1 
Debido a problemas de 
comunicación con el 
vendedor, la negociación del 
predio toma mas tiempo del 
estimado por lo que se atrasa 
la compra y escrituración del 
predio lo que impide 
empezar los diseños y las 
obras a tiempo y por 
consiguiente el cronograma 
del proyecto se ve afectado  
  
ESCALA
R  
 Realizar plan de compra del mismo 
que incluye la gestión con los dueños 
para llegar a una negociación 
deseada, implementar la ayuda de un 
experto mediador para transmitir las 
necesidades de las partes mejorando 
la comunicación.  Informar a la Junta 
directiva de la empresa para ayudar a 
solucionar este riesgo, posiblemente 
implique pagar un mayor valor del 
presupuestado por el predio deseado 
 $    5,000,000  0.1 0.1 0.01 
2 
Debido a cambios en el 
mercado financiero las 
entidades crediticias 
aumentan las tasas de interés 
por lo que el estudio de 
costos y balance financiero 
del proyecto se ve afectado. 
 
MITIGAR  
Identificar diferentes entidades 
crediticias posibles buscando la 
opción mas baja de interés para 
créditos de libre inversión, 
paralelamente analizar otras 
opciones como créditos hipotecarios 
o aumentar la financiación propia. 
Realizar gestión ante las entidades 
crediticias presentando la 
documentación adecuada y completa 
que cumpla los requisitos de los 
bancos, solicitar desembolsos 
paulatinos a medida de las 
necesidades de la ejecución del 
 $   10,000,000  0.3 0.1 0.03 
AMPLIACIÓN HOTEL PERLA LLANERA 
 
proyecto con el fin de disminuir el 
monto total de los intereses. 
3 
Debido a la poca rigurosidad 
en la planeación del 
cronograma del proyecto el 
tiempo proyectado fue 
insuficiente para el 
desarrollo de todas las 
actividades del proyecto, lo 
que produce el retraso en la 
entrega del proyecto y por lo 
tanto la puesta en 
funcionamiento de las 
nuevas facilidades 
 
MITIGAR  
Revisar el cronograma preliminar del 
proyecto y realizar los ajustes 
previos, en la etapa posterior a los 
diseños realizar cronograma 
detallado de las obras de 
construcción para ajustar los tiempos 
a las actividades detalladas que 
resulten del diseño. 
 $   5,000,000  0.3 0.25 0.08 
4 
Debido a que los estudios y 
diseños no son completos e 
idóneos no se logran 
conseguir a tiempo las 
licencias urbanísticas y 
ambientales requeridas para 
realizar la obras o se 
presentan dificultades para 
su obtención, por lo que no se 
puede iniciar a tiempo el 
proyecto 
 EVITAR  
Realizar ajustes a los modelos de 
contratos de consultoría de los 
diseñadores de tal manera que se 
tengan claros los compromisos de los 
mismos, fechas de entrega e 
información pertinente al igual que 
los pagos estén condicionados a la 
consecución de las respectivas 
licencias y permisos.  Revisión por 
parte del director de obra que la 
documentación entregada por el 
 $  3,000,000  0.1 0.25 0.03 
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consultor cumpla con los 
requerimientos.  
5 
Debido a que durante la 
ejecución del proyecto se 
determina que por cuestiones 
de cambios en el mercado, 
políticos o económicos 
disminuye la demanda de 
servicios habitacionales de 
hospedaje, el tamaño 
proyectado de la ampliación 
del hotel superó la necesidad 
del mercado por lo que habrá 
menor ocupación y los 
ingresos no serán los 
esperados 
 
ACEPTA
R  
Esperar que el análisis realizado en 
cuanto a que la demanda habitacional 
continuará igual o se incrementará 
haya sido el adecuado, de no suceder 
se deberán en su momento 
implementar medidas de tipo 
comercial para que mediante 
promoción del hotel a todo nivel se 
incentive el incremento de los 
clientes 
 $  10,000,000  0.1 0.1 0.01 
6 
No se toman las suficientes 
medidas de prevención y de 
seguridad industrial por lo 
que puede ocurrir algún 
accidente laboral en el 
desarrollo de la construcción 
de las obras causando 
retrasos, costos económicos, 
demandas, multas 
 
MITIGAR 
/ 
TRANSFE
RIR  
Desde el inicio de las obras se deben 
tomar todas las medidas preventiva y 
de mitigación de los diferentes 
riesgos laborales que puedan tener 
los trabajadores, realizando 
afiliaciones a la seguridad social, 
capacitaciones, inducciones, 
suministro de elementos de 
protección personal, implementación 
de planes de emergencia, 
 $  4,000,000  0.5 0.25 0.13 
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consecución de personal supervisor 
de seguridad industrial, obtención de 
pólizas de responsabilidad civil 
extracontractual  y exigir al  
contratista la expedición de pólizas 
que cubran entre otros este tipo de 
siniestros. 
7 
Por la poca cantidad de 
profesionales de la ingeniería 
y arquitectura que hay en el 
municipio de Acacías no se 
logra conseguir en la región 
diseñadores y constructor 
que llenen las expectativas 
del sponsor y del proyecto lo 
que causa demoras en el 
inicio de la fase de diseño del 
proyecto y en la ejecución de 
las obras 
 
MITIGAR  
Realizar convocatoria tanto a nivel 
municipal como nacional de los 
diferentes diseñadores y del 
constructor con el fin de tener uno o 
varios proveedores de dónde tomar 
una decisición correcta y confiable 
 $  3,000,000  0.5 0.1 0.05 
8 
Debido a una subvaloración 
preliminar de los costos de 
las obras  al tener los diseños 
y realizar recosteo del 
presupuesto de obra se 
encuentra que está muy 
desfasado con respecto a lo 
presupuestado inicialmente 
por lo que se incrementan los 
costos del proyecto 
 
MITIGAR  
Revisar el presupuesto preliminar del 
proyecto y realizar los ajustes 
previos, en la etapa posterior a los 
diseños realizar presupuesto 
detallado de las obras de 
construcción para ajustarlo  a las 
actividades detalladas que resulten 
del diseño y  esté dentro de el 
presupuesto presentado por el 
contratista 
 $ 10,000,000  0.5 0.4 0.2 
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9 
Debido a un deficiente 
análisis del mercado y de las 
necesidades del cliente el 
proyecto construído no 
cumple las expectativas de 
los clientes y no resultan en 
un incremento de los 
ingresos para la empresa 
 
MITIGAR  
Realizar un buen estudio de 
mercadeo y análisis del cliente con el 
fin de determinar correctamente las 
necesidades del mismo y poderlas 
transmitir al consultor del diseño 
arquitectónico pudiendo realizar un 
buen diseño ajustado a los 
requerimientos del cliente y del 
sponsor.  Implementar igualmente 
propuestas comerciales que sean 
interesantes a los clientes  
 $  5,000,000  0.1 0.1 0.01 
10 
El contratista para la 
construcción de las obras no 
estimó correctamente sus 
costos y tiempos por lo tanto 
no puede concluir 
satisfactoriamente los 
trabajos y en consecuencia se 
atrasan las obras 
 
MITIGAR 
/ 
TRANSFE
RIR  
Suministra información completa a 
los proveedores o posibles 
contratistas con el fin de que puedan 
realizar una buena cotización de las 
obras, realizar una profunda revisión 
de las propuestas apoyado en la 
opinión de expertos contrastando con 
el presupuesto propio.  Exigir en el 
contrato la expedición de pólizas de 
seriedad de la oferta, cumplimiento 
del contrato, estabilidad de las obras, 
responsabilidad civil 
extracontractual, prestaciones 
sociales 
 $  2,500,000  0.3 0.4 0.12 
     $ 57,500,000.0     
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No. RIESGO TIPO DE RIESGO CATEGORÍA DE RIESGO RESPUESTA POTENCIAL DUEÑO POTENCIAL
PROBABI-
LIDAD
IMPACTO RIESGO  VALOR EN RIESGO  Vr. MONETARIO ESPERADO ESTRATEGIA DE RESPUESTA PLAN DE RESPUESTA
VALOR PLAN DE 
RESPUESTA
PROBABILIDAD 
FINAL
IMPACTO FINAL RIESGO FINAL
1
Debido a problemas de comunicación con el vendedor, la 
negociación del predio toma mas tiempo del estimado por 
lo que se atrasa la compra y escrituración del predio lo que 
impide empezar los diseños y las obras a tiempo y por 
consiguiente el cronograma del proyecto se ve afectado 
NEGATIVO
EXTERNO/COMERCI
AL/TECNICO
Establecer y mantener canales de comunicación 
claros con el vendedor, tener claros los tiempos del 
cronograma sobre los hitos del predio con el fin de 
planear oportunamente la consecución de este 
recurso.
Gerente 
Proyecto
0.3 0.25 0.08  $                        100,000,000  $                     30,000,000   ESCALAR 
 Realizar plan de compra del mismo que incluye la gestión con los 
dueños para llegar a una negociación deseada, implementar la ayuda de 
un experto mediador para transmitir las necesidades de las partes 
mejorando la comunicación.  Informar a la Junta directiva de la empresa 
para ayudar a solucionar este riesgo, posiblemente implique pagar un 
mayor valor del presupuestado por el predio deseado
 $                     5,000,000 0.1 0.1 0.01
2
Debido a cambios en el mercado financiero las entidades 
crediticias aumentan las tasas de interés por lo que el 
estudio de costos y balance financiero del proyecto se ve 
afectado.
NEGATIVO EXTERNO/TECNICO
Buscar la opción mas baja de interés para créditos de 
libre inversión, analizar otras opciones como 
créditos hipotecarios o aumentar la financiación 
propia.
Sponsor 0.5 0.25 0.125  $                             7,993,191  $                        3,996,595  MITIGAR 
Identificar diferentes entidades crediticias posibles buscando la opción 
mas baja de interés para créditos de libre inversión, paralelamente 
analizar otras opciones como créditos hipotecarios o aumentar la 
financiación propia.Realizar gestión ante las entidades crediticias 
presentando la documentación adecuada y completa que cumpla los 
requisitos de los bancos, solicitar desembolsos paulatinos a medida de 
las necesidades de la ejecución del proyecto con el fin de disminuir el 
monto total de los intereses.
 $                   10,000,000 0.3 0.1 0.03
3
Debido a la poca rigurosidad en la planeación del 
cronograma del proyecto el tiempo proyectado fue 
insuficiente para el desarrollo de todas las actividades del 
proyecto, lo que produce el retraso en la entrega del 
proyecto y por lo tanto la puesta en funcionamiento de las 
nuevas facilidades
NEGATIVO TECNICO
Ajustar los tiempos de las actividades.  Solicitar 
incremento de recursos.
Gerente 
Proyecto
0.5 0.4 0.2  $                          31,972,762  $                     15,986,381  MITIGAR 
Revisar el cronograma preliminar del proyecto y realizar los ajustes 
previos, en la etapa posterior a los diseños realizar cronograma 
detallado de las obras de construcción para ajustar los tiempos a las 
actividades detalladas que resulten del diseño.
 $                     5,000,000 0.3 0.25 0.08
4
Debido a que los estudios y diseños no son completos e 
idóneos no se logran conseguir a tiempo las licencias 
urbanísticas y ambientales requeridas para realizar la obras 
o se presentan dificultades para su obtención, por lo que no 
se puede iniciar a tiempo el proyecto
NEGATIVO GESTION/TECNICO
Revisar la documentación técnica.  Entablar acuerdos 
con la entidades correspodientes.
Diseñador 
Arquitectónico y 
Asesor Ing. 
Ambiental
0.1 0.8 0.08  $                        150,000,000  $                     15,000,000  EVITAR 
Realizar ajustes a los modelos de contratos de consultoría de los 
diseñadores de tal manera que se tengan claros los compromisos de los 
mismos, fechas de entrega e información pertinente al igual que los 
pagos estén condicionados a la consecución de las respectivas licencias y 
permisos.  Revisión por parte del director de obra que la documentación 
entregada por el consultor cumpla con los requerimientos. 
 $                     3,000,000 0.1 0.25 0.03
5
Debido a que durante la ejecución del proyecto se 
determina que por cuestiones de cambios en el mercado, 
políticos o económicos disminuye la demanda de servicios 
habitacionales de hospedaje, el tamaño proyectado de la 
ampliación del hotel superó la necesidad del mercado por lo 
que habrá menor ocupación y los ingresos no serán los 
esperados
NEGATIVO EXTERNO
Implementar medidas comerciales promocionales 
para incentivar el incremento de los clientes
Sponsor 0.1 0.25 0.03  $                          42,500,000  $                        4,250,000  ACEPTAR 
Esperar que el análisis realizado en cuanto a que la demanda 
habitacional continuará igual o se incrementará haya sido el adecuado, 
de no suceder se deberán en su momento implementar medidas de tipo 
comercial para que mediante promoción del hotel a todo nivel se 
incentive el incremento de los clientes
 $                   10,000,000 0.1 0.1 0.01
6
No se toman las suficientes medidas de prevención y de 
seguridad industrial por lo que puede ocurrir algún 
accidente laboral en el desarrollo de la construcción de las 
obras causando retrasos, costos económicos, demandas, 
multas
NEGATIVO TECNICO/GESTION
Tomar todas las medidas preventivas y de mitigación 
de riesgos laborales, implementación 
capacitaciones, EPP, seguridad industrial, seguridad 
social, pólizas
Lider HSEQ 0.7 0.4 0.28  $                          42,500,000  $                     29,750,000  MITIGAR / TRANSFERIR 
Desde el inicio de las obras se deben tomar todas las medidas 
preventiva y de mitigación de los diferentes riesgos laborales que 
puedan tener los trabajadores, realizando afiliaciones a la seguridad 
social, capacitaciones, inducciones, suministro de elementos de 
protección personal, implementación de planes de emergencia, 
consecución de personal supervisor de seguridad industrial, obtención 
de pólizas de responsabilidad civil extracontractual  y exigir al  
contratista la expedición de pólizas que cubran entre otros este tipo de 
siniestros.
 $                     4,000,000 0.5 0.25 0.13
7
Por la poca cantidad de profesionales de la ingeniería y 
arquitectura que hay en el municipio de Acacías no se logra 
conseguir en la región diseñadores y constructor que llenen 
las expectativas del sponsor y del proyecto lo que causa 
demoras en el inicio de la fase de diseño del proyecto y en 
la ejecución de las obras
NEGATIVO GESTION
Realizar convocatoria o buscar diseñadores fuera de 
la región o referidos externos
Gerente 
Proyecto
0.7 0.1 0.07  $                          17,772,000  $                     12,440,400  MITIGAR 
Realizar convocatoria tanto a nivel municipal como nacional de los 
diferentes diseñadores y del constructor con el fin de tener uno o varios 
proveedores de dónde tomar una decisición correcta y confiable
 $                     3,000,000 0.5 0.1 0.05
8
Debido a una subvaloración preliminar de los costos de las 
obras  al tener los diseños y realizar recosteo del 
presupuesto de obra se encuentra que está muy desfasado 
con respecto a lo presupuestado inicialmente por lo que se 
incrementan los costos del proyecto
NEGATIVO TECNICO
Se debe ajustar el proyecto y las obras a los nuevos 
requerimientos confrontando con los recursos 
existentes
Gerente 
Proyecto
0.5 0.8 0.4  $                             5,331,600  $                        2,665,800  MITIGAR 
Revisar el presupuesto preliminar del proyecto y realizar los ajustes 
previos, en la etapa posterior a los diseños realizar presupuesto 
detallado de las obras de construcción para ajustarlo  a las actividades 
detalladas que resulten del diseño y  esté dentro de el presupuesto 
presentado por el contratista
 $                   10,000,000 0.5 0.4 0.2
9
Debido a un deficiente análisis del mercado y de las 
necesidades del cliente el proyecto construído no cumple 
las expectativas de los clientes y no resultan en un 
incremento de los ingresos para la empresa
NEGATIVO
TECNICO/COMERCI
AL
Implementar propuestas comerciales favorables e 
interesantes para los clientes. Realizar ajuste a los 
diseños y obras.
Lider Comercial 0.1 0.25 0.03  $                          42,442,200  $                        4,244,220  MITIGAR 
Realizar un buen estudio de mercadeo y análisis del cliente con el fin de 
determinar correctamente las necesidades del mismo y poderlas 
transmitir al consultor del diseño arquitectónico pudiendo realizar un 
buen diseño ajustado a los requerimientos del cliente y del sponsor.  
Implementar igualmente propuestas comerciales que sean interesantes 
a los clientes 
 $                     5,000,000 0.1 0.1 0.01
10
El contratista para la construcción de las obras no estimó 
correctamente sus costos y tiempos por lo tanto no puede 
concluir satisfactoriamente los trabajos y en consecuencia 
se atrasan las obras
NEGATIVO
TECNICO/COMERCI
AL
Solicitud de pólizas o garantías al contratista 
(trasnferir el riesgo)  Evaluación profusa de las 
propuestas contrastando con el presupuesto propio
Lider Comercial 0.5 0.4 0.2  $                          44,760,000  $                     22,380,000  MITIGAR / TRANSFERIR 
Suministra información completa a los proveedores o posibles 
contratistas con el fin de que puedan realizar una buena cotización de 
las obras, realizar una profunda revisión de las propuestas apoyado en la 
opinión de expertos contrastando con el presupuesto propio.  Exigir en 
el contrato la expedición de pólizas de seriedad de la oferta, 
cumplimiento del contrato, estabilidad de las obras, responsabilidad 
civil extracontractual, prestaciones sociales
 $                     2,500,000 0.3 0.4 0.12
TOTALES  $                    485,271,752.7  $               140,713,396.4  $               57,500,000.0 
PLAN DE RESPUESTAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO
